



**Generalitat
de Catalunya**



**Estratègia marítima
de Catalunya**

INFORME DE MIG TERMINI DE LA IMPLEMENTACIÓ DEL PLA 2023 – 2026 DE L'ESTRATÈGIA MARÍTIMA DE CATALUNYA

Desembre 2024

Secretaria tècnica del Consell Català de Cogestió Marítima

Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible

Departament d'Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació

Índex

1. Introducció	3
2. L'Estratègia marítima de Catalunya 2030	4
2.1. El Pla 2023 – 2026	5
3. Governança	7
3.1. El Ple del Consell Català de Cogestió Marítima	8
3.2. Comissió Permanent del Consell Català de Cogestió Marítima	9
3.3. Comissions Sectorials del Consell Català de Cogestió Marítima	9
3.3.1. Comissió Sectorial d'Economia Blava i Bioeconomia	10
3.3.2. Comissió Sectorial de Política Marítima Integrada	10
3.3.3. Comissió Sectorial de Sostenibilitat i Economia Circular	11
3.3.4. Comissió Sectorial de Recerca i Formació	11
4. Avaluació	13
4.1. Metodologia	13
4.1.1. Coordinació amb els actors	13
4.1.2. Metodologia de seguiment	15
4.2. Resultats de la implementació del Pla de l'Estratègia marítima de Catalunya	18
4.2.1 Resultats de la implementació a nivell d'àmbits d'actuació	18
4.2.2. Resultats de la implementació a nivell de Línies Estratègiques d'Actuació	23
Contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible	24
4.2.3. Resultats de la implementació a nivell d'accions	24
4.2.4 Calendari	26
Annexos	27
Annex I. Detall Línies Estratègiques d'Actuació (LEA)	27
Annex II. Detall Accions	39
Annex III. Calendari d'execució	126

1. Introducció

El present document és l'informe de mig termini del seguiment de la implementació del Pla 2023 – 2026 de l'Estratègia marítima de Catalunya. L'objectiu és fer un seguiment periòdic del grau d'execució del Pla i comptar amb informació quantitativa i qualitativa per a retre comptes i comunicar el seu estat d'implementació al Consell Català de Cogestió Marítima.

L'informe contextualitza breument l'Estratègia marítima de Catalunya i el Pla 2023 – 2026. Es presenta el model de governança del Consell Català de Cogestió Marítima i l'activitat dels òrgans que formen part de l'estructura del Consell. La informació de seguiment de la implementació del Pla es presenta a l'apartat d'avaluació on s'explica la metodologia emprada i els resultats d'aquest període.

S'ha elaborat amb les dades d'implementació de les accions aportades pels actors fins a finals de 2024..

Amb la coordinació de la Subdirecció General de Política Marítima, la Secretaria Tècnica del Consell Català de Cogestió Marítima, ja ha elaborat el present informe, així com també ha creat i actualitzat el visor interactiu de seguiment del Pla 2023 – 2026 disponible en obert ([enllaç](#)).

2. L'Estratègia marítima de Catalunya 2030

Catalunya compta amb uns 580 kilòmetres de costa, una característica que la converteix en un país marítim amb una societat profundament vinculada als diferent usos del mar, fet que fa necessari comptar amb una política marítima per la coordinació d'una gestió integrada i sostenible.

El desembre de 2016, la Generalitat de Catalunya va aprovar mitjançant Acord de Govern la creació del Programa d'acció marítima de la Generalitat, que tenia com a objectiu bastir en els següents dos anys una política marítima pròpia amb el propòsit de donar resposta als reptes de desenvolupar l'economia blava de manera sostenible i harmònica, a través d'una gestió integrada de les activitats sectorials que impacten sobre l'espai marítim català. Així, l'any 2017 es va crear, mitjançant una modificació de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes de pesca, el Consell Català de Cogestió Marítima (CCCM) com a òrgan encarregat de dur a terme la governança de la política marítima de Catalunya mitjançant el principi de cogestió, i l'any 2018 es va aprovar, també per Acord de Govern, l'Estratègia marítima de Catalunya (EMC).

L'[Estratègia marítima de Catalunya](#) (EMC), una eina consensuada per tots els departaments de la Generalitat i elaborada amb la col·laboració dels actors catalans que treballen en l'àmbit marítim. Interpel·la el conjunt de la societat (administracions, actors econòmics, ciutadania, món científic, tercer sector, etc.) i posa les bases per a una política marítima pròpia. L'objectiu és desenvolupar el potencial d'economia blava del seu espai marítim, tot garantint l'equilibri social i territorial i sobre la base d'uns ecosistemes resilients, funcionals i biodiversos que generin uns serveis a la societat de màxima qualitat. Per aconseguir-ho es planteja treballar en quatre grans àmbits d'actuació:

- Desenvolupament sostenible, integrat i harmònic de l'Economia Blava, respectuós amb el conjunt dels usos humans del mar.
- Ecosistemes marins resilients i plenament funcionals.
- Millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
- Un marc de governança innovador que doni impuls a l'Estratègia i en garanteixi l'operativitat.

Aquests àmbits estan inclosos en els plans pluriennals, els quals abasten períodes de quatre anys. El primer període va ser el de 2018-2021; el segon període és el Pla 2023 – 2026, que s'està executant actualment ([enllaç al Pla 2023-2025](#)); i l'últim període serà el previst per 2027-2030. Amb la voluntat de millora contínua, en finalitzar el primer període es va fer una anàlisi i una avaluació externa, de la qual es van extreure aprenentatges i millores que van ser aplicats en l'actual Pla 2023-2026.


L'àmbit d'aplicació de l'Estratègia marítima de Catalunya són el conjunt de les activitats que tenen relació amb l'espai marítim de Catalunya, incloent: els sectors econòmics, el lleure, la cultura, la recerca, i també la seva sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Se n'exclou el transport de mercaderies i passatgers i els àmbits portuari i logístic, els quals ja estan subjectes a una planificació estratègica prèvia, sens perjudici que puguin ser incorporats en aquelles actuacions que requereixin una visió plenament integrada (p. ex., l'ordenació de l'espai marítim),

sobretot en el marc de futures revisions de l'EMC per part del Consell Català de Cogestió Marítima.

2.1. El Pla 2023 – 2026

L'octubre de 2023 es va aprovar per Acord de Govern el Pla 2023 – 2026 de l'Estratègia marítima de Catalunya. El Pla consta de la següent estructura:

- **4 Àmbits d'actuació**
- **18 Objectius Estratègics**
- **75 Línies Estratègiques d'Actuació**
- **334 accions**



Els 4 àmbits d'actuació són:

- Àmbit 1. Una Economia Blava Sostenible en el marc d'una Política Marítima Integrada respectuosa envers el conjunt dels usos del mar
- Àmbit 2. Uns ecosistemes saludables i resilients
- Àmbit 3. Una ciutadania que estima i valora el mar com font de benestar i riquesa
- Àmbit 4. Una governança marítima innovadora en mans de la ciutadania

Els 18 objectius estratègics són:

- OE 1.1. Potenciar un sector marítim fort, modern, ben dimensionat, basat en el coneixement i segur
- OE 1.2. Impulsar la transició energètica de l'activitat econòmica blava per a donar resposta al canvi climàtic
- OE 1.3. Desenvolupar un turisme marítim modern i sostenible
- OE 1.4. Potenciar uns sectors pesquer i aquícola competitius i una cadena de valor moderna i resilient
- OE 1.5. Desenvolupar un nou model de pesca recreativa respectuós amb el medi
- OE 1.6. Potenciar unes activitats marítime-recreatives i esportives de baix impacte ambiental que dinamitzen l'economia
- OE 1.7. Potenciar una activitat industrial sostenible de construcció reparació i desballestament de vaixells
- OE 1.8. Consolidar el sector de les energies renovables marines
- OE 1.9. Promoure el desenvolupament de la biotecnologia marina
- OE 2.1. Incrementar l'observació i el coneixement dels hàbitats marins
- OE 2.2. Preservar, restaurar i reduir l'impacte sobre els hàbitats marins



- OE 3.1. Apropar la ciutadania al medi marí i a les activitats marítimes
- OE 3.2. Reforçar l'arrelament de l'economia local i social en els sectors marítimes
- OE 3.3. Fomentar el reconeixement, la participació i la integració de la Dona en els diferents sectors de l'Economia Blava
- OE 4.1. Desenvolupar i consolidar mecanismes participatius i innovadors basats en la cogestió
- OE 4.2. Consolidar un assessorament científic d'excel·lència per a la gestió
- OE 4.3. Crear i consolidar una Xarxa GALP com instrument d'implementació al territori de la Política Marítima Integrada
- OE 4.4. Desenvolupar l'ordenació dels usos i les activitats marítimes de Catalunya com a eina per a assolir una Política Marítima Integrada

Cadascuna de les 334 accions que conformen el Pla, compten amb responsables de la seva implementació (líders i col·laboradors).

3. Governança

El Consell Català de Cogestió Marítima és l'òrgan encarregat de liderar la governança de l'Estratègia marítima de Catalunya mitjançant un model pioner de cogestió. Aquest sistema, que s'inspira en l'experiència prèvia de la governança de la pesca professional a Catalunya, situa totes les parts implicades en igualtat de condicions en el procés de presa de decisions, promovent un diàleg constant entre administracions, sectors econòmics, organitzacions ambientalistes, entitats de recerca i la societat civil.

El Consell integra representants de l'Administració de la Generalitat, entitats locals, sectors vinculats a l'activitat marítima (com la pesca, l'aqüicultura, el turisme o les energies renovables, entre d'altres) així com organitzacions científiques i ambientals, sindicats i associacions municipalistes. Aquesta diversitat d'actors assegura que les decisions siguin inclusives, equilibrades i consensuades, fomentant la corresponsabilitat de tots els sectors que depenen del medi marí.

El Decret 321/2021, de 20 de juliol, del Consell Català de Cogestió Marítima estableix la composició, l'organització i el funcionament del Consell, per tal de garantir el funcionament eficaç de l'Estratègia marítima. El Ple és l'òrgan superior de decisió, compost actualment per 44 membres (inclosa una vocalia vacant), i és on s'aproven les Línies Estratègiques i es realitza el seguiment dels objectius del pla. Complementant aquesta funció, la Comissió Permanent, formada actualment per 23 membres, vetlla per l'execució i el seguiment continuat de les accions, elevant al Ple les propostes que li arribin. Finalment, existeixen quatre comissions sectorials: Economia Blava i Bioeconomia, Sostenibilitat i Economia Circular, Política Marítima Integrada i Recerca i Formació, les quals aborden àmbits específics relacionats amb el desenvolupament econòmic sostenible, la protecció dels ecosistemes, la governança integrada i el foment de la recerca i la transferència tecnològica.



Il·lustració 1. Infografia del Consell Català de Cogestió Marítima

Un dels aspectes clau del funcionament del Consell és la seva aposta pel coneixement científic i la gestió adaptativa. Catalunya disposa d'una xarxa de centres de recerca punters en disciplines marines i marítimes que, en col·laboració directa amb els sectors econòmics i socials, permeten la transferència de coneixement per facilitar una presa de decisions informada. Aquest contacte estable i bidireccional entre el món científic i el productiu és essencial per garantir una gestió adaptativa, capaç de respondre als reptes emergents i assegurar el bon estat del medi marí i un desenvolupament sostenible de l'economia blava.

L'acció del Consell també s'emmarca en el context de la Política Marítima Integrada (PMI) de la Unió Europea, que té com a objectiu promoure el creixement sostenible de les economies marítimes, protegint alhora els ecosistemes marins davant l'augment d'activitats i usos en l'espai costaner. La franja litoral catalana, on conflueixen múltiples activitats econòmiques, requereix d'una gestió integrada per evitar conflictes i impactes ambientals, i el CCCM és l'eina principal per coordinar aquestes accions de manera efectiva.

Amb aquesta estructura, el Consell assumeix el compromís d'aplicar i revisar de manera periòdica l'Estratègia marítima de Catalunya, garantint el seu alineament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de Nacions Unides. Especialment rellevant és l'ODS 14 (Vida Submarina), que té com a finalitat conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans i recursos marins, un objectiu que el CCCM persegueix a través d'una governança compartida i la implementació de polítiques públiques orientades a la sostenibilitat i l'equilibri territorial.

A través d'aquesta governança innovadora, el Consell Català de Cogestió Marítima esdevé un instrument clau per impulsar l'Economia Blava a Catalunya, protegir els ecosistemes marins i garantir una millor qualitat de vida a les generacions presents i futures, situant el mar com a eix vertebrador de desenvolupament sostenible, coneixement i benestar.

3.1. El Ple del Consell Català de Cogestió Marítima

El Ple del Consell Català de Cogestió Marítima és l'òrgan de governança encarregat de vetllar per la implementació de l'Estratègia marítima de Catalunya 2030 i exerceix, entre altres, les funcions següents:

- Contribució en l'aplicació de l'Estratègia marítima de Catalunya (EMC), l'aprovació dels informes de valoració del resultat de la implementació dels objectius i les línies estratègiques i les modificacions i adaptacions per als pròxims períodes i elevar-les al Govern.
- Elaboració de propostes i recomanacions per a una gestió racional, sostenible i integrada de les activitats sectorials en l'àmbit marítim.
- Contribueix a la definició i el desenvolupament de les polítiques marítimes de Catalunya en un règim de corresponsabilitat, així com a fa visible les característiques i necessitats específiques de Catalunya en la Política Marítima Integrada de la Unió Europea.
- Assessora a l'Administració marítima catalana sobre les prioritats de recerca i formació.
- Treballa per a la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides a Catalunya, especialment els que tenen incidència en el medi marí.
- Impulsa l'assoliment de compromisos d'acció en l'àmbit marítim.

La composició del Ple és la següent: **1** president/a, **1** vicepresident/a, **1** secretari/a, **1** representant de cadascun dels departaments de l'Administració de la Generalitat, **10** representants dels agents i entitats vinculats als sectors que duen a terme llur activitat en el medi marítim, **3** representants de les diputacions de Girona, Barcelona i Tarragona, **2** representants de les entitats de recerca, **2** representants de les universitats públiques catalanes, **3** representants de les entitats ambientalistes, **2** representants de les organitzacions sindicals, **2** representants de les organitzacions empresarials i **2** vocalies en representació de la Federació de Municipis de Catalunya i de l'Associació Catalana de Municipis.

El Ple del Consell Català de Cogestió Marítima s'ha reunit en quatre ocasions durant el període comprès entre l'any 2022 i l'any 2024. Les sessions es van celebrar en les següents dates: el 17 de març de 2022, el 3 de maig de 2022, el 19 de juliol de 2023, i la darrera reunió va tenir lloc el 9 de desembre de 2024.

3.2. Comissió Permanent del Consell Català de Cogestió Marítima

La Comissió Permanent del Consell Català de Cogestió Marítima és l'òrgan de governança encarregat d'avaluar i donar resposta als aspectes més funcionals de l'Estratègia marítima de Catalunya 2030. Entre les seves funcions destaquen:

- La revisió periòdica de l'estat de desenvolupament de l'Estratègia Marítima de Catalunya i l'elaboració d'informes anuals per elevar-los al Ple.
- El seguiment dels plans d'acció que integren l'Estratègia Marítima de Catalunya en allò que afecta l'espai marítim i l'elaboració d'informes per presentar-los al Ple.
- La recepció de propostes de les comissions sectorials i l'establiment de criteris de prioritització per elevar-les al Ple.
- La promoció de la col·laboració entre les comissions sectorials i el Consell amb altres organismes.

La composició de la Comissió Permanent és: **1** president/a, **1** secretari/a, **2** vocalies en representació de la direcció general competent en matèria de política marítima i pesca, **1** vocalia en representació de cada un dels departaments de la Generalitat i **1** vocalia en representació de cadascuna de les comissions sectorials.

La Comissió Permanent del Consell Català de Cogestió Marítima es va reunir per primer cop el 30 d'abril de 2024. En aquesta sessió de constitució, es va dur a terme un balanç de les activitats de les comissions sectorials corresponents a l'exercici de 2023 i es van presentar la metodologia i els avenços del Pla 2023-2026. Actualment està pendent l'actualització de la composició de la Comissió, per adaptar-la al canvi de Govern de la Generalitat que va tenir lloc al segon semestre de 2024.

3.3. Comissions Sectorials del Consell Català de Cogestió Marítima

Les comissions sectorials del Consell Català de Cogestió Marítima són òrgans de treball especialitzats que tenen com a objectiu abordar i desenvolupar qüestions específiques relacionades amb la política marítima de Catalunya.

Cada comissió sectorial es centra en un àmbit concret, facilitant el tractament en profunditat de temàtiques rellevants per al desenvolupament sostenible del medi marítim i la implementació

de l'EMC. Aquestes comissions actuen com a espais de debat i proposta, on participen representants de l'administració, sectors econòmics, entitats científiques i ambientalistes, garantint la participació activa i transversal en el procés de cogestió.

Actualment, el Consell Català de Cogestió Marítima compta amb quatre comissions sectorials, cadascuna amb un àmbit d'actuació definit: la Comissió Sectorial d'Economia Blava i Bioeconomia, la Comissió Sectorial de Política Marítima Integrada, la Comissió Sectorial de Sostenibilitat i Economia Circular i la Comissió Sectorial de Recerca i Formació. A més de les comissions sectorials, també es destaca el Grup de Treball d'Ordenació de l'Espai Marítim, que s'integra dins la Comissió Sectorial de Política Marítima Integrada.

3.3.1. Comissió Sectorial d'Economia Blava i Bioeconomia

La Comissió d'Economia Blava i Bioeconomia té com a principal objectiu impulsar el desenvolupament sostenible de les activitats econòmiques vinculades al medi marítim. Entre les seves funcions destaquen:

- L'elaboració de propostes sobre el desenvolupament sostenible de les diferents activitats econòmiques marítimes i les condicions socioeconòmiques dels sectors corresponents.
- La identificació i avaluació del potencial empresarial a Catalunya relacionat amb l'entorn marítim.
- La facilitació i potenciació d'acords i/o plataformes interprofessionals que incrementin la col·laboració entre sectors.
- La proposta de mesures per fomentar noves cadenes de valor a partir de productes d'origen marí, subproductes i valorització de materials de rebuig.
- L'anàlisi i avaluació de les iniciatives europees i internacionals d'Economia Blava.

La Comissió Sectorial d'Economia Blava i Bioeconomia s'ha reunit en tres ocasions des de la seva constitució. La primera sessió es va celebrar l'any 2022, concretament el 2 d'agost de 2022, mentre que durant l'any 2023 s'han dut a terme dues reunions més, els dies 3 de maig de 2023 i 16 de novembre de 2023.

3.3.2. Comissió Sectorial de Política Marítima Integrada

La Comissió Sectorial de Política Marítima Integrada té com a finalitat impulsar una governança marítima coherent i integrada, afavorint la col·laboració entre administracions i sectors econòmics per garantir una gestió sostenible dels usos de l'espai marítim. Les seves funcions són:

- L'Elaboració de propostes i recomanacions per a la definició i el desenvolupament de les polítiques marítimes de Catalunya en un règim de corresponsabilitat en col·laboració amb la resta d'administracions i sectors econòmics, valorant especialment la interacció terra-mar.
- La col·laboració en la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides a Catalunya, especialment l'ODS 14 i aquells que puguin tenir incidència en el medi marí.

La Comissió Sectorial de Política Marítima Integrada es va constituir el 27 de setembre de 2022, i en la seva primera reunió es va acordar la creació del Grup de Treball d'Ordenació de l'Espai Marítim, que fins aleshores funcionava com un grup de treball informal. Aquest grup té com a

objectiu reunir totes les unitats de l'Administració amb competències en l'ordenació de l'espai marítim per facilitar la coordinació i la presa de decisions conjuntes.

Posteriorment, la comissió sectorial s'ha reunit en tres ocasions més: el 4 de maig de 2023, el 15 de novembre de 2023 i el 12 de setembre de 2024. En aquesta última reunió, es va proposar la creació de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà, concebuda com una plataforma multiactors dins del Consell Català de Cogestió Marítima per abordar la gestió i l'ordenació específica d'aquest espai litoral.

3.3.3. Comissió Sectorial de Sostenibilitat i Economia Circular

La Comissió Sectorial de Sostenibilitat i Economia Circular treballa per garantir una gestió racional i sostenible dels sectors econòmics, amb especial atenció a la preservació del medi marí. Les seves funcions inclouen:

- L'elaboració de propostes i recomanacions per a una gestió racional i sostenible dels sectors econòmics.
- L'anàlisi i avaluació dels impactes en el medi ambient marí, així com la proposta de mesures de preservació i regeneració, mitigació i adaptació.
- L'elaboració de Bones pràctiques per a la implementació en els diferents sectors dels objectius europeus i internacionals sobre residus zero.
- L'elaboració de propostes i recomanacions, amb criteris objectius i científics, per lluitar contra la sobreexplotació i el malbaratament de matèries primeres procedents del medi marí.
- L'elaboració de propostes i el seu seguiment en relació amb mesures d'adaptació al canvi climàtic.

La Comissió de Sostenibilitat i Economia Circular s'ha reunit en dues ocasions: el 5 d'octubre de 2022 i el 19 de desembre de 2023.

3.3.4. Comissió Sectorial de Recerca i Formació

La Comissió Sectorial de Recerca i Formació té un paper clau en la promoció de la recerca, la innovació i la transferència de coneixement als sectors marítims, així com en la sensibilització social. Les seves funcions principals són:

- La identificació d'oportunitats de finançament per desenvolupar projectes científics d'interès que facilitin el coneixement necessari per a l'aplicació de l'Estratègia marítima de Catalunya.
- La contribució a la innovació i fomentar la transferència tecnològica als sectors econòmics.
- La proposta de mesures per reforçar la formació dels sectors i potenciar la sensibilització social.
- L'assessorament a l'Administració de la Generalitat per facilitar una gestió adaptativa d'acord amb els coneixements en totes aquelles línies d'actuació vinculades a les activitats marítimes.

La Comissió Sectorial de Recerca i Formació s'ha reunit en tres ocasions des de la implementació del Pla 2023-2026. Les sessions van tenir lloc el 2 de novembre de 2022, el 9 de maig de 2023 i el 6 de febrer de 2024.

4. Avaluació

4.1. Metodologia

El present informe ha emprat una metodologia de treball basada en la tècnica d'investigació d'anàlisi de dades. S'ha processat la informació qualitativa i quantitativa recopilada de la participació dels actors responsables de la implementació: líders i col·laboradors.

4.1.1. Coordinació amb els actors

Per l'obtenció de les dades d'implementació de cadascuna de les accions, la Secretaria Tècnica s'ha posat en contacte amb els líders de les accions. En segona instància, sigui per part de l'actor líder o per part de la Secretaria Tècnica, s'ha incorporat les aportacions d'actors col·laboradors de les accions.

Donada la magnitud del Pla, el gran nombre d'actors i accions, s'ha emprat un mètode àgil per a la recollida de dades i retroalimentació. Els actors responsables d'informar la implementació d'accions han omplert un fitxer **Excel** enviat per la Secretaria Tècnica via correu electrònic amb el conjunt d'accions detallades dels que són responsables. Posteriorment s'han mantingut contactes amb els responsables per correu electrònic, trucada o reunió telemàtica per tal de resoldre consultes pels casos que ha estat necessari, compartir informació addicional o revisar el fitxer conjuntament. Una vegada la Secretaria Tècnica ha rebut tota la informació pertinent, s'han realitzat les següents passes per a assegurar la qualitat d'aquesta:

- ✓ **Integritat i qualitat de la dada:** revisar que la informació proporcionada sigui correcta, fiable i completa.
- ✓ **Processament i neteja:** homogeneïtzar la informació, revisar i netejar els camps informats.
- ✓ **Consolidació:** revisar el format de la informació, ordenar les dades i incorporar-les a la base de dades comuna.

Feta la revisió de totes les dades i comptant amb tota la informació en el format adequat, en alguns casos, s'ha fet retorn de les fitxes als líders i col·laboradors per a demanar esmenes i millores, o simplement per a informar que la informació proporcionada s'ha donat per correcte i final.

Els **59 actors, líders i col·laboradors** que participen al Pla s'han organitzat en **5 categories** diferents. Cal tenir en compte que alguns actors estan a nivell de departament atès que lideren accions de caire transversal (tot implicant a moltes unitats) mentre que altres accions s'adrecen a unitats específiques. A continuació es detalla el conjunt d'actors segons la seva categoria:

- **Unitats del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:**
 1. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
 2. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible
 3. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, Subdirecció General de Pesca, Aquicultura i Estructures Pesqueres



4. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, Subdirecció General de Política Marítima
 5. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Secretaria General d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Gabinet Tècnic
 6. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, Subdirecció General de Política Marítima, Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya
 7. Consell Català de Cogestió Marítima
 8. Grup de treball de l'Ordenació de l'Espai Marítim
- **Altres unitats de la Generalitat de Catalunya:**
 9. Departament de Recerca i Universitats
 10. Departament de Recerca i Universitats, Direcció General de Recerca
 11. Departament d'Economia i Finances
 12. Departament d'Unió Europea i Acció Exterior
 13. Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Secretaria de Transició Ecològica
 14. Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
 15. Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural
 16. Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Secretaria de Transició Ecològica, Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Subdirecció General d'Educació Ambiental, Natura i Societat
 17. Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Subdirecció General del Canvi Climàtic
 18. Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Secretaria de Transició Ecològica, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
 19. Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Secretaria de Mobilitat i Infraestructures, Direcció General de Transports i Mobilitat
 20. Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Direcció General de Transports i Mobilitat, Subdirecció General de Ports i Aeroports
 21. Departament d'Empresa i Treball
 22. Departament d'Empresa i Treball, Secretaria de Treball, Direcció General d'Economia Social i Solidària i el Cooperativisme
 23. Departament d'Educació i Formació Professional
 - **Organismes autònoms de la Generalitat de Catalunya:**
 24. Ports de la Generalitat de Catalunya (adscriu al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica)
 25. Institut Català de l'Energia (adscriu al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica)
 26. Servei Meteorològic de Catalunya (adscriu al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica)
 27. Agència de Residus de Catalunya (adscriu al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica)

28. Agència Catalana de l'Aigua (adscrita al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica)
29. Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIO (adscrita al Departament d'Empresa i Treball)
30. Agència Catalana de Turisme (adscrita al Departament d'Empresa i Treball)
31. Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (adscrita al Departament d'Educació i Formació Professional)
32. Institut d'Estadística de Catalunya (adscrit al Departament d'Economia i Finances)
- **Instituts i centres de recerca:**
 33. Institut Català de Recerca per la Governança del Mar
 34. Xarxa R+D+I Marítima de Catalunya
 35. International Forum for Underwater Sustainable Activities
 36. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
 37. Institut de Recerca en Energia de Catalunya
 38. Universitat Autònoma de Barcelona
 39. Universitat de Barcelona
 40. Universitat Politècnica de Catalunya
 41. Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (UPC-IRTA-CREDA)
 42. Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)
 43. Universitats i centres de recerca (terme amb què s'inclouen totes les universitats i els centres de recerca no especificats anteriorment)
- **Altres entitats:**
 44. Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques
 45. Associació Catalana de Dones de la Mar
 46. Associació Catalana de Centres d'Activitats Marítimes
 47. Clúster Nàutic Català
 48. Federació Catalana de Vela
 49. Gremi de Majoristes del Mercat Central del Peix de Mercabarna
 50. Gremi de Peixaters de Catalunya
 51. Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors
 52. Associació Catalana per a una Pesca responsable
 53. Barcelona Clúster Nàutic
 54. Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana
 55. Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre
 56. Associació Catalana de Centres d'Immersió i Activitats Marines
 57. Associació Catalana Ports Esportius i Turístics
 58. Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya
 59. Associació d'Entitats Concessionàries de Serveis i Escoles Nàutiques Catalanes

4.1.2. Metodologia de seguiment

[Fitxer de seguiment](#)

Cada acció del Pla és liderada per un o més actors i algunes compten amb la participació de col·laboradors. Els responsables de la implementació han omplert els diferents camps d'informació que es presenten a continuació:

Àmbit	OE	LEA	Vinculació amb altres línies o programes	Període d'execució
Àmbit 1. Una Economia Blava Sostenible en el marc d'una Política Marítima Integrada respectuosa envers el conjunt dels usos del mar	OE 1.1. Potenciar un sector marítim fort, modern, ben dimensionat, basat en el coneixement i segur	LEA 01. Consolidar la Xarxa R+D+I Marítima de Catalunya (BlueNetCat)	No existeix cap vinculació	gener 2023 - desembre 2025

Les primeres caselles de la fitxa són en les que es **presenta** la LEA, es tracta de camps descriptius. S'especifica concretament:

- **L'àmbit del Pla al que pertany la LEA.**
- **L'Objectiu Específic (OE).**
- La pròpia **Línia d'Actuació (LEA).**

El fitxer inclou camps en relació amb la LEA a emplenar pels actors responsables:

- La **vinculació** amb altres línies o programes, que s'ha incorporat per tal de recollir quines LEAs contribueixen o tenen sinergies amb altres estratègies i de quines es tracta.
- El **període d'execució global de la LEA.**
- El **termini de la finalització de la LEA.**
- Les **fites de la LEA.**
- Els **Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)** als que potencialment contribueix la LEA.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible

L'Agenda 2030 que l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar el setembre de 2015, identifica cinc grans àmbits d'actuació: persones, planeta, prosperitat, pau i partenariats. S'estableixen 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 fites a complir per al 2030. Aquest conjunt d'ODS constitueixen un full de ruta per a afrontar els reptes més urgents del nostre planeta, des de la lluita contra la pobresa i el canvi climàtic fins a la protecció dels oceans i la promoció de la pau. Aquest informe avalua també la contribució de les accions del Pla 2023-2026 de l'Estratègia marítima de Catalunya als 17 ODS.

Termini de finalització de la LEA	Fites de la LEA	ODS
desembre de 2026	Consolidar com a mínim el 30% de les relacions internacionals previstes	ODS 08. Treball digne i creixement econòmic ODS 09. Indústria, innovació, infraestructures ODS 14. Vida submarina ODS 15. Vida terrestre

El fitxer inclou també camps relatius al detall de les **accions**:

- El **col·lectiu objectiu** de l'acció
- **L'objectiu de l'acció**

- L'estat actual (Iniciat; No Iniciat; Desestimat; Finalitzat)
- Les dates prevista **d'inici i fi de l'acció**

A més, pel seguiment de l'execució d'aquest Pla s'ha incorporat la **definició d'indicadors d'implementació i resultat**. Aquests indicadors, un cop van ser definits, són actualitzats en els seguiments periòdics per comprovar el seu avenç, compliment o si s'escau una modificació del seu abast.

- **Indicador d'implementació:** L'indicador ha de permetre el seguiment de l'estat de les activitats que s'han proposat. En aquest sentit, responen a la pregunta "què s'ha fet?" i indiquen si s'està avançant segons el previst.
- **Indicador de resultat:** Han de permetre avaluar l'assoliment dels resultats/outputs esperats per cada acció. Responen a la pregunta "què es volia generar amb les activitats implementades?" i confirmen que l'objectiu ha estat assolit.

Per últim s'ha inclòs una secció per l'**anàlisi de riscos** i s'han inclòs els camps següents:

- **Risc** (Sí/No)
- **Tipologia del risc**
- **Nivell de risc** (Alt; Mitjà; Baix)

Eina de seguiment

La informació de les fitxes de seguiment s'ha integrat a la base de dades general que alimenta l'eina PowerBI, programari per la visualització de dades i creació del quadre de comandament de seguiment del Pla 2023-2026. **Microsoft PowerBI** és una plataforma d'anàlisi de dades que permet connectar-se a diverses fonts i bases de dades, transformar les dades i visualitzar-les de manera interactiva a través de taules, gràfics, cercadors i filtres. El **quadre de comandament** representa **visualment** les **principals dades** del Pla i permet compartir aquesta informació amb els diferents grups d'interès del Pla.

Aquest document ha estat publicat ([enllaç](#)) perquè sigui consultable pels actors responsables de la implementació, els líders de les accions i els col·laboradors, tant com tots els participants de diferents espais de Governança del Consell Català de Cogestió Marítima: Comissions Sectorials del Consell Català de Cogestió Marítima, Comissió Permanent del Consell Català de Cogestió Marítima, Ple del Consell Català de Cogestió Marítima.


4.2. Resultats de la implementació del Pla de l'Estratègia marítima de Catalunya

4.2.1 Resultats de la implementació a nivell d'àmbits d'actuació

L'Estratègia marítima de Catalunya s'organitza en quatre àmbits d'actuació, que constitueixen els pilars principals per assolir els objectius plantejats. Cada àmbit es desplega a través d'Objectius Estratègics, que defineixen les fites a assolir en cada àrea de treball. Aquests objectius, al seu torn, es concreten mitjançant Línies Estratègiques d'Actuació, les quals serveixen com a full de ruta per orientar l'execució de les accions específiques.

El Pla 2023-2026 de l'Estratègia marítima de Catalunya presenta, fins al moment, un **percentatge d'execució del 40,61%, amb un total de 238 accions iniciades i 41 accions finalitzades**. Pel que fa a la gestió del risc, s'observa que **únicament un 23,35% de les accions del Pla presenten algun tipus de risc**. Cal destacar, però, que la majoria de les accions en risc es troben en un nivell baix.

A continuació, es presenta un anàlisi qualitatiu i quantitatiu per cadascun dels àmbits d'actuació. Es realitzarà un resum dels assoliments obtinguts i es mostrarà el balanç de la implementació de l'àmbit, elaborat a partir de les fitxes de seguiment corresponents a cada acció. Aquestes dades permetran avaluar el grau d'assoliment de les fites establertes per l'Estratègia marítima de Catalunya i identificar-ne els avenços més destacats.



Il·lustració 2. Visualització "Composició del Pla" en el visor de l'Estratègia marítima de Catalunya


Primer àmbit d'actuació: Una economia blava sostenible en el marc d'una política marítima integrada respectuosa envers el conjunt dels usos del mar.

El primer àmbit d'actuació de l'Estratègia marítima de Catalunya té com a objectiu impulsar una economia blava sostenible, garantint l'equilibri entre el desenvolupament econòmic i la protecció dels ecosistemes marins. Aquest enfocament integra la gestió de les diverses activitats econòmiques associades al mar, tenint en compte els impactes ambientals i el coneixement científic com a base per assegurar-ne la sostenibilitat a llarg termini.

Aquest primer àmbit d'actuació, el més extens de l'Estratègia marítima de Catalunya, està integrat per 9 objectius estratègics i 37 Línies Estratègiques d'Actuació, que es concreten en un total de 192 accions. A data de novembre de 2024, el percentatge global d'execució se situa en un 39,64%.

Pel que fa a l'estat actual de les accions, 140 accions han estat iniciades, mentre que 32 accions encara no s'han iniciat i 19 accions s'han donat per finalitzades. Així mateix, s'ha desestimat una acció.

En relació amb la visió del risc, s'observa que un 22,4% de les accions presenten algun tipus de risc. D'aquestes, 16 accions es classifiquen com a risc alt, 7 accions com a risc mitjà i 16 accions com a risc baix.




Il·lustració 3. Visualització "Composició del Pla" filtrat pel primer àmbit d'actuació en el visor de l'Estratègia marítima de Catalunya

Segon àmbit d'actuació: Uns ecosistemes saludables i resilients

El present àmbit es centra en la preservació i restauració dels ecosistemes marins, amb especial atenció a la reducció dels impactes ambientals derivats de les activitats humanes i a l'adaptació als reptes del canvi climàtic. La protecció de la biodiversitat i la millora dels hàbitats d'interès pesquer són elements clau per assegurar l'equilibri dels ecosistemes i la sostenibilitat dels recursos marins a llarg termini.

El segon àmbit d'actuació de l'Estratègia marítima de Catalunya està integrat per 2 objectius estratègics i 9 Línies Estratègiques d'Actuació, que es tradueixen en un total de 29 accions. El percentatge d'execució a data de novembre de 2024 és del 31,72%, una xifra que se situa per sota del percentatge global del Pla. Actualment, s'han iniciat 21 accions, mentre que 6 accions encara no s'han iniciat i només 1 acció s'ha finalitzat.

Pel que fa a la gestió del risc, un 31,03% de les accions d'aquest àmbit presenten algun tipus de risc, un percentatge superior al risc global del Pla. Tanmateix, d'aquestes accions, només 2 es consideren de risc alt, mentre que 2 es classifiquen com a risc mitjà i 5 com a risc baix.




Il·lustració 4. Visualització "Composició del Pla" filtrat pel segon àmbit d'actuació en el visor de l'Estratègia marítima de Catalunya

Tercer àmbit d'actuació: Una ciutadania que estima i valora el mar com a font de benestar i riquesa

Aquest àmbit té com a objectiu apropar la ciutadania al medi marí, destacant-ne els beneficis ambientals, socials i culturals. La mar no només ofereix serveis ecosistèmics essencials per a la vida, sinó que també proporciona espais de lleure, benestar físic i mental, alhora que preserva un patrimoni cultural de gran rellevància. Aquest conjunt de valors contribueix a millorar la qualitat de vida de les persones i a fomentar una consciència col·lectiva sobre la necessitat de conservar aquest entorn.

El tercer àmbit d'actuació està format per 3 objectius estratègics i 13 Línies Estratègiques d'Acció, que es despleguen en 58 accions. El percentatge global d'execució a data de novembre de 2024 és del 35,86%, una xifra que es troba en línia amb l'avenç global del Pla EMC 2023-2026. Actualment, s'han iniciat 41 accions, mentre que 12 accions romanen no iniciades i 5 accions han estat finalitzades.

Pel que fa a la visió del risc, un 18,97% de les accions d'aquest àmbit presenten algun tipus de risc. D'aquestes, 4 accions es classifiquen com a risc alt, 4 com a risc mitjà i 2 com a risc baix.



Il·lustració 5. Visualització "Composició del Pla" filtrat pel tercer àmbit d'actuació en el visor de l'Estratègia marítima de Catalunya

Quart àmbit d'actuació: Una governança marítima innovadora en mans de la ciutadania

El quart àmbit d'actuació té com a objectiu establir un model de governança integrat i basat en el principi de la cogestió, on l'Administració, els usuaris dels recursos i els diferents actors de la societat, com ara científics i organitzacions no governamentals, comparteixen el poder i la responsabilitat en la presa de decisions per a la gestió dels recursos marins. La participació activa de la ciutadania en el disseny i aplicació de les polítiques públiques esdevé clau per garantir una gestió eficient i sostenible, permetent afrontar les pressions antropogèniques i protegir la salut dels ecosistemes marins.

El present àmbit està format per 4 objectius estratègics i 16 Línies Estratègiques d'Actuació, que es despleguen en 55 accions. El percentatge d'execució a data de novembre de 2024 és del 53,73%, situant-se per sobre del percentatge global del Pla EMC 2023-2026. Actualment, s'han iniciat 35 accions, mentre que 4 accions romanen no iniciades i 16 accions s'han finalitzat.

Pel que fa a la visió del risc, un 27,27% de les accions presenten algun tipus de risc. D'aquestes, 2 accions es consideren de risc alt, 3 accions de risc mitjà i 10 accions de risc baix.



Il·lustració 6. Visualització "Composició del Pla" filtrat pel quart àmbit d'actuació en el visor de l'Estratègia marítima de Catalunya

4.2.2. Resultats de la implementació a nivell de Línies Estratègiques d'Actuació

En relació amb la vinculació amb altres línies o programes, s'observa que, de les 75 Línies Estratègiques d'Actuació, 39 no presenten cap vinculació amb altres línies o programes. La resta, mostren connexions amb diferents iniciatives i estratègies, destacant especialment les següents:

- Estratègia de Biodiversitat i Patrimoni Natural
- Estratègia d'Adaptació al Canvi Climàtic
- Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim
- Programa de Dones del Món Rural o Marítim
- Plans Territorials de Sostenibilitat Turística
- Programes de Recollida de Deixalles Marines a nivell estatal

Entre aquestes, cal destacar que l'Estratègia de Biodiversitat i Patrimoni Natural és la que presenta el major grau de vinculació amb les línies estratègiques del Pla, establint connexions amb un total de 20 línies estratègiques.

Contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible


També s'ha realitzat un seguiment exhaustiu de les Línies Estratègiques d'Actuació del Pla per tal d'avaluar-ne la implementació i analitzar la seva contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

La valoració de la contribució del Pla 2023-2026 als ODS es va fer mitjançant una primera valoració per part dels actors que lideraven cadascuna de les LEAs i el posterior assessorament i validació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS). El CADS és l'òrgan d'assessorament estratègic del Govern en matèria de sostenibilitat, i participa activament en afers internacionals, com ara l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

EL estudi ha consistit en una anàlisi qualitativa dels impactes positius de les LEAs en els diferents ODS, donat que actualment encara no hi ha els indicadors pertinents per fer una valoració quantitativa. Cal tenir en compte que qualsevol actuació pot tenir impactes positius en un ODS i negatius en un altre. És el que es coneix com els trade-offs entre els diferents ODS. Tanmateix, actualment no es disposa de metodologia estandarditzada per valorar aquests trade-offs, per la qual cosa no han estat objecte de l'anàlisi realitzada en aquest informe.

El resultat de l'anàlisi ha estat que el Pla de l'Estratègia marítima de Catalunya **contribueix a quinze dels disset ODS establerts per les Nacions Unides**. Únicament els ODS 1. "Fi de la pobresa" i l'ODS 15. "Vida d'ecosistemes terrestres" no presenten cap vinculació directa amb les LEAs del Pla.

En el següent gràfic s'analitza la contribució de cada ODS al Pla de l'Estratègia:



Il·lustració 7. Contribució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en cada Línia Estratègica d'Actuació

Els sis Objectius de Desenvolupament Sostenible amb un major nombre de Línies Estratègiques d'Actuació vinculades són els següents:




Il·lustració 8. Objectius de Desenvolupament Sostenible amb major vinculació amb l'Estratègia marítima de Catalunya

4.2.3. Resultats de la implementació a nivell d'accions

El seguiment de la implementació de les accions del Pla mostra un progrés notable. Actualment, **s'han iniciat 238 accions i 41 accions han estat finalitzades**, mentre que **54 accions encara no s'han iniciat i 1 acció ha estat desestimada**.

Aquest resultat és positiu, tenint en compte que ens trobem a la meitat del període d'execució i encara resten dos anys per completar el Pla. L'evolució actual reflecteix un ritme sòlid i una

implementació progressiva que permetrà assolir els objectius establerts en l'Estratègia marítima de Catalunya 2023-2026.



Il·lustració 9. Resum de l'implementació de les accions emmarcades en l'Estratègia marítima de Catalunya

Actors

El Pla de l'Estratègia marítima de Catalunya compta amb la participació de 59 actors que assumeixen diferents rols en funció si lideren o col·laboren en les accions definides.

Els actors participants s'han organitzat en cinc categories principals segons la seva naturalesa i funció dins del procés d'implementació del Pla. Es distingeixen, en primer lloc, els organismes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, incloent-hi una separació específica de les direccions del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Així mateix, s'inclouen els organismes autònoms de la Generalitat, els instituts i centres de recerca, i altres entitats que participen activament en l'execució del Pla.

A continuació, es detallen les categories i la seva implicació en la implementació del Pla:

Categoria	Accions on lidera	Accions on col·labora
Unitats del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya	262	287
Altres departaments de la Generalitat de Catalunya	42	96
Organismes autònoms de la Generalitat de Catalunya	20	35
Instituts i centres de recerca	32	72
Altres entitats	21	113

4.2.4 Calendari

Per la correcta execució del Pla 2023-2026 i per assegurar un seguiment acurat dels seus avenços, s'ha elaborat un calendari detallat de la previsió d'implementació. Per comptar amb aquest detall, tal i com s'ha exposat a l'apartat de metodologia del present informe, s'ha incorporat en els fitxers de seguiment de les accions els camps de termini d'inici i fi de les accions i període d'execució de les LEA. El quadre de comandament del Pla, també compta amb una visualització del calendari.

El Pla abasta accions dutes a terme entre el gener del 2023 i el desembre del 2026, malgrat algunes d'aquestes puguin haver-se iniciat prèviament a aquest període o tenir continuïtat posteriorment. També són nombroses les accions que són recurrents periòdicament i es duen a terme repetidament durant el període del Pla.

Els períodes d'execució de les Línies Estratègica d'Actuació abasten tots els terminis d'execució de les accions que la componen, i per tant, el seu període és la data d'inici de l'acció que s'inicia abans i la data fi de l'acció que finalitza més tard.

Actualment, a desembre del **2024 s'han iniciat 238 accions i han finalitzat 41**. Durant els pròxims 2 anys fins a la finalització del Pla, es continuarà monitorant el progrés per observar els avenços, retards i riscos de no execució.

Per últim, amb perspectiva de futur, s'ha planificat que durant **l'any 2025 s'iniciïn 51 accions** noves. Paral·lelament, es preveu que **238 accions continuïn en curs**, seguint el seu calendari establert i avançant de manera progressiva segons les fites fixades. A més, s'ha programat que **20 accions arribin a la seva fase final al 2025**.

Podeu consultar l'annex per veure el detall del calendari.

Annexos

Annex I. Detall Línies Estratègiques d'Actuació (LEA)

Àmbit 1: Una Economia Blava Sostenible en el marc d'una política integrada respectuosa en el conjunt dels usos del mar

O.E.	LEA	PERÍODE EXECUCIÓ	GRAU EXECUCIÓ	FITES LEA
OE 1.1 Potenciar un sector marítim fort, modern, ben dimensionat, basat en el coneixement i segur	LEA 0.1 Consolidar la Xarxa R+D+I Marítima de Catalunya	gener 2023 - desembre 2025	77,80%	Reforçar la Xarxa de Recerca, Desenvolupament i Innovació Marítima de Catalunya
OE 1.1 Potenciar un sector marítim fort, modern, ben dimensionat, basat en el coneixement i segur	LEA 02. Establir i consolidar col·laboracions amb altres entitats a nivell nacional i internacional en el marc d'estratègies marítimes i del desenvolupament de l'Economia Blava	gener 2023 - desembre 2026	63,00%	Consolidar com a mínim el 30% de les relacions internacionals previstes
OE 1.1 Potenciar un sector marítim fort, modern, ben dimensionat, basat en el coneixement i segur	LEA 03. Desenvolupar i actualitzar l'estadística d'Economia Blava de Catalunya	gener 2023 - desembre 2026	71,17%	Millorar l'estadística d'Economia Blava de Catalunya
OE 1.1 Potenciar un sector marítim fort, modern, ben dimensionat, basat en el coneixement i segur	LEA 04. Avaluar l'impacte del desenvolupament de l'Economia Blava de Catalunya	gener 2023 - desembre 2026	63,00%	Disposar de comptes de capital natural
OE 1.1 Potenciar un sector marítim fort, modern, ben dimensionat, basat en el coneixement i segur	LEA 05. Identificar les necessitats de personal qualificat en el sector marítim i facilitar la seva formació	gener 2023 - desembre 2026	53,38%	Analitzar les noves necessitats formatives del sector per tal de mantenir actualitzades les qualificacions i formacions del sector marítim català
OE 1.1 Potenciar un sector marítim fort, modern, ben dimensionat, basat en el coneixement i segur	LEA 06. Millorar la formació dels sectors implicats amb el mar	juny 2023 - desembre 2026	8,67%	Millorar l'aprenentatge dels actors involucrats amb l'àmbit marítim



OE 1.1 Potenciar un sector marítim fort, modern, ben dimensionat, basat en el coneixement i segur	LEA 07. Cercar i implementar sistemes innovadors en matèria de vigilància, inspecció, seguiment i control marí	gener 2023 - desembre 2026	63,00%	Implementar millores tecnològiques
OE 1.1 Potenciar un sector marítim fort, modern, ben dimensionat, basat en el coneixement i segur	LEA 08. Millorar la seguretat i la prevenció d'accidents al mar	gener 2023 - desembre 2026	3,25%	Reduir el nombre d'incidències en el mar
OE 1.2 Impulsar la transició energètica de l'activitat econòmica blava per a donar resposta al canvi climàtic	LEA 09. Impulsar la transició energètica dels sectors de l'economia blava	gener 2023 - desembre 2026	31,45%	Impulsar la transició energètica amb l'objectiu d'assolir un model energètic basat en energies renovables al 2050
OE 1.2 Impulsar la transició energètica de l'activitat econòmica blava per a donar resposta al canvi climàtic	LEA 10. Impulsar estudis d'assessorament i adaptació al canvi climàtic	gener 2023 - desembre 2026	75,17%	Promoure i millorar l'adaptació al Canvi climàtic
OE 1.3 Desenvolupar un turisme marítim modern i sostenible	LEA 11. Desenvolupar i reforçar iniciatives de turisme marítim responsable vinculades al patrimoni cultural i natural del territori	gener 2023 - desembre 2026	37,83%	Fomentar i potenciar projectes de turisme marítim sostenible que ressal·lin el patrimoni cultural i natural de la zona
OE 1.3 Desenvolupar un turisme marítim modern i sostenible	LEA 12. Promoure les activitats de pesca turisme, turisme pesquer i turisme aquícola	gener 2024 - desembre 2026	42,91%	Promoure la diversificació de l'activitat
OE 1.3 Desenvolupar un turisme marítim modern i sostenible	LEA 13. Promoure un turisme marítim sostenible i competitiu	gener 2023 - desembre 2026	54,40%	Fomentar un turisme marítim que sigui competitiu i respectuós amb el medi ambient
OE 1.4 Potenciar uns sectors pesquer i aquícola competitiu i una cadena de valor moderna i resilient	LEA 14. Impulsar mesures per garantir la sostenibilitat social, ambiental i econòmica de l'activitat pesquera	gener 2023 - desembre 2026	47,61%	Garantir la triple sostenibilitat
OE 1.4 Potenciar uns sectors pesquer i aquícola competitiu i	LEA 15. Impulsar un sector pesquer resilient i competitiu	gener 2024 - desembre 2026	43,00%	Millorar la competitivitat del sector pesquer



una cadena de valor moderna i resilient				
OE 1.4 Potenciar uns sectors pesquer i aquícola competitius i una cadena de valor moderna i resilient	LEA 16. Mantenir una flota pesquera ben dimensionada, moderna i eficient	gener 2024 - desembre 2026	38,00%	Contribuir al manteniment del sector pesquer
OE 1.4 Potenciar uns sectors pesquer i aquícola competitius i una cadena de valor moderna i resilient	LEA 17. Adopció i aplicació del Pla d'Acció de Relleu generacional Pesquer de Catalunya	gener 2024 - desembre 2026	41,32%	Afavorir el Relleu generacional
OE 1.4 Potenciar uns sectors pesquer i aquícola competitius i una cadena de valor moderna i resilient	LEA 18. Promoure i fomentar una aqüicultura sostenible, resilient i ben dimensionada	gener 2024 - desembre 2026	43,55%	Promoure una aqüicultura sostenible
OE 1.4 Potenciar uns sectors pesquer i aquícola competitius i una cadena de valor moderna i resilient	LEA 19. Impulsar un sector aquícola resilient i competitiu	gener 2023 - desembre 2026	31,75%	Aconseguir un sector aquícola competitiu
OE 1.4 Potenciar uns sectors pesquer i aquícola competitius i una cadena de valor moderna i resilient	LEA 20. Optimitzar la zonificació i gestió de les activitats aquícoles	gener 2024 - desembre 2026	38,00%	Optimitzar la zonificació
OE 1.4 Potenciar uns sectors pesquer i aquícola competitius i una cadena de valor moderna i resilient	LEA 21. Diversificar l'activitat pesquera i aquícola	gener 2024 - desembre 2026	25,50%	Diversificar l'activitat aquícola
OE 1.4 Potenciar uns sectors pesquer i aquícola competitius i una cadena de valor moderna i resilient	LEA 22. Modernitzar les estructures de comercialització del sector productiu	gener 2023 - desembre 2026	41,00%	Millorar la comercialització del sector productiu



OE 1.4 Potenciar uns sectors pesquer i aquícola competitius i una cadena de valor moderna i resilient	LEA 23. Enfortir la cadena de valor i la traçabilitat dels productes pesquers i aquícoles	gener 2023 - desembre 2026	42,00%	Millorar la comercialització del sector productiu
OE 1.4 Potenciar uns sectors pesquer i aquícola competitius i una cadena de valor moderna i resilient	LEA 24. Fomentar el consum de productes pesquers i aquícoles i la competitivitat en la comercialització com a eina per garantir el relleu generacional del consumidor	gener 2023 - desembre 2026	40,00%	Fomentar el relleu generacional del consumidor de peix
OE 1.5 Desenvolupar un nou model de pesca recreativa respectuós amb el medi	LEA 25. Minimitzar l'impacte sobre el medi de la pesca recreativa	gener 2023 - desembre 2026	21,00%	Minimitzar l'impacte sobre el medi de la pesca recreativa
OE 1.5 Desenvolupar un nou model de pesca recreativa respectuós amb el medi	LEA 26. Millorar el coneixement de l'activitat	gener 2023 - desembre 2026	37,71%	Millorar el model de pesca recreativa existent i incrementar el nombre de respostes de les enquestes
OE 1.5 Desenvolupar un nou model de pesca recreativa respectuós amb el medi	LEA 27. Optimitzar la gestió de l'activitat	gener 2023 - desembre 2026	71,79%	Reduir la càrrega administrativa
OE 1.6. Potenciar unes activitats marítime-recreatives i esportives de baix impacte ambiental que dinamitzen l'economia	LEA 28. Cohesionar el sector dels centres d'activitats marítimes	gener 2023 - desembre 2026	48,33%	Millorar l'associacionisme d'aquestes activitats
OE 1.6. Potenciar unes activitats marítime-recreatives i esportives de baix impacte ambiental que dinamitzen l'economia	LEA 29. Gestionar les activitats marítimes d'esbarjo per tal d'assegurar la seva qualitat i compatibilitat amb el medi	gener 2023 - desembre 2026	56,55%	Millorar la gestió i reduir l'impacte de les activitats marítimes recreatives sobre el medi
OE 1.6. Potenciar unes activitats marítime-recreatives i esportives de baix impacte ambiental que dinamitzen l'economia	LEA 30. Dinamitzar i impulsar els Centres d'Activitats Marítimes	gener 2023 - desembre 2026	21,00%	Mantenir o incrementar l'activitat econòmica



OE 1.7. Potenciar una activitat industrial sostenible de construcció reparació i desballestament de vaixells	LEA 31. Promoure processos industrials innovadors associats a la construcció i reparació de vaixells	setembre 2023 – març 2025	13,00%	Preservar i millorar el medi marí i implementar mesures per a la minimització dels impactes sobre el medi com desenvolupar una construcció alternativa a la fibra de vidre tradicional amb materials sostenibles
OE 1.7. Potenciar una activitat industrial sostenible de construcció reparació i desballestament de vaixells	LEA 32. Promoure una gestió racional dels residus associats al desballestament de tot tipus d'embarcacions	juliol 2023 – maig 2025	6,50%	Preservar i millorar el medi marí i implementar mesures per a la minimització dels impactes sobre el medi com aconseguir un teixit industrial capaç de gestionar de forma sostenible les embarcacions i els seus residus
OE 1.8. Consolidar el sector de les energies renovables marines	LEA 33. Dissenyar una estratègia específica per al desenvolupament d'energies renovables marines a Catalunya o contribuir en el disseny d'una estratègia global	juny 2024- juny 2025	13,00%	Dissenyar una estratègia per reforçar el desenvolupament sostenible del sector
OE 1.8. Consolidar el sector de les energies renovables	LEA 34. Explorar oportunitats de Cooperació Internacional relacionades amb projectes d'energies renovables marines a Catalunya	gener 2023- desembre 2026	0%	Consolidar el sector mitjançant col·laboracions estratègiques i intercanvis de coneixements
OE 1.8. Consolidar el sector de les energies renovables	LEA 35. Fomentar les noves tecnologies relacionades amb energies renovables marines	gener 2023- desembre 2026	8,50%	Impulsar l'adopció de noves tecnologies en el camp de les energies renovables marines
OE 1.9. Promoure el desenvolupament de la biotecnologia marina	LEA 36. Promoure el desenvolupament del sector	gener 2023- desembre 2026	42,00%	Fomentar col·laboracions entre diferents actors i promoure l'intercanvi internacional d'experiències per impulsar el desenvolupament del sector
OE 1.9. Promoure el desenvolupament de la biotecnologia marina	LEA 37. Explorar aplicacions biotecnològiques d'espècies produïdes o amb potencial de producció a Catalunya	gener 2023 – desembre 2026	63,00%	Investigar les possibilitats biotecnològiques de les espècies

Àmbit 2: Uns ecosistemes saludables i resilient

O.E.	LEA	PERÍODE EXECUCIÓ	GRAU EXECUCIÓ	FITES LEA
OE 2.1 Incrementar l'observació i el coneixement dels hàbits marins	LEA 38. Incrementar el coneixement dels hàbitats i ecosistemes marins	gener 2023 - desembre 2025	34,63%	Finalitzar el mapa d'hàbitats i ecosistemes marins
OE 2.1 Incrementar l'observació i el coneixement dels hàbits marins	LEA 39. Potenciar el coneixement dels impactes sobre el medi dels usos marins dels diferents sectors econòmics	gener 2023 - desembre 2026	56,75%	Tenir un coneixement actual sobre l'impacte antropogènic (principalment metalls i microplàstics) en la salut dels organismes marins, en un context de canvi global
OE 2.2 Preservar, restaurar i reduir l'impacte sobre els hàbitats marins	LEA 40. Coordinar i vetllar per la coherència de Estratègies de Biodiversitat i Patrimoni Natural i la Estratègia marítima de Catalunya.	gener 2023 - desembre 2026	63,00%	Alinear els objectius de l'Estratègia de Biodiversitat i Patrimoni Natural i l'Estratègia marítima de Catalunya
OE 2.2 Preservar, restaurar i reduir l'impacte sobre els hàbitats marins	LEA 41. Implementar mesures per a la minimització dels impactes sobre el medi dels usos marins dels diferents sectors econòmics	gener 2023 - desembre 2026	37,83%	Conservar i reduir l'impacte antropogènic sobre el medi Transferir eines, coneixement i experiències a les activitats econòmiques marines de reducció de residus en reducció de residus
OE 2.2 Preservar, restaurar i reduir l'impacte sobre els hàbitats marins	LEA 42. Recuperar i restaurar hàbitats o ecosistemes marins degradats	gener 2023 - desembre 2026	71,17%	Recuperar hàbitats degradats
OE 2.2 Preservar, restaurar i reduir l'impacte sobre els hàbitats marins	LEA 43. Crear zones de protecció d'hàbitats d'alt interès pesquer i reserves pesqueres o marisqueres	gener 2024 - desembre 2026	0,00%	Incrementar les hectàrees d'espais protegits al litoral i conservar el medi
OE 2.2 Preservar, restaurar i reduir l'impacte sobre els hàbitats marins	LEA 44. Reduir les captures accidentals d'espècies protegides durant la pesca mitjançant la formació del sector i la implementació de mesures tècniques	gener 2023 - desembre 2026	81,50%	Minimitzar l'impacte de la pesca professional
OE 2.2 Preservar, restaurar i reduir l'impacte sobre els hàbitats marins	LEA 45. Identificar deixalles i zones contaminades i de concentració de residus i promoure actuacions de prevenció, mitigació i retirada	gener 2023 - desembre 2026	28,50%	Millorar l'estat dels ecosistemes reduint la contaminació per residus



OE 2.2 Preservar, restaurar i reduir l'impacte sobre els hàbitats marins	LEA 46. Elaborar un pla d'identificació i prevenció d'espècies al·lòctones		33,50%	
---	---	--	--------	--

Àmbit 3: Una ciutadania que estima i valora el mar com a font de benestar i riquesa

OBJ ESP	LEA	PERÍODE EXECUCIÓ	GRAU EXECUCIÓ	FITES LEA
OE 3.1 Apropar la ciutadania al medi marí i a les activitats marí-times	LEA 47. Potenciar la formació sobre el medi marí, i les activitats econòmiques, socials, culturals i d'oci que hi tenen lloc	abril 2023- desembre 2026	63,00%	Dur a terme la formació
OE 3.1 Apropar la ciutadania al medi marí i a les activitats marí-times	LEA 48. Promoure l'educació sobre el medi marí en totes les etapes de l'ensenyament	gener 2023 - desembre 2026	10,50%	Incrementar la presència de temes marítimes en les activitats formatives
OE 3.1 Apropar la ciutadania al medi marí i a les activitats marí-times	LEA 49. Potenciar la divulgació del patrimoni marítim de Catalunya	gener 2023 - desembre 2026	7,60%	Divulgar el coneixement marítim a Catalunya
OE 3.1 Apropar la ciutadania al medi marí i a les activitats marí-times	LEA 50. Potenciar els esports i activitats nàutiques i marítimes com a porta d'entrada al medi marí de la ciutadania, tot integrant-hi els valors de respecte al medi i, en general, el coneixement integral de totes les seves dimensions	gener 2023 - desembre 2026	50,40%	Millorar el coneixement sobre el mar a la ciutadania i millorar el seu accés
OE 3.1 Apropar la ciutadania al medi marí i a les activitats marí-times	LEA 51. Sensibilitzar i conscienciar a la població sobre els impactes antròpics i causats pel canvi climàtic sobre els ecosistemes i la biodiversitat	gener 2023 - desembre 2026	63,00%	Millorar la conscienciació de la població
OE 3.1 Apropar la ciutadania al medi marí i a les activitats marí-times	LEA 52. Incentivar la recollida i l'ús d'informació dels ecosistemes marins per part de la ciutadania	gener 2023 - desembre 2026	62,75%	Millorar l'accessibilitat de les dades generades per ICATMAR mostrant-les d'una forma entenedora
OE 3.1 Apropar la ciutadania al medi marí i a les activitats marí-times	LEA 53. Difondre els beneficis, actituds i valors que emergeixen de la relació directa amb el mar en realitzar activitats esportives i de lleure en el medi marí	gener 2023 - desembre 2024	83,50%	Disposar de la informació bàsica que evidenciï els beneficis per la salut de realitzar activitats en el medi marí i difondre les activitats saludables i sostenibles, no motoritzades (vela, natació, caiac, caminar vora mar, etc)

OE 3.1 Apropar la ciutadania al medi marí i a les activitats marítimes	LEA 54. Difondre els beneficis associats al consum de productes del mar	gener 2023 - desembre 2024	100,00%	Disposar d'informació bàsica i explicar a la ciutadania els beneficis per la salut cardiovascular i prevenció de determinades malalties, associats al consum de peix i marisc
OE 3.2 Reforçar l'arrelament de l'economia local i social en els sectors marítimes	LEA 55. Reforçar el teixit empresarial del territori	gener 2023 - desembre 2026	71,17%	Millorar l'activitat econòmica dels territoris
OE 3.2 Reforçar l'arrelament de l'economia local i social en els sectors marítimes	LEA 56. Potenciar el paper de les Confraries de Pescadors com a agents de l'economia social (integració en les estructures intersectorials d'economia social)	gener 2024- desembre 2026	19,00%	Potenciar les Confraries de Pescadors
OE 3.3 Fomentar el reconeixement, la participació i la integració de la Dona en els diferents sectors de l'Economia Blava	LEA 57. Visibilitzar i reconèixer la Dona marítima	gener 2023- desembre 2026	26,89%	Mostrar la contribució de les dones en els diferents sectors de l'Economia Blava i incrementar la presència de dones al sector, així com la seva visibilització
OE 3.3 Fomentar el reconeixement, la participació i la integració de la Dona en els diferents sectors de l'Economia Blava	LEA 58. Fomentar l'Ocupació i Emprenedoria	gener 2023- desembre 2026	46,22%	Impulsar ocupació i empenedoria i reduir les barreres de gènere en els diferents sectors econòmics
OE 3.3 Fomentar el reconeixement, la participació i la integració de la Dona en els diferents sectors de l'Economia Blava	LEA 59. Consolidar l'Associació Catalana de dones de la Mar de Catalunya	gener 2023- desembre 2026	38,00%	Afavorir la consolidació de l'Associació Catalana de Dones de la Mar de Catalunya

Àmbit 4: Una governança marítima innovadora en mans de la ciutadania

OBJ ESP	LEA	PERÍODE EXECUCIÓ	GRAU EXECUCIÓ	FITES LEA
OE 4.1 Desenvolupar i consolidar instruments participatius i innovadors basats en la cogestió	LEA 60. Consolidar la Governança de la Política Marítima Integrada	gener 2023 - desembre 2026	59,56%	Millorar la Governança del mar i de les activitats marítimes
OE 4.1 Desenvolupar i consolidar instruments participatius i innovadors basats en la cogestió	LEA 61. Consolidar el model de cogestió en els àmbits pesquer, aquícola i marítim en general	gener 2023 - desembre 2026	65,88%	Consolidar el model de cogestió
OE 4.1 Desenvolupar i consolidar instruments participatius i innovadors basats en la cogestió	LEA 62. Promoure el model de cogestió com instrument de gestió de les polítiques marítimes	gener 2023 - desembre 2026	13,00%	Consolidar el model de cogestió i incrementar la presència de dones
OE 4.2 Consolidar un assessorament científic d'excel·lència per a la gestió	LEA 63. Consolidar l'Institut Català per a la Governança del Mar com a organisme assessor científic de referència de l'administració	gener 2023 - desembre 2026	41,57%	Consolidar ICATMAR com a centre de referència oceanogràfic i pesquer
OE 4.2 Consolidar un assessorament científic d'excel·lència per a la gestió	LEA 64. Consolidar un assessorament científic d'excel·lència amb els investigadors de les entitats públiques catalanes (Universitats, IRTA, etc.) implicats en la investigació del mar català	gener 2023 - desembre 2026	100,00%	Mantenir un fòrum científic de referència
OE 4.2 Consolidar un assessorament científic d'excel·lència per a la gestió	LEA 65. Posar en funcionament la infraestructura de monitoreig oceanogràfic de Catalunya	gener 2023 - desembre 2026	25,50%	Desplegar una xarxa d'observació oceanogràfica per recopilar dades i disseminar-les per fomentar la comprensió i ús de la informació oceanogràfica
OE 4.2 Consolidar un assessorament científic d'excel·lència per a la gestió	LEA 66. Optimitzar el seguiment i pronòstic dels temporals marítims que afecten la costa catalana	gener 2023 - desembre 2025	55,20%	Millorar la seguretat al medi marí en relació amb els temporals marítims



OE 4.2 Consolidar un assessorament científic d'excel·lència per a la gestió	LEA 67. Desenvolupament de noves eines en el camp de la modelització meteorològica i oceanogràfica operativa al Servei Meteorològic de Catalunya.	gener 2023 - desembre 2025	46,00%	Proveir les millors eines en el camp de la modelització meteorològica i oceanogràfica
OE 4.2 Consolidar un assessorament científic d'excel·lència per a la gestió	LEA 68. Conèixer i fomentar la participació dels centres de recerca en les diferents convocatòries d'R+D+I en els àmbits d'aquesta estratègia	octubre 2023- desembre 2024	50,00%	Tenir un coneixement més ampli i precís del sistema català de recerca en relació a l'àmbit de l'estratègia marítima
OE 4.2 Consolidar un assessorament científic d'excel·lència per a la gestió	LEA 69. Consolidar el finançament de la recerca en els àmbits de l'Estratègia marítima	gener 2023- desembre 2026	50,50%	Captar fons de finançament
OE 4.3 Crear i consolidar una Xarxa GALP com instrument d'implementació al territori de la Política Marítima Integrada	LEA 70. Impulsar la constitució de GALP a tots els territoris costaners de Catalunya i el desenvolupament d'Estratègies participatives als territoris per impulsar i dinamitzar l'Economia Blava	gener 2024- desembre 2026	100,00%	Fomentar els GALPs
OE 4.3 Crear i consolidar una Xarxa GALP com instrument d'implementació al territori de la Política Marítima Integrada	LEA 71. Impulsar la cooperació entre GALP i el foment de l'Economia Blava als territoris	gener 2024- desembre 2026	50,33%	Consolidar els GALPs
OE 4.3 Crear i consolidar una Xarxa GALP com instrument d'implementació al territori de la Política Marítima Integrada	LEA 72. Donar cobertura legal a les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) dels GALP	gener 2023- desembre 2026	42,00%	Consolidació dels GALPs
OE 4.3 Crear i consolidar una Xarxa GALP com instrument d'implementació al territori de la Política Marítima Integrada	LEA 73. Habilitar línies de finançament per implementar les EDLP	gener 2023- desembre 2026	41,00%	Promoure la consolidació dels GALPs
OE 4.4 Desenvolupar l'ordenació dels usos i les activitats marítimes de Catalunya com a eina per a assolir una Política Marítima Integrada	LEA 74. Elaborar la proposta del Pla d'Ordenació dels usos del mar	gener 2023- desembre 2026	95,83%	Elaborar una proposta d'ordenació dels usos del mar



OE 4.4 Desenvolupar l'ordenació dels usos i les activitats marítimes de Catalunya com a eina per a assolir una Política Marítima Integrada	LEA 75. Implementar eines de suport a la gestió i per la ciutadania	setembre 2023- desembre 2026	25,50%	Posar en marxa d'un GIS marítim perquè sigui utilitzat per la ciutadania
---	--	---------------------------------	--------	--

Annex II. Detall Accions

LEA 01: Una governança marítima innovadora en mans de la ciutadania

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció Resposta 11/24
Acció a. Consolidar el paper de la Xarxa BlueNetCat com l'instrument d'innovació i transferència de l'Agenda Marítima de Catalunya	Finalitzat	gener de 2023	Realitzar les activitats compromeses al projecte presentat a la convocatòria 2023-2025	Realitzar 1 missió internacional d'innovació amb investigadors de la BlueNetCat i empreses Catalanes	S'han realitzat 2 missions. L'any 2025 es realitzarà una altra missió	100% Finalitzat	Respost
Acció b. Desenvolupar el projecte finançat a la darrera convocatòria d'ajuts per a xarxes de R+D+I per a dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca	Finalitzat	gener de 2023	Definir el projecte a presentar a la respectiva convocatòria Presentar el projecte per a la seva aprovació Aconseguir l'aprovació del projecte a la respectiva convocatòria	Aconseguir presentar la candidatura i el finançament del projecte de la Xarxa Marítima de Catalunya (BlueNetCat) a la respectiva convocatòria de la Direcció general de transferència (DGT)		100% Finalitzat	Respost
Acció b. Impulsar la creació de grups multi-actors, estructurats per reptes marí-tims, amb la finalitat de donar resposta a situacions complexes amb eines científiques	Iniciat	juny de 2023	Dissenyar les taules Dur a terme reunions dels diversos actors Elaborar l'informe de conclusions	Elaborar al 2024 i al 2025 una convocatòria amb els outputs d'aquestes taules Realitzar mínim 1 reunió per grup d'actor (set grups en total), de forma anual, per dinamitzar l'activitat dels Reptes Marí-tims	S'han realitzat 1 convocatòria Les reunions es realitzen amb el ritme compromès	51-75%: Avenç mig	Respost
Acció d. Fomentar la cultura innovadora en els diferents actors socioeconòmics i del coneixement per la millora de la seva competitivitat	Iniciat	gener de 2024	Desenvolupar i dur a terme activitats formatives impulsades directament per la BlueNetCat Fer un estudi de tecnologies de l'Economia Blava a Catalunya	Organitzar o coorganitzar 7 iniciatives de formació pels membres de la Xarxa o altres organismes de l'ecosistema de la Blue Economy de Catalunya Fer una reflexió estratègica del Sector Nàutic Recreatiu	S'han organitzat 5 formacions Estudi de tecnologies economia blava finalitzat: https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/Banc-Coneixement/eic-tecnologia-economia-blava-catalunya	76-99%: Avançat	Respost

Acció e. Desenvolupar accions en el marc del Pla d'Acció per la promoció i el llegat de la Copa Amèrica de Vela 2024	Iniciat	setembre de 2023	Consolidar almenys el 30% de les relacions institucionals establertes en l'àmbit de l'Economia Blava (Portugal, Flandes, Quebec, Occitània, València, etc.)	Celebrar 1 Side Event per la preservació del llegat de la Copa Amèrica i reforçar la competitivitat del Sector Nàutic a Catalunya	S'ha participat en 1 Side Event de la Copa Amèrica Finalització de l'estudi de mapeig de la nàutic d'esbarjo presentat el 5 de desembre de 2024 Iniciatives en el marc de la taula de descarbonització del sector nàutic.	76-99%: Avançat	Respost
---	---------	------------------	---	---	---	-----------------	---------

LEA 02: Establir i consolidar col·laboracions amb altres entitats a nivell nacional i internacional en el marc d'estratègies marítimes i del desenvolupament de l'Economia Blava

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció Resposta 11/24
Acció a. Consolidar les relacions institucionals establertes en l'àmbit de l'Economia Blava (Portugal, Flandes, Quebec, Occitània, València ...)	Iniciat	gener de 2023	Contactar amb actors institucionals internacionals en l'àmbit de l'economia blava Fer un seguiment del nombre de regions amb les quals es manté el contacte	Consolidar com a mínim el 30% de les relacions internacionals previstes Aconseguir que cinc empreses estableixin relacions internacionals en economia blava	Contactes establerts amb tres territoris: Quebec, Flandes i Portugal.	26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció b. Desenvolupar el Laboratori d'Iniciatives Sostenibles	Iniciat	setembre de 2023	Detectar bones pràctiques, tan Catalanes com estrangeres per tal de formentar l'intercanvi de les mateixes, al mateix temps que es millora en la implementació a Catalunya	Detectar un mínim de 10 iniciatives	S'han detectat 6 iniciatives	51-75%: Avenç mig	Respost
Acció c. Coordinar una proposta a nivell català del KIC dels ecosistemes hídrics, marins i marítims	Iniciat	abril de 2023	Elaborar la proposta	Presentar la proposta	Proposta per acollir la KIC Water en elaboració	26-50%: Avenç preliminar	Respost

LEA 03: Desenvolupar i actualitzar l'estadística d'Economia Blava de Catalunya

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció Resposta 11/24
Acció a. Publicar anualment el dimensionament de l'Economia Blava de Catalunya	Iniciat	gener de 2023	Garantir la disponibilitat pres-supostària Mantenir la línia d'acció del contracte programa DARPA/IRTA (Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural/Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries)	Publicar 4 informes, 1 anualment (per l'any 2023, 2024, 2025 i 2026)	1 informe publicat, informe 2024 molt avançat i metodologia establerta per a les anàlisis estadístiques i compte satèl·lit de l'economia blava	51-75%: Avanç mig	Respost
Acció b. Millorar la informació i incorporar indicadors nous dels diferents sectors econòmics	Iniciat	gener de 2023	Realitzar enquestes a altres sectors Ampliar la recollida d'informació Difondre la informació per xarxes socials	Incrementar en un 30% les respostes de les enquestes Incorporar 2 sectors nous	Cada any es millora la metodologia estadística	76-99%: Avançat	Respost
Acció c. Integrar els indicadors de l'Economia Blava dins el Programa Anual d'Actuació Estadística de l'DESCAT	Iniciat	gener de 2023	Estudiar els indicadors de l'Economia Blava Publicar els indicadors de l'Economia Blava a la web	Establir un 10% més d'indicadors respecte a l'any anterior	En converses amb Idescat	26-50%: Avanç preliminar	Respost

LEA 04: Avaluar l'impacte del desenvolupament de l'Economia Blava de Catalunya

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció Resposta 11/24
Acció a. Desenvolupar un full de ruta per l'avaluació del capital natural a Catalunya	Iniciat	gener de 2023	Contractar un primer estudi d'avaluació del punt de partida i dels exemples a seguir Crear un grup de treball Contractar suport extern per a la implementació	Disposar del full de ruta	S'ha avançat en la concreció d'una primera avaluació de capital natural a Catalunya. Diagnosi inicial feta i s'han identificat els requeriments per fer l'avaluació.	1-25%: Iniciat	Respost
Acció b. Desenvolupament de comptes i/o indicadors de capital natural	No Iniciat	desem- bre de 2024	Realitzar un contracte obert Fer un manteniment del grup de treball Dur a terme reunions periòdiques de seguiment Elaborar un informe	Disposar d'un directori de comptes de capital natural	Pendent de finalitzar l'acció anterior, el full de ruta per a l'avaluació del capital natural	0%: No iniciat	Respost

LEA 05: Identificar les necessitats de personal qualificat en el sector marítim i facilitar la seva formació

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció Resposta 11/24
Acció a. Identificar i analitzar nous perfils professionals	Iniciat	setembre de 2023	Analitzar les necessitats competencials dels sectors Realitzar reunions de treball amb els sectors Recercar i analitzar les dades	Treballar amb 2 o 3 perfils nous	1 Perfil mariner de Port	51-75%: Avenç mig	Respost



Acció b. Analitzar la demanda i l'oferta de la formació	Iniciat	gener de 2023	Celebrar reunions amb els actors dels diferents punts geogràfics on es volen fer els cursos Analitzar els correus i les demandes que arriben a l'Escola	Tenir una calendarització concreta dels cursos que és duran a terme	Tenim pla de formació	76-99%: Avançat	Respost
Acció c. Crear bases de dades relacionades amb la demanda i l'oferta de la formació (empreses, alumnes, procedència, perfils...)	Iniciat	setembre de 2025	Dur a terme una recollida de dades Fer una cerca d'algun aplicatiu de visualització i explotació de dades	Crear 1 base de dades	Borsa de treball, alumnes en empreses	51-75%: Avenç mig	Respost
Acció d. Implantar noves formacions i acreditacions per sectors consolidats i emergents	No iniciat	febrer de 2024	Redactar els currículums Decidir les activitats formatives que es duran a terme	Definir el programa formatiu i les activitats pràctiques derivades	Implementar cursos amb perfil identificat. Perfil mariner Port	0%: No iniciat	Respost

LEA 06: Identificar les necessitats de personal qualificat en el sector marítim i facilitar la seva formació

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció Resposta 11/24
Acció a. Desenvolupar formació específica pels diferents sectors	No iniciat	febrer de 2024	Analitzar les necessitats Dissenyar la formació	Implementar un mínim d'1 formació		0%: No iniciat	Respost
Acció b. Introduir millores en la formació continuada dels professionals i usuaris del mar	Iniciat	octubre de 2024	Analitzar les necessitats Redissenyar la formació	Actualitzar un mínim de 2 formacions	Esborrany previ a l'e-learning	1-25%: Iniciat	Respost
Acció c. Traslladar als diferents sectors la informació bàsica d'identificació de les	No iniciat	gener de 2025	Realitzar material informatiu Divulgar el material en xarxes socials, via díptics, etc.	Nombre de punts d'informació assolits		0%: No iniciat	Respost

activitats i usos que tenen lloc a la mar							
Acció d. Reforçar la competència mediambiental en els usuaris del mar	Iniciat	maig de 2024	Dissenyar les estratègies o continguts a transmetre	Dur a terme un mínim de 2 actuacions o formacions	Alguna actuació s'ha dut a terme en acadèmies per incloure en les seves formacions matèria sobre espècies protegides	1-25%: Iniciat 51-75%: Avenç mig	Respost
Acció e. Facilitar formació i materials docents en matèria de cogestió marítima	Iniciat	juny de 2023	Dissenyar les estratègies o continguts a transmetre	Fer un mínim de 2 actuacions o formacions als docents de l'EC-NPC sobre cogestió		1-25%: Iniciat	Respost
Acció f. Potenciar les pràctiques formatives en el sector dels ports esportius i turístics	Iniciat	gener de 2024	Analitzar les necessitats Dissenyar la formació	Desenvolupar un mínim d'1 formació	S'han dut a terme reunions amb l'ACPET però per mariner de Port	1-25%: Iniciat	Respost

LEA 07: Cercar i implementar sistemes innovadors en matèria de vigilància, inspecció, seguiment i control marí

ACCIÓ	Inici/No/Desestim	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció Resposta 11/24
Acció a. Introduir millores en la planificació de la vigilància, inspecció, seguiment i control marítim de Catalunya	Iniciat	gener de 2023	Incrementar el nombre d'inspectors Tramitar un decret amb el Departament d'Interiors que millori els recursos humans i la seva coordinació	Disposar de 3 nous llocs de treball	S'ha ampliat la plantilla d'inspectors del DARPA i s'han dotat de nous equipaments. A més, s'han revisat els protocols de col·laboració amb altres unitats que també executen accions d'inspecció i control del medi marí (CME, CAR i GC)	26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció b. Optimitzar la coordinació i els mitjans d'actuació en els àmbits marítim i subaquàtic	Iniciat	gener de 2024	Dur a terme un estudi dels recursos existents a compartir en cada unitat Realitzar una distribució territorial dels recursos	Realitzar un mapa de la distribució territorial dels recursos humans existents	Al marge de les reunions de coordinació que fan des de la DGPAMN amb el CAR per la vigilància en ENPs marins de Catalunya, la DGPMPS es coordina a nivell de Catalunya i de cada territori amb el	26-50%: Avenç preliminar	Respost

					CME, CAR i GC per qüestions sectorials vinculades als àmbits competencials.		
Acció c. Implicar les administracions locals en les tasques de vigilància i control	No iniciat	gener de 2025	Contactar amb les Diputacions, els Consells Comarcals i les Administracions locals i municipals Determinar àmbits d'actuació de les Administracions locals	Contactar amb 10 municipis		0%: No iniciat	Respost
Acció d. Modernitzar els serveis de vigilància	Iniciat	gener de 2023	Instal·lar càmeres de control en el litoral Millorar els equipaments dels inspectors Adquirir els materials	Instal·lar 4 càmeres de control Actualitzar el 50% del material existent		26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció e. Desenvolupar formació específica per als cosos que intervenen en la vigilància i el control	Iniciat	gener de 2025	Dur a terme cursos/jornades formatives	Dur a terme 5 cursos/jornades anualment	2 sessions de formació per als inspectors del DARPA i CAR	1-25%: Iniciat	Respost

LEA 08: Millorar la seguretat i la prevenció d'accidents al mar

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció Resposta 11/24
Acció a. Millorar les instal·lacions i els equipaments de formació en seguretat marítima	Iniciat	gener de 2023	Visitar nous llocs potencialment útils Avaluar els costos econòmics i temporals Elaborar els informes	Determinar el lloc més idoni per dur a terme el canvi		1-25%: Iniciat	Respost
Acció b. Realitzar campanyes de conscienciació en bones practiques	No iniciat					0%: No iniciat	Respost

Acció c. Desenvolupar plans específics de prevenció d'accidents	No iniciat					0%: No iniciat	Respost
Acció d. Consensuar un protocol d'actuació entre administracions en cas d'accidents	No iniciat					0%: No iniciat	Respost

LEA 09: Impulsar la transició energètica dels sectors de l'economia blava

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció Resposta 11/24
Acció a. Impulsar programes d'innovació tecnològica per la descarbonització dels sectors	Iniciat	gener de 2023	Realitzar programes d'innovació tecnològica i demostració tecnològica Dur a terme un estudi per a la descarbonització dels sectors relacionats amb l'economia blava Definir i posar en marxa els programes d'innovació i demostració tecnològica adients Executar els programes d'impuls a la innovació i demostració tecnològica	Aconseguir com a mínim un projecte de descarbonització per sector de l'àmbit d'Economia Blava Finalitzar l'estudi per a la descarbonització dels sectors relacionats amb l'economia blava abans del 31/10/2025 Aprovar els diferents programes d'impuls abans del 1/7/2026 Dur a terme 3 accions d'impuls a la innovació i demostració tecnològica en l'àmbit de l'economia blava abans del 31/12/2026	Tema tractat en l'acció 09.b, en desenvolupament. Línies de cupons d'ACCIÓ i d'altres tipus d'ajuts d'ACCIÓ dels darrers anys i futur. En continu (no específics per a economia blava).	51-75%: Avenç mig	Respost
Acció b. Consolidar un grup de treball especialitzat en descarbonització que actuï com a referent per la formació i transmissió de coneixement als sectors	Iniciat	juny de 2024	Definir i dur a terme reunions del grup de treball Crear i posar en marxa la Taula del Sector Estratègic de la Descarbonització de la Nàutica	Fer funcionar mínim 1 grup de treball Realitzar un full de ruta amb el mapeig dels actors implicats i realitzant un pla d'acció Realitzar un mínim de 5 reunions	Grup de descarbonització creat. Presentació del Pla d'Acció 2025-2026 per a la Millora de la Competitivitat i Descarbonització de la Cadena de Valor de Sector Nàutic de Catalunya	51-75%: Avenç mig	Respost

				amb la Taula del Sector Estratègic de la Descarbonització de la Nàutica			
Acció c. Analitzar i assessorar sobre les oportunitats de finançament per la descarbonització dels sectors	Iniciat	gener de 2026	Definir i posar en marxa un butlletí i un sistema d'informació sobre els ajuts i les oportunitats de finançament per a la descarbonització dels sectors de l'economia blava Establir els canals adients per promoure la utilització d'aquestes eines de finançament i acompanyar els sol·licitants	Publicar el primer butlletí informatiu de les oportunitats de finançament per a la descarbonització de l'àmbit de l'economia blava abans del 1/7/2025 Crear i posar en marxa un canal per a difondre i assessorar sobre les oportunitats de finançament de la descarbonització abans del 1/10/2025	Realització d'assessoraments en continu	26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció d. Promoure l'ús de les energies renovables per part dels sectors	No iniciat	juliol de 2024	Fer difusió i formació sobre les energies renovables i nous combustibles sostenibles Generar electricitat renovable Utilitzar energies renovables tèrmiques Utilitzar nous combustibles renovables (amoníac o metanol verd)	Realitzar un mínim de 5 accions de difusió/formació Posar en marxa 5 instal·lacions fotovoltaïques Fer proves d'utilització de combustibles renovables en 2 vaixells		0%: No iniciat	Respost
Acció e. Promoure nous dissenys d'embarcacions més eficients i sostenibles	Iniciat		Realitzar programes de R+D+I	Desenvolupar tecnologies de motorització sostenibles (motors elèctrics, piles de combustible o retrofit per combustibles renovables)	ACCIÓ facilitador a través de línies d'ACCIÓ regionals, estatals CDTI i europees (ex. Horizon Europe, EMFAF)	1-25%: Iniciat	Respost
Acció f. Impulsar l'electrificació de la flota	Iniciat	gener de 2024	Fomentar la reducció d'emissions de CO2 de les embarcacions pesqueres i les auxiliars de l'aquicultura. Elaboració de Convocatòries d'Ajut	Elaborar un projecte d'electrificació d'embarcació pesquera Construir una embarcació elèctrica tipus. Publicar 4 Convocatòries d'Ajuts Sol·licitar 16 ajuts de reducció	S'han publicat dues convocatòries d'ajuts	1-25%: Iniciat	Respost

				emissions (portes voladores, plaques solars, materials i altres) Presentar una flota d'embarcacions elèctriques a la Copa Amèrica FBCN			
Acció g. Promoure la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica als ports	No iniciat	gener de 2024	Publicar la licitació i adjudicar els contractes de subministrament i instal·lació de nous punts de recàrrega elèctrica	Incrementar en un 100% els punts de recàrrega elèctrica instal·lats		0%: No iniciat	Respost
Acció h. Defensar canvis en el marc jurídic europeu per garantir la descarbonització de la flota pesquera	Iniciat	gener de 2023	Defensar davant l'Estat i la CE la possibilitat que amb ajuts FEMPA es pugui impulsar la descarbonització de la flota	Dur a terme un mínim de 4 accions	S'han realitzat 2 accions: S'ha presentat el posicionament de Catalunya davant la consulta de la reforma de la política pesquera comuna de la Unió Europea davant del Ministeri per afavorir la nova construcció d'embarcacions i la regularització de l'esforç pesquer	26-50%: Avanç preliminar	Respost
Acció i. Desenvolupar un programa de transferència de coneixement al sector pesquer mitjançant la construcció d'una embarcació pesquera elèctrica pilot	Iniciat	gener de 2024	Dissenyar una embarcació polivalent amb motorització no contaminant Disposar d'una embarcació pilot Dissenyar el programa de transferència	Disposar d'una embarcació operativa a finals del període Disposar d'1 programa de transferència a finals del període perquè sigui posat en marxa durant el proper període	Licitació disseny embarcació elèctrica	76-99%: Avançat	Respost
Acció j. Elaborar una Guia per la descarbonització de la flota pesquera i aquícola catalana	Finalitzat	gener de 2023	Orientar al sector sobre les diferents opcions de descarbonització de les embarcacions	Realitzar 1 guia Realitzar 1 accions per difondre la guia	S'ha realitzat 1 guia S'ha realitzat 1 jornada al sector per presentar la guia	100%: Finalitzat	Respost

LEA 10: Impulsar estudis d'assessorament i adaptació al canvi climàtic

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció Resposta 11/24
Acció a. Desenvolupar estudis sobre l'impacte del canvi climàtic sobre els sectors econòmics	Finalitzat	gener de 2023	Dur a terme estudis per incrementar el coneixement: Pla d'adaptació dels Ports de Catalunya i dels passeigs marítims	Realitzar la integració de les mesures en el Pla de Ports 2030 Implementar el 10% de les mesures d'adaptació al canvi climàtic	L'indicador de resultat assolit depèn del grau d'integració de les mesures d'adaptació en el Pla de ports de Catalunya	100%: Finalitzat	Respost
Acció b. Generar assessorament per l'adaptació dels diferents sectors	Iniciat	gener de 2023	Elaborar el material per adaptació al canvi climàtic Dur a terme actuacions per incrementar el coneixement sobre l'adaptació al canvi climàtic	Dur a terme 3 accions de difusió (jornades, publicacions, etc.) Resoldre com a mínim un 90% de les consultes rebudes Rebre/resoldre 10 consultes Incrementar la resiliència del sector pesquer (LIFE EcoAdapt 50) Assolir la implementació d'accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic en un mínim de 5 empreses de pesca	S'han dut a terme 2 jornades S'ha realitzat l'assessorament	76-99%: Avançat	Respost
Acció c. Impulsar l'adaptació de les empreses pesqueres i aquícoles	Iniciat	gener de 2024	Redactar la convocatòria d'ajuts	Fer 4 convocatòries d'Ajuts Convocar import (línia B3) FEMPA - 50.000 € Atorgar import (línia B3) FEMPA - 81642,11 €	S'ha fet 1 convocatòria	26-50%: Avanç preliminar	Respost

LEA 11: Desenvolupar i reforçar iniciatives de turisme marítim responsable vinculades al patrimoni cultural i natural del territori

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció Resposta 11/24
-------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------	--	----------------------------

a. Treballar amb els ens locals i les estacions nàutiques de Catalunya en la millora i l'estructuració del producte turístic en els municipis de costa	Iniciat	novembre de 2023	Celebrar reunions trimestrals per confirmar l'assoliment dels objectius	Haver executat el 15% el quart trimestre del 2024		1-25%: Iniciat	No respost
b. Promoure els guies especialitzats en patrimoni natural per posar en valor els aspectes naturals i històrics del territori	Iniciat	gener de 2023	Dur a terme certificacions anuals	Nombre de certificacions		1-25%: Iniciat	No respost
c. Promoure les excursions guiades on es posa en valor els aspectes naturals i històrics del territori (Enocaiac, Geocaiac, Ornitocaiac, Snorkelcaci...	Iniciat		Dur a terme sortides de descoberta cada edició de la setmana del parc			76-99%: Avançat	Respost

LEA 12: Promoure les activitats de pesca turisme, turisme pesquer i turisme aquícola

ACCIÓ	Inici/No/Desestim	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció Resposta 11/24
Acció a. Crear una xarxa d'entitats que ofereixen activitats de pesca-turisme, turisme pesquer i turisme aquícola	Desestim	gener de 2024	Creació de la Xarxa d'activitats de pesca turisme, turisme pesquer i turisme aquícola	Tenir un mínim de 3 entitats a la xarxa		0%: No iniciat	Respost
Acció b. Crear una web divulgativa de les activitats de pesca-turisme, turisme pesquer i turisme aquícola	Iniciat	abril de 2023	Elaborar la pàgina web amb la informació de les activitats de pesca turisme, turisme pesquer i turisme aquícola a	Crear la pàgina web Aconseguir un mínim de 100 visites a la Web	Pàgina web acabada, inclosa la pàgina de tramitació telemàtica Apartat web dedicat a les activitats de diversificació pendent	51-75%: Avançat mig	Respost

			la web del Departament Realitzar la pàgina web de tramitació telemàtica				
Acció c. Promoure la pesca turisme a través de les mar- ques turístiques Viles Mari- neres i Experiències Gastro- nòmiques (DARPA, DGT, ACT)	Iniciat	gener de 2024	Publicar convocatòries d'Ajuts	Implementar 6 aules gastronòmi- ques als municipis pesquers Convocar 4 línies d'Ajuts Aconseguir la presentació de 20 sol·licituds d'ajuts Atorgar 10 sol·licituds d'ajuts Atorgar l'import corresponent Dur a terme 4 jornades de divul- gació	S'han implementat 3 aules	51-75%: Avenç mig	Respost
Acció d. Crear el Pla de tu- risme aquícola sostenible	Finalitzat	gener de 2023	Elaborar el Pla de Turisme Aquícola Sostenible	Atorgar 8 autoritzacions	S'han atorgat 7 autoritzacions	100%: Finalitzat	Respost

LEA 13: Promoure un turisme marítim sostenible i competitiu

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció Resposta 11/24
Acció a. Promoure l'afiliació de les entitats de turisme marítim a Catalunya als Pro- gramas d'especialització de l'Agència Catalana de Tu- rismo	Iniciat	gener de 2023	Adaptar el sistema de quotes de l'afiliació mitjançant l'abo- nament del 100% de la quota d'afiliació a les empreses que disposen d'un certificat medi- ambiental en vigor (entre ells el Distintiu de Qualitat Ambi- ental (en els quals s'inclou el CAM) , Ecolabel, sistema de gestió ambiental – EMAS, cer- tificació Biosphere, CETS	Adaptar totalment el sistema de quotes Disposar d'una base de dades com a inventari d'empreses que realitzen activitats de lleure marítimes adreçades al turista Disposar de nous afiliats en l'àmbit del turisme marítim (10 entitats noves) Contactar via correus electrònics a 25 entitats de turisme marítim donant a conèixer els avantatges de ser afiliats		26-50%: Avenç preliminar	No respost

			(Carta Europea Turisme Sostenible), reserva de la Biosfera, i altres distintius o certificacions reconeguts pel Global Sustainable Tourism Council (GSTC)) Celebrar 5 reunions internes Dur a terme 1 estudi per identificar empreses de turisme marítim de Catalunya Actualitzar la Base de Dades de l'Agència Catalana de Turisme incorporant les noves empreses identificades Realitzar un seguiment dels correus electrònics enviats a les empreses del sector marítim				
Acció b. Promoure formació específica en gestió medioambiental en el sector del turisme marítim	Iniciat	gener de 2024	Celebrar reunions amb Estacions Nàutiques i proveïdors d'experiències nàutiques per identificar producte i donar-lo a conèixer Dur a terme reunions amb la Fundació Promediterrània per fer el seguiment del projecte Posar en marxa del vaixell "aula blava" Celebrar reunions amb l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar per fer el seguiment del projecte Posar en marxa de l'espai	Celebrar 3 reunions d'identificació de productes Fer 4 reunions de seguiment Construir i posar en marxa el vaixell "aula blava"	Reunions amb Fundació Promediterrània i amb l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar	76-99%: Avançat	Respost

			cuina de Mar Organitzar el curs de guies				
Acció c. Promoure activitats esportives i recreatives a l'entorn dels ports esportius)	Iniciat	gener de 2023	Dur a terme un recompte del nombre de serveis turístics vinculats al turisme nàutic Fer difusió dels serveis turístics Dur a terme un recompte del nombre d'estades en trànsit	Incrementar els serveis turístics en un 10% Incrementar el nombre d'estades en un 10%		26-50%: Avanç preliminar	Respost

LEA 14: Impulsar mesures per garantir la sostenibilitat social, ambiental i econòmica de l'activitat pesquera

ACCIÓ	Inici/No/Desestim	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció Resposta 11/24
Acció a. Impulsar una gestió pesquera basada en el coneixement	Iniciat	gener de 2023	Dur un seguiment de treball amb ICATMAR	Realitzar un mínim de 6 informes/ estudis Celebrar 4 jornades de difusió	ICATMAR ha realitzat 22 Informes en aquest període i ha fet 40 jornades de difusió	76-99%: Avançat	Respost
Acció b. Impulsar mesures de millora de la selectivitat pesquera i de reducció de l'impacte de l'activitat sobre el medi	Iniciat	gener de 2023	Realitzar convocatòries d'Ajuts al Foment de mesures sostenibles de pesca	Publicar 4 convocatòries d'Ajuts Concocar import FEMP 2023 A1 i FEMPA 2024 A2 -500.000€ + 300.000 € Atorgar import FEMP 2023 A1 i FEMPA 2024 A2- 210.003€ + 676965,15 €	S'han publicat 2 convocatòries	51-75%: Avanç mig	Respost
Acció c. Fomentar l'optimització de les jornades de pesca	Iniciat	gener de 2024	Celebrar reunions per la optimització de les jornades del MAP Enviar correus Fer trameses Elaborar un MAPA	Elaborar una avaluació anual dels stocks afectats pel MAP Realitzar un informe anual amb ICATMAR per la defensa de les oportunitats de pesca davant el	S'han realitzat 2 avaluacions S'han realitzat 2 informes	51-75%: Avanç mig	Respost

				consell de ministres de la Unió Europea			
Acció d. Fomentar actuacions per optimitzar els costos d'explotació de l'activitat pesquera	Iniciat	gener de 2023	Celebrar jornades adreçades a parlar de la reducció de costos d'explotació, i de les mesures de com reduir costos	Celebrar 2 jornades Realitzar 2 estudis d'impacte socioeconòmic del sector pesquer	S'ha fet una avaluació socioeconòmica port Palamós	26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció e. Promoure la formació en noves tecnologies i gestió empresarial	No iniciat	gener de 2024	Fer cursos de formació en noves tecnologies i en gestió empresarial	Realitzar 12 cursos Assolir la participació de 60 persones als cursos/sessions		0%: No iniciat	Respost
Acció f. Desenvolupar programes socioeconòmics específics per pesquera en el marc de l'establert pel Decret de Governança de la Pesca Professional a Catalunya	Iniciat	gener de 2023	Elaborar els Programes Socio Econòmics en els Comitès de Cogestió	Elaborar 8 programes socioeconòmics Realitzar 8 accions relacionades amb els programes socioeconòmics	S'han elaborat un total de 4 programes socioeconòmics derivats dels Plans de cogestió i 4 programes socioeconòmics de Plans de gestió. S'ha realitzat 1 estudi socioeconòmic en 1 Comitè de cogestió	51-75%: Avenç mig	Respost
Acció g. Habilitar compensacions econòmiques per la paralització temporal de l'activitat pesquera d'empreses armadores i persones treballadores	Iniciat	gener de 2023	Publicar les convocatòries d'ajuts	Publicar 8 convocatòries d'Ajut Convocar import Executar import	S'han publicat 4 convocatòries	51-75%: Avenç mig	Respost
Acció h. Garantir la traçabilitat dels productes pesquers	Iniciat	gener de 2024	Fer un seguiment del Programa de Traçabilitat dels productes de la pesca	Efectuar 200 controls Detectar 2000 deficiències	En elaboració	26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció i. Transferir els nous coneixements als usuaris mitjançant material de difusió, esdeveniments i congressos	Iniciat	gener de 2023	Elaborar informes de seguiment periòdics Celebrar reunions amb els actors implicats mitjançant comitès de cogestió pesquera Assessorar a les administracions per millorar la governança dels recursos marins	Publicar 20 informes Realitzar 4 esdeveniments de presentació Realitzar 27 informes destinats a la gestió pesquera i recollits en la WEB. Garantir la presència regular a les reunions dels comitès de cogestió	ACCIÓ com facilitador explicant programes/ajuts relacionats (de forma transversal però no específics d'economia blava) En compte limitació PAC	26-50%: Avenç preliminar	Respost

			Realitzar esdeveniments que garanteixin la transferència del coneixement Participar en congressos	i taules de cogestió de la pesca a Catalunya (>100 reunions des del 2018) Participar anualment en diferents congressos nacionals i internacionals (ASLO, Foro de la Pesca española, ISMS, World Fisheries Congress, FishForum, CGPM-FAO, etc.)			
--	--	--	--	---	--	--	--

LEA 15: Impulsar un sector pesquer resilient i competitiu

ACCIÓ	Inici/No/ Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció Resposta 11/24
Acció a. Fomentar la participació del sector pesquer en la presa de decisions	Iniciat	gener de 2023	Vetllar per la consolidació dels Comitès de Cogestió	Celebrar 128 reunions dels Comitès de Cogestió Celebrar 32 reunions de la Comissió de Seguiment Celebrar 32 reunions de Grup de Treball	S'han dut a terme 63 reunions de Comitès de cogestió S'han dut a terme 22 reunions de Comissions de seguiment S'han dut a terme 2 reunions del grup de treball del Pla de gestió de la gamba de Palamós	51-75%: Avenç mig	Respost
Acció b. Consolidar la representativitat de les confraries de pescadors i les seves federacions davant l'administració pesquera	Iniciat	gener de 2023	Dur a terme la consolidació dels Comitès de Cogestió Elaborar convocatòries d'Ajut	Elaborar 4 convocatòries d'ajuts Import convocat Import executat	S'han efectuat 2 convocatòries 3.220.000,00 € convocats 3.092.829,52 € executats	51-75%: Avenç mig	Respost
Acció c. Optimitzar les estructures pesqueres i la indústria relacionada	Iniciat	gener de 2024	Elaborar convocatòries d'ajut	Elaborar 4 convocatòries d'Ajut (A12 i A6) Convocar import FEMP 2023 A12 i FEMPA 2024 A6 -500.000 € + 500.000 €	S'han convocat 2 convocatòries	51-75%: Avenç mig	Respost

				Atorgar import FEMP 2023 A12 i FEMPA 2024 A6 - 270.153 € + 398343,39 €			
Acció d. Executar el Pla estratègic d'ordenació de les confraries de pescadors de Catalunya.	Iniciat	gener de 2023	Dur un seguiment del Pla d'Ordenació	Reconvertir 7 confraries	S'ha reconvertit 1 confraria	1-25%: Iniciat	Respost
Acció e. Impulsar ajuts per millorar la qualitat, incrementar el control i la traçabilitat, millorar la seguretat i condicions de treball i contribuir a la neutralitat climàtica dels ports pesquers i llotges pesqueres	Iniciat	gener de 2024	Elaborar convocatòries d'ajut	Elaborar 3 convocatòries d'Ajut (Línia A4) Convocar import FEMPA 2024 - 450.000 € Atorgar import FEMPA 2024 - 385.313,08 €	s'ha publicat 1 convocatòria ACCIÓ com facilitador explicant programes/ajuts relacionats (de forma transversal però no específics d'economia blava) En compte limitació PAC	1-25%: Iniciat	Respost

LEA 16: Mantenir una flota pesquera ben dimensionada, moderna i eficient

ACCIÓ	Inici/No/Desestim	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció Resposta 11/24
Acció a. Defensar un model de capacitat pesquera a nivell de caladors locals	Iniciat	gener de 2024	Elaborar un seguiment exhaustiu de l'Estat de la Flota catalana Observatori de la Flota Pesquera Catalana	Realitzar 48 trameses de l'Estat de la Flota periodicament a les CP	S'han realitzat 23 trameses	51-75%: Avenç mig	Respost
Acció b. Fomentar inversions a bord per la millora de l'eficiència energètica de les embarcacions, de la seguretat a	Iniciat	gener de 2024	Fer convocatòries d'ajuts per fomentar la millora de la seguretat, de la eficiència energètica i de les condicions de treball en la flota catalana, i la qualitat del producte	Publicar 3 Convocatòries d'Ajuts Convocar import (Línia A3 mesures generals) - 500.000 € Atorgar import (Línia A3 mesures generals) 244.432,46 €	S'han convocat 1 convocatòries	1-25%: Iniciat	Respost



bord i les condicions de treball i de la qualitat del producte							
--	--	--	--	--	--	--	--

LEA 17: Adopció i aplicació del Pla d'Acció de Relleu generacional Pesquer de Catalunya

ACCIÓ	Inici/No/Desestim	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció Resposta 11/24
Acció a. Analitzar i diagnosticar les barreres al relleu generacional	Iniciat	gener de 2024	Elaborar la Diagnosi de la manca de relleu Generacional (la diagnosi ja està feta)	Elaborar el Pla de Relleu Generacional Presentació del Pla	S'ha elaborat 1 Pla elaborat S'han fet 3 accions de presentació del pla	76-99%: Avançat	Respost
Acció b. Generar atracció per l'activitat	Iniciat	gener de 2024	Executar el Pla d'Acció de Relleu Generacional	Dur a terme 22 accions	S'han dut a terme 16 accions	76-99%: Avançat	Respost
Acció c. Fomentar la cultura oceànica	Iniciat	gener de 2024	Executar el Pla d'Acció de Relleu Generacional pesquer	Organitzar 8 jornades divulgatives sobre sector pesquer i relleu generacional	S'ha dut a terme una jornada (03/02/2024)	1-25%: Iniciat	Respost
Acció d. Donar a conèixer els oficis pesquers	Iniciat	gener de 2024	Executar el Pla d'Acció de Relleu Generacional pesquer	Realitzar 12 xerrades a alumnes d'ESO i Batxillerat donant a conèixer els oficis de la pesca Realitzar 8 campanyes publicitàries Celebrar 8 de jornades de difusió		1-25%: Iniciat	Respost
Acció e. Afavorir el rol de prescriptors dels serveis d'ocupació i orientació formativa sobre la professió pesquera	No iniciat	gener de 2024	Dur a terme actuacions en les comarques	Traslladar informació a 100 persones del SOC		0%: No iniciat	Respost
Acció f. Dignificar la figura dels treballadors/es de la mar	Iniciat	gener de 2024	Divulgar el Sector en accions de Pescaneta	Realitzar 12 campanyes publicitàries Celebrar 12 de jornades de difusió	S'ha fet la difusió pla de comunicació del MAPA	1-25%: Iniciat	Respost



				Assolir la participació de 300 embarcacions			
Acció g. Facilitar la incorporació a l'activitat	Iniciat	gener de 2024	Fer convocatòries d'ajuts	Elaborar 3 convocatòries d'Ajuts compra embarcacions joves pescadors (A5) Import convocat FEMPA 2024: 300.000 € Import atorgat FEMPa 2024: 35.349,32 €	S'ha convocat 1 S'ha subvencionat 1 (import)	1-25%: Iniciat	Respost
Acció h. Facilitar la informació per a l'accés a la professió	Iniciat	gener de 2024	Facilitar la informació per a la incorporació de joves al sector pesquer	Crear una pàgina web on facilitar l'accés (Formació tràmits ajuts) nombre d'accessos, consultes rebudes	S'ha creat la pàgina web En fase de preproducció	26-50%: Avanç preliminar	Respost
Acció i. Impulsar, mitjançant els Grups d'Acció Local Pesquer, actuacions d'acompanyament per afavorir el relleu generacional.	Iniciat	gener de 2024	Elaborar convocatòries d'ajut	Elaborar 4 convocatòries d'ajuts Aconseguir la presentació de 30 sol·licituds Atorgar l'import	En desenvolupament, en el marc de les EDLP	1-25%: Iniciat	Respost
Acció j. Promoure la formació a distància amb les noves tecnologies	Iniciat	gener de 2024	Elaborar píndoles formatives en alguns mòduls formatius	Realitzar 10 Mòduls de Cursos que es poden fer online	En desenvolupament	1-25%: Iniciat	Respost
Acció k. Crear mecanismes de formació i contractació que garanteixin el relleu en la pesca: establir un programa remunerat d'aprenentatge a bord de les embarcacions	No iniciat	gener de 2024	Elaborar convocatòries ajuts	Elaborar 2 convocatòries d'Ajuts al relleu generacional	En desenvolupament	0%: No iniciat	Respost
Acció l. Establir ajuts a joves pescadors/es per a l'adquisició de la primera embarcació pesquera	Iniciat	gener de 2024	Elaborar convocatòries ajuts	Elaborar 3 convocatòries d'Ajuts compra embarcacions joves pescadors (A5) Import convocat FEMPA 2024: 300.000 €	S'ha convocat 1 S'ha subvencionat 1 embarcació (import)	1-25%: Iniciat	Respost

				Import atorgat FEMP a 2024: 35.349,32 €			
Acció m. Contribuir al sosteniment de l'activitat pesquera	Iniciat	Gener de 2024	Accions incloses dins del Pla de Relleu generacional	Percentatge d'implementades de l'Eix 4.2 del Pla de Relleu	33% d'accions implementades	26-50%: Avanç preliminar	Respost
Acció n. Enfortir la cogestió pesquera com a instrument per a la presa de decisions en l'àmbit de les polítiques pesqueres amb la participació del sector	Iniciat	gener de 2024	Consolidar els Comitès de Cogestió	Assolir que el 40 % d'embarcacions de la flota catalana estigui integrada en algun Comitè de Cogestió	2024: el 35 % de la flota catalana està integrada en Comitès de Cogestió	76-99%: Avançat	Respost
Acció o. Recolzar les Confraries de pescadors i les Federacions de Confraries de Pescadors com a entitats de representació del sector pesquer i col·laboradores de l'administració	Iniciat	gener de 2024	Elaborar convocatòries ajuts	Elaborar 4 convocatòries d'ajuts Import convocat Import executat	S'han efectuat 2 convocatòries 3.220.000,00 € convocats 3.092.829,52 € executats	51-75%: Avanç mig	Respost
Acció p. Impulsar la constitució d'Organitzacions de Productors de Productes Pesquers per a millorar la comercialització i rendibilitat de l'activitat pesquera	Iniciat	gener de 2023	Constituir l'Organització de Productors Pesquers	Consolidar 4 OPP Crear 2 OPP	S'han consolidat 4 OPP S'està treballant per la creació de 2 més	76-99%: Avançat	Respost
Acció q. Implementar Grups d'Acció Local Pesquers a la totalitat del territori pesquer i orientar les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu cap al relleu generacional	Finalitzat	gener de 2024	Signar els Convenis amb els Grups d'Acció Local Pesquers (GALPs)	Constituir 5 GALPS	S'han constituït 5 GALPS	100%: Finalitzat	Respost
Acció r. Fomentar l'Associació Catalana de Dones de la	Iniciat	gener de 2024	Donar suport a l'ACDM	Mantenir 106 reunions d'impuls a l'ACDM	S'han mantingut 24 reunions	26-50%: Avanç preliminar	Respost



Mar com a instrument per afavorir el relleu generacional i la presència de la dona al sector							
Acció s. Establir ajuts per a la millora de la seguretat, la higiene i les condicions de treball a bord de les embarcacions pesqueres	Iniciat	gener de 2024	Elaborar convocatòries ajuts	Elaborar 3 convocatòries d'Ajut (Línia A4) Import convocat FEMPa 2024: 450.000 € Import atorgat FEMPa 2024: 385.313,08 €	S'ha publicat 1 convocatòria	1-25%: Iniciat	Respost
Acció t. Impulsar la modernització i descarbonització de la flota pesquera	Finalitzat	gener de 2024	Crear una flota amb dissenys moderns i eficients, amb materials poc pesants i, si és possible, amb propulsió elèctrica	Fer una avaluació dels canvis necessaris en les condicions jurídiques, de seguretat en la navegació, i en la subuncionalitat en la nova construcció per permetre l'electrificació de la flota	S'ha realitzat 1 avaluació	100%: Finalitzat	Respost
Acció u. Fomentar la diversificació de l'activitat pesquera	Iniciat	gener de 2024	Elaborar convocatòries ajuts Incrementar el nivell de renda del sector	Publicar 4 convocatòries d'ajuts Atorgar 50 nombre d'ajuts Realitzar un seguiment de l'import atorgat	En implementació en el marc de les EDLP	1-25%: Iniciat	Respost
Acció v. Establir ajuts per a la compensació de les paralitzacions temporals de l'activitat pesquera a les empreses i treballadors de la mar	Iniciat	gener de 2024	Compensar la reducció de l'activitat pesquera. Elaborar convocatòries ajuts	Publicar 8 convocatòries d'Ajut	S'han publicat 4 convocatòries	1-25%: Iniciat	Respost
Acció w. Fomentar coneixement dels productes pesquers entre la ciutadania incidint en els valors saludables, gastronòmics, culturals, proximitat, per promoure	Iniciat	gener de 2024	Dur a terme campanyes de promoció del peix i marisc de les nostres llotges	Fer promoció en 4 Fires	S'han fet 2 edicions (SEAFOOD)	26-50%: Avanç preliminar	Respost

una millor actitud de la societat cap a la pesca i un reconeixement del peix de llotja							
Acció x. Afavorir el consum i el relleu generacional dels consumidors de productes pesquers	Iniciat	gener de 2023	Dur a terme campanyes de promoció del peix i marisc de les nostres llotges	Dur a terme 4 campanyes	S'han fet 2 campanyes	26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció y. Establir ajuts per a pal·liar la pèrdua de competitivitat del sector pesquer davant situacions externes adverses com la COVID-19 o la guerra d'Ucraïna	Finalitzat	gener de 2023	Elaborar convocatòries ajuts	Elaborar 1 convocatòries d'Ajuts Ucraïna	S'ha fet una convocatòria	100%: Finalitzat	Respost

LEA 18: Promoure i fomentar una aqüicultura sostenible, resilient i ben dimensionada

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció Resposta 11/24
Acció a. Fomentar l'aqüicultura restaurativa, solucions basades en la natura, cultius multitrofics, la tecnologia RAS i el biofloc	Finalitzat	gener de 2023	Fer campanyes de promoció de l'aqüicultura restaurativa	Dur a terme 4 actuacions de promoció	S'han realitzat 4 actuacions	100%: Finalitzat	Respost
Acció b. Implantar un pla de producció de bivalves integrant tot el cicle productiu	Iniciat	gener de 2023	Reduir la necessitat d'importació de llavor de musclo de l'exterior, reduint emissions en el transport	Produir a Catalunya 100.000 Kg de llavor de musclo	S'han produït 69.000 Kg al 2024	51-75%: Avenç mig	Respost
Acció c. Impulsar els projectes ben dimensionats i amb plans de negoci competitius	Iniciat	gener de 2023	Crear una gràfica de producció	Realitzar 40 informes favorables sobre les noves sol·licituds de concessió / autorització Crear una gràfica de producció	S'han executat 2 informes anuals	26-50%: Avenç preliminar	Respost



				amb els anys de funcionament i l'evolució de la producció i els guanys			
Acció d. Fomentar la simplificació i adequació de les concessions de cultius marins	Iniciat	gener de 2024	Impulsar la tramitació telemàtica i simplificació de tràmits	Nombre de tràmits telemàtics aquicultura disponibles	S'ha realitzat el 75% de tràmits	51-75%: Avenç mig	Respost
Acció e. Fomentar les iniciatives sobre cultius sostenibles de microalgues i de macroalgues	Iniciat	gener de 2024	Mantenir i impulsar el cultiu de micro i macroalgues a Catalunya	Aconseguir l'atorgament d'8 nombre d'autoritzacions o concessions a projectes d'aquests tipus	S'han atorgat 5 de 8 concessions autoritzades	26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció f. Promoure una aquicultura continental innovadora	Finalitzat	gener de 2024	Diversificar el Sector i adaptar-lo al canvi climàtic	Atorgar 10 concessions Produir tones d'aquícola continental Ingressar 1ª venda aquicultura continental	S'ha atorgat 10 concessions aquicultura continental S'han produït 2.306,70 Tn S'han ingressat 11.346,34 €	100%: Finalitzat	Respost
Acció g. Garantir la traçabilitat dels productes aquícoles	Iniciat	gener de 2024	Consolidar i adequar el Pla de Control de la Traçabilitat Pesquera	Realitzar 335 controls	En desenvolupament	1-25%: Iniciat	Respost
Acció h. Regularitzar la situació als Registres de Pesca i Aquicultura de la flota auxiliar d'aquicultura (llista 4ª)	Iniciat	gener de 2024	Acompanyar les associacions de productors perquè Illa de Mar i Petita Venècia puguin ser ports amb possibilitat d'amarratge per a embarcacions auxiliars	Executat el 100% de la renovació concessions Illa de Mar Executat el 100% de la renovació concessions Petita Venècia	S'ha executat el 75% d'Illa de Mar S'ha executat el 25% de Petita Venècia	26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció i. Impulsar línies d'ajuts per a inversions productives en aquicultura i creació de noves empreses aquícoles	Iniciat	gener de 2023	Elaborar Convocatòries d'Ajuts	Elaborar 4 convocatòries d'Ajuts (B2 FEMP i Línia B1 FEMPA) Import convocat B2 FEMP 2023 i B1 FEMPA 2023 - 1.916.542 € + 1.000.000 € Import atorgat FEMP i FEMPA - 1.805.354 € + 1.848.473,62 €	S'ha fet 2 convocatòries	1-25%: Iniciat	Respost

Acció j. Impulsar línies d'ajuts per millorar la qualitat, incrementar el control i la traçabilitat, millorar la seguretat i condicions de treball i contribuir a la neutralitat climàtica dels ports i instal·lacions aquícoles	Iniciat	gener de 2023	Disposar d'instal·lacions aquícoles i ports que persegueixen la neutralitat climàtica	Publicar 4 Convocaries d'Ajuts Import convocat (línia B2 mesures generals FEMPA 2024) - 500.000 € Import executat (línia B2 mesures generals FEMPA 2024) - 275.399,59 €	S'ha fet 2 convocatòries	1-25%: Iniciat	Respost
Acció k. Impulsar línies d'ajuts per assolir la neutralitat climàtica de la flota auxiliar d'aqüicultura (llista 4ª)	No iniciat	gener de 2025	Disposar d'una Flota auxiliar descarbonitzada	Elaborar 1 flota auxiliar electrificada	0%	0%: No iniciat	Respost

LEA 19: Impulsar un sector aquícola resilient i competitiu

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció Resposta 11/24
Acció a. Fomentar la participació del sector aquícola en la presa de decisions	Iniciat	gener de 2023	Consolidar el treball en la Taula sectorial d'Aqüicultura	Realitzar 4 trobades de la Taula d'Aqüicultura	S'ha realitzat 1 trobada de la Taula d'Aqüicultura	1-25%: Iniciat	Respost
Acció b. Consolidar la representativitat de les associacions aquícoles davant l'administració pesquera	Iniciat	gener de 2023	Consolidar el treball en les Taules sectorials d'Aqüicultura	Crear una associació d'aqüicultura Integrar l'aqüicultura en la Taula Intersectorial del Peix	S'ha dut a terme 1 reunió per a la creació una associació aquíicultura	1-25%: Iniciat	Respost
Acció c. Optimitzar les estructures aquícoles del Delta de l'Ebre	Iniciat	gener de 2023	Millorar les explotacions existents i l'adaptació del sector	Millorar al 100% les infraestructures d'Illa de Mar Millorar al 100% les infraestructures d'Illa de Petita Venècia	S'ha executat Illa de Mar al 75% S'ha executat Petita Venècia al 25 %	51-75%: Avenç mig	Respost



Acció d. Implantar un centre d'innovació i formació d'aqüicultura restaurativa	Iniciat	gener de 2024	Formalitzar la creació del Centre de Referència d'Aqüicultura restaurativa al Mediterrani	Implementar el Pla d'actuació de l'MRAC Realitzar un seguiment de l'import total designat per desenvolupament d'activitats del centre	S'ha realitzar el Pla Executat en un 50% S'han designat 138.968,08 € al 2025	26-50%: Avenç preliminar	Respost
---	---------	---------------	---	--	---	--------------------------	---------

LEA 20: Optimitzar la zonificació i gestió de les activitats aquícoles

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció Resposta 11/24
Acció a. Mantenir actualitzada la normativa referent a les zones de producció per la qual es declaren zones de producció de mol·luscs bivalves i gasteròpodes, equinoderms i tunicats al litoral de Catalunya, i publicar la nova Ordre de Zones CAT de producció	Iniciat	gener de 2024	Publicar la normativa corresponent (ordre)	Publicar la nova Ordre de Zones CAT	S'ha elaborat l'esborrany Ordre de Zones	1-25%: Iniciat	Respost
Acció b. Executar el "Programa de Seguiment de la Qualitat de les Aigües Marines de les zones de producció de mol·luscs bivalves i gasteròpodes, equinoderms i tunicats del litoral de Catalunya	Iniciat	gener de 2023	Executar el Programa de Seguiment de la Qualitat de les Aigües	Realitzar 10.000 nombre d'anàlisis	S'han realitzat 5.448 anàlisis	51-75%: Avenç mig	Respost

LEA 21: Diversificar l'activitat pesquera i aquícola

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció Resposta 11/24
Acció a. Fomentar iniciatives de pesca-turisme	Iniciat	gener de 2024	Afavorir la diversificació de l'activitat aquícola i pesquera	Autoritzar 1 iniciativa de pesca-turisme	1 iniciativa autoritzada	1-25%: Iniciat	Respost
Acció b. Autoritzar activitats tradicionals com les demostracions de pesca	Iniciat	gener de 2023	Promoure activitats de diversificació	Demandar 30 activitats tradicionals Atorgar 20 Autoritzacions d'activitats tradicionals	S'han autoritzat 13 demostracions d'arts tradicionals	51-75%: Avenç mig	Respost
Acció c. Fomentar iniciatives de diversificació liderades pel sector pesquer com el turisme pesquer	Iniciat	gener de 2024	Elaborar Convocatòries d'Ajuts	Publicar 4 convocatòries d'Ajut Concedir 40 ajuts Realitzar un seguiment de l'import atorgat	En implementació en el marc de les EDLP	1-25%: Iniciat	Respost
Acció d. Promoure la diversificació d'activitats del sector aquícola	Iniciat	gener de 2024	Elaborar Convocatòries d'Ajuts Aprovar el Pla quinquennal de Turisme Aquícola	Atorgar 8 autoritzacions complementaries de l'activitat aquícola	S'han atorgat 7 autoritzacions complementaries de l'activitat aquícola	1-25%: Iniciat	Respost

LEA 22: Modernitzar les estructures de comercialització del sector productiu

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció Resposta 11/24
Acció a. Optimitzar les estructures de les llotges pesqueres	Iniciat	gener de 2024	Millorar les llotges pesqueres Adaptar-se al Canvi climàtic	Publicar 3 Convocatòries d'Ajuts Import convocat (línia A7 mesures generals FEMPA 2024) - 500.000 € Import atorgat (línia A7 mesures generals FEMPA 2024) - 241.348,61 €	S'ha fet 1 convocatòria	26-50%: Avenç preliminar	Respost

Acció b. Fomentar la constitució d'Organitzacions de Productors Pesquers (OPP)	Finalitzat	gener de 2023	Fer un assessorament normatiu Fer una tramesa de dades de comercialització	Reconèixer 4 OPP	S'ha constituït 4 OPP	100%: Finalitzat	Respost
Acció c. Impulsar línies d'ajut per la constitució d'OPP	Iniciat	gener de 2024	Elaborar convocatòries d'Ajut: De Creació/Consolidació	Elaborar 4 convocatòries d'Ajuts a la consolidació Import convocat FEMPA 20.000 + 157.443 Import atorgat FEMPA 13.389,35 € + 54.015,75 €	S'han executat 2	1-25%: Iniciat	Respost
Acció d. Impulsar línies d'ajut per l'aplicació de Plans de Producció i Comercialització (PPIC)	Iniciat	gener de 2023	Elaborar convocatòrie d'Ajut: Dels Plans de Producció i Comercialització (PPIC)	Elaborar 4 convocatòries d'Ajuts a la consolidació per PPIC Import convocat FEMP 2023 - 697.447,15 € / FEMPA - 565.206 € + 322.817 € + 599.517,25 € Import atorgat FEMP 2023 375.383,15 € / FEMPA 475.289,18 € + 259.683,42 € + 482.269,19 €	S'han executat 2	1-25%: Iniciat	Respost

LEA 23: Enfortir la cadena de valor i la traçabilitat dels productes pesquers i aquícoles

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció Resposta 11/24
Acció a. Impulsar l'establiment de l'etiquetatge digital	Iniciat	gener de 2023	Afavorir a la implementació d'informació digital al consumidor de productes de pesca	Realitzar 8 accions d'impuls perquè els operadors digitalitzin la informació al consumidor	S'han dut a terme 2 accions	1-25%: Iniciat	Respost
Acció b. Fomentar la digitalització de tota la cadena de valor	Iniciat	gener de 2023	Elaborar Convocatòries d'Ajuts	Elaborar 3 convocatòries d'Ajuts línia B4 Import convocat FEMPA 2024 - 200.000 €	S'ha executat 1	1-25%: Iniciat	Respost



				Import atorgat FEMPa 2024 - 324.842,87 €			
Acció c. Desenvolupar una normativa de comercialització a Catalunya	Finalitzat	gener de 2023	Elaborar la normativa corresponent	Publicar el Decret de Comercialització Pesquera	S'ha publicat	100%: Finalitzat	Respost

LEA 24: Fomentar el consum de productes pesquers i aquícoles i la competitivitat en la comercialització com a eina per garantir el relleu generacional del consumidor

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció Resposta 11/24
Acció a. Enfortir la taula intersectorial del peix	Iniciat	gener de 2023	Consolidar la Taula Intersectorial del Peix per tal d'anar posant en comú el treball a desenvolupar que afecta a totes les baules de la cadena de comercialització	Celebrar 16 reunions de la Taula intersectorial del peix	S'han celebrat 8 reunions	51-75%: Avenç mig	Respost
Acció b. Impulsar iniciatives adreçades a millorar la qualitat, identificació i presentació del producte pesquer i aquícola	Iniciat	gener de 2024	Elaborar Convocatòries d'Ajuts	Elaborar 3 convocatòries d'Ajuts línia B5 Import convocat FEMPA 2024 - 300.000 € Import atorgat FEMPA 2024 - 446.633,80 €	S'ha executat 1	1-25%: Iniciat	Respost
Acció c. Promocionar el consum del producte pesquer i aquícola de proximitat	Iniciat	gener de 2024	Incrementar el consum de productes pesquers i aquícoles	Dur a terme 20 jornades i actes	S'han dut a terme 10 jornades	26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció d. Desenvolupar campanyes de promoció de consum de productes pesquers especialment per garantir el	Iniciat	novembre de 2023	Fomentar el relleu generacional del consumidor de peix i marisc	Dur a terme 4 de campanyes de promoció	S'han realitzat 2 campanyes	1-25%: Iniciat	Respost



relleu generacional del consumidor (cuines, receptes)							
Acció e. Promoure el desenvolupament de nous productes, envasos i presentacions (transformació)	Iniciat	gener de 2024	Incrementar la rendibilitat dels productes pesquers i aquícoles	Elaborar 3 convocatòries d'Ajuts línia B5 Import convocat FEMPA 2024 - 300.000 € Import atorgat FEMPA 2024 - 446.633,80 €	S'ha executat 1	1-25%: Iniciat	Respost
Acció f. Conservar i ampliar els hàbits de consum (espècies fins ara poc valorades, introduir al mercat noves espècies, productes transformats)	Finalitzat	novembre de 2023	Divulgar receptari d'espècies poc valorades en mitjan de comunicació	Dur a terme 6 accions de promoció del producte poc valorat	S'han executat 6 accions	100%: Finalitzat	Respost
Acció g. Divulgar informació nutricional rellevant pels/les consumidors/es	Iniciat	novembre de 2023	Promoure el valor nutricional i saludables de productes pesquers de la nostra costa	Dur a terme 4 accions de divulgació i promoció	S'ha dut a terme 1 acció de divulgació i promoció	26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció h. Impulsar la reducció del malbaratament dels productes pesquers i aquícoles	Finalitzat	gener de 2024	Fer campanyes divulgatives	Realitzar 2 estudis o informes sobre el malbaratament Realitzar 2 jornades sobre el malbaratament	S'han realitzar 2 estudis o informes sobre el malbaratament S'han realitzar 2 jornades sobre el malbaratament	100%: Finalitzat	Respost
Acció i. Promoure iniciatives d'economia circular i de reducció de residus	Iniciat	gener de 2024	Promoure la valorització dels Productes de la pesca i aquicultura i aprofitament de subproductes	Dur a terme 2 iniciatives en aquest sentit	S'han dut a terme 2 iniciatives ACCIÓ com a facilitador: Ex. línies d'ajut d'ACCIÓ (Nuclis Green, cupons Green, IT-Innovació tecnològica..) relacionades amb economia circular Programa ProaccióGreen, catàleg Economia circular.En compte limitació PA	51-75%: Avenç mig	Respost
Acció j. Promocionar i dignificar les professions de tota la cadena de valor	Iniciat	gener de 2024	Dur a terme campanyes de Promoció	Dur a terme 1 activitat en aquest sentit	S'ha dut a terme 1 activitat	1-25%: Iniciat	Respost

Acció k. Impulsar línies d'ajuts per a la promoció dels productes pesquers i aquícoles	Iniciat	gener de 2024	Elaborar convocatòries d'Ajut	Convocar 4 convocatòries d'Ajut Aconseguir la sol·licitud de 10 ajuts Aconseguir que el 50% dels ajuts sol·licitats siguin aconseguits	En implementació en el marc de les EDLP	1-25%: Iniciat	Respost
Acció l. Impulsar línies d'ajuts per a fomentar inversions en l'àmbit de la transformació i comercialització dels productes pesquers	Iniciat	gener de 2024	Incrementar el consum i la redabilitat dels productes pesquers i aquícoles	Elaborar 3 convocatòries d'Ajuts línia B6 Import convocat FEMPA 2024 - 1.000.000,00 € Import atorgat FEMPA 2024 - 1.000.000,00 €	S'ha executat 1	1-25%: Iniciat	Respost

LEA 25: Minimitzar l'impacte sobre el medi de la pesca recreativa

ACCIÓ	Inici/No/D esestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció res- posta 11/24
Acció a. Establir criteris de sostenibilitat i actualitzar les guies de bones pràctiques de la pesca recreativa	Iniciat	gener de 2023	Concensuar i negociar els criteris de sostenibilitat que es poden implementar	Actualitzar el 100% de les guies	En elaboració	1-25%: Iniciat	Respost
Acció b. Fomentar la reducció de la petjada de carboni de la pesca marítima recreativa	No iniciat	gener de 2026	Realitzar 1 estudi i 1 informe per identificar el percentatge que s'ha reduït Fer un seguiment del número d'accions comunicatives que s'han dut a terme per la difusió de bones pràctiques	Reduir la petjada de carboni		0%: No iniciat	Respost
Acció c. Analitzar els esquers utilitzats i el seu impacte	No iniciat	gener de 2026	Contractar una empresa externa per realitzar l'estudi	Fer 1 estudi d'impacte dels esquers utilitzats		0%: No iniciat	Respost

LEA 26: Millorar el coneixement de l'activitat

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció res- posta 11/24
Acció a. Millorar i actualitzar el coneixement de les dades de la pesca marítima recreativa	Iniciat	gener de 2023	Recollir les dades Recollir la informació de les respostes obtingudes en les enquestes Realitzar entrevistes Desenvolupar les Taules i comitès de cogestió	Realitzar 1 informe anual d'economia blava que inclou el sector de la pesca recreativa Realitzar anualment més de 1.400 enquestes onsite i més de 1.000 online. Realitzar un informe de pesca recreativa a Catalunya anualment Tenir una presència regular a la Taula de cogestió de la pesca recreativa.	Primera Resolució de regulació de la Pesca Marina Recreativa a la zona Nord	26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció b. Transferir els nous coneixements als usuaris mitjançant material de difusió, esdeveniments i congressos	Iniciat	maig de 2023	Contactar amb els ponents Elaborar el programa Contractar servei per a les campanyes informatives	Realitzar un mínim d'1 campanya informativa a l'any Realitzar 1 workshop de pesca marítima recreativa durant el període 23-26	Workshop de pesca recreativa realitzat maig 2023 a Barcelona. S'han elaborat pòsters, tríptics de pesca recreativa en general. S'ha preparat material de comunicació per a les condicions de la pesca recreativa al litoral del Baix Empordà.	51-75%: Avenç mig	Respost
Acció c. Actualitzar la guia d'espècies objectiu de la pesca marítima recreativa	Finalitzat	gener de 2023	Realitzar estudis científics Recollir la informació	Realitzar la guia	Guia finalitzada.	100%: Finalitzat	Respost
Acció d. Difondre bones pràctiques de l'activitat als pescadors recreatius (tríptic, altres.)	Iniciat	maig de 2023	Crear tríptics i material divulgatiu Realitzar accions comunicatives	Dur a terme campanyes informatives i enquestes a pescadors Visitar platges Comunicar amb pescadors	2023 i 2024, s'han realitzat enquestes a pescadors recreatius, in-situ i en-línia. A més, es disposa d'informadors a platges per assessorar als pescadors in-situ	51-75%: Avenç mig	Respost



Acció e. Crear una Revista i/o Butlletí anual de pesca marítima recreativa	No iniciat	gener de 2025	Definir el projecte de la revista (Identificant actors, continguts i periodicitat de les publicacions)	Crear la revista/ el butlletí		0%: No iniciat	Respost
Acció f. Establir una xarxa de contacte amb els clubs, associacions i botigues de pesca recreativa	Iniciat	gener de 2025	Realitzar un mapa d'actors involucrats Mantenir contacte amb els actors identificats	Crear la xarxa	S'ha creat la Taula de cogestió de la pesca recreativa, amb representants del sector (federacions de pesca recreativa, associació de botigues de pesca i altres associacions), a més de representants de l'administració, de centres de recerca i entitats ambientalistes	1-25%: Iniciat	Respost
Acció g. Impulsar conjuntament amb les associacions del sector projectes de recollida de dades	Iniciat	gener de 2025	Celebrar reunions amb les associacions Realitzar enquestes als pescadors	Realitzar 4 projectes de recollida de dades (1 anualment)	Enquestes realitzades als pescadors recreatius. Previst realitzar-les cada any	26-50%: Avenç preliminar	Respost

LEA 27: Optimitzar la gestió de l'activitat

ACCIÓ	Inici/No/Desestim	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Implementar el sistema de Bag límits basat en els períodes de reproducció i talles de primera maduresa de les espècies	Iniciat	maig de 2023	Fer un buidatge bibliogràfic d'espècies vulnerables Redactar la norma d'aplicació Fer un seguiment del nombre d'espècies analitzades Elaborar els materials divulgatius envers concepte bag límit	Establir X número d'espècies amb Bag límit Implementar aquesta mesura en X nombre de demarcacions territorials amb Bag límit	Publicació de la Resolució ARP ARP/3253/2024, de 10 de setembre, per la qual es fixen les talles mínimes de captura, quotes i vedes d'aplicació a la pesca marítima recreativa a les aigües interiors del litoral de les comarques de Girona per al període 2024-2026. Constitueix la primera normativa en	51-75%: Avenç mig	Respos



					matèria de mesures de gestió adaptativa. Es farà extensiva a la resta del litoral mitjançant les corresponents resolucions		
Acció b. Adaptar la gestió de l'activitat a les característiques biològiques de les diferents espècies	Iniciat	setembre de 2023	Recollir i contrastar la informació	Publicar la normativa	D'acord amb acció anterior, Resolució ARP/3253/2024 publicada.	51-75%: Avanç mig	Respòs
Acció c. Elaborar conjuntament amb el sector i els usuaris un nou model de pesca marítima recreativa de Catalunya	Iniciat	setembre de 2023	Recollir i contrastar la informació	Publicar la normativa	D'acord amb acció anterior, Resolució ARP/3253/2024 publicada. Pendent d'ampliació a la resta del litoral	51-75%: Avanç mig	Respòs
Acció d. Desenvolupar un mapa o APP amb les àrees on està permesa a l'estiu la pesca marítima recreativa	Finalitzat	gener de 2023	Recollir les dades per actualitzar l'APP	Actualitzar l'APP	App realitzada i actualitzada (On Pescar)	100%: Finalitzat	Respòs
Acció e. Consensuar i implementar limitacions en l'activitat de la pesca marítima recreativa en el Parc Natural de Cap de Creus	Iniciat	gener de 2023	Analitzar les espècies vulnerables Analitzar les mesures de gestió a implementar Mantenir informació pública, informes i audiència interessada Aprovar el PRUG de Cap de Creus	Aprovar 1 pla de PRUG de Cap de Creus	En elaboració	76-99%: Avançat	Respòs
Acció f. Elaborar i tramitar el Decret de Governança de la Pesca Recreativa a Catalunya	Iniciat	gener de 2024	Elaborar el text normatiu Dur a terme el tràmit administratiu de publicació	Publicar el decret	En elaboració. Nou decret de pesca recreativa previst al Pla normatiu 2025	1-25%: Iniciat	Respòs
Acció g. Organitzar jornades socials de pesca marítima recreativa	Iniciat	gener de 2023	Localitzar clubs/zones on es poden fer aquestes jornades Preparar el contingut per la jornada i els materials	Celebrar X nombre de jornades durant el període 23-26 Aconseguir la participació d'X nombre de persones	1 jornada realitzada any 2023	51-75%: Avanç mig	Respòs

			Identificar, contactar i convidar als participants				
--	--	--	--	--	--	--	--

LEA 28: Cohesionar el sector dels centres d'activitats marítimes

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Augmentar la representació de les associacions	No iniciat	gener de 2024	Donar suport a les associacions per al seu funcionament Difondre la informació a través de les associacions Contractar serveis a les associacions	Incrementar en un 20% del nombre de socis de les associacions actuals		0%: No iniciat	Respost
Acció b. Augmentar la professionalització de les associacions	Iniciat	gener de 2023	Dur a terme formacions per al personal	Realitzar cursos formatius	En elaboració	1-25%: Iniciat	Respost
Acció c. Crear un mapa interactiu amb tots els centres amb informació d'interès a l'usuari	No iniciat	gener de 2025	Identificar centres i activitats que es duen a terme en cada un d'ells Distribuir territorialment les activitats Identificar les activitats no existents o les mancances en algun territori Dur a terme una cooperació entre centres per cobrir el màxim d'oferta d'activitats marítimes	Crear el mapa interactiu Dur a terme 1 actualització del mapa a l'any		0%: No iniciat	Respost
Acció d. Col·laborar entre tots els actors implicats en la promoció del sector dels	Finalitzat	gener de 2023	Elaborar campanyes informatives Crear vídeos, audiovisuals i	Fer 1 campanya informativa anual Realitzar 4 vídeos promocionals	S'han realitzat 4 vídeos promocionals relatius a iniciació al busseig d'esbarjo, formació, aprofundiment	100%: Finalitzat	Respost

CAM (campanyes de promoció i presència en fires)			material de difusió (Tríptics, cartells promocionals, etc) Augmentar la presència en les xarxes socials Augmentar la presència a les fires		en l'activitat (2023). Col·laboració amb l'Agència Catalana de Turisme per fer píndola informativa al seu web.		
Acció e. Potenciar els ports esportius com a espais aglutinadors dels CAM	Iniciat	gener de 2023	Celebrar esdeveniments esportius Dur a terme activitats marítimes Fer difusió de les activitats i esdeveniments	Incrementar els esdeveniments esportius en un 10% Incrementar les activitats marítimes en un 10%		26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció f. Avaluar l'impacte dels CAM (identificació, extracció i avaluació de indicadors) i la seva contribució a l'EMC 2030	Iniciat	gener de 2023	Elaborar d'una proposta de seguiment Dur a terme un encàrrec al CREDA Celebrar reunions per tancar la proposta Dur a terme les enquestes, infografies	Realitzar 1 informe avaluatiu anual	Informes dels anys 2023 i 2024 finalitzats.	51-75%: Avenç mig	Respost

LEA 29: Gestionar les activitats marítimes d'esbarjo per tal d'assegurar la seva qualitat i compatibilitat amb el medi

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Desenvolupar el Decret de Centres d'Activitats Marítimes	Iniciat	gener de 2023	Realitzar 1 estudi jurídic de la normativa europea i de les comunitats autònomes Treballar un document de base amb les associacions de centres d'activitats marítimes	Publicar el decret	En elaboració. Previst al Pla normatiu 2025	51-75%: Avenç mig	Respost



Acció b. Actualitzar el registre i ampliar la informació dels Centres d'Activitats Marítimes	Iniciat	gener de 2023	Revisar la documentació existent Millorar la gestió a través de la OGE Fer una actualització del registre publicat en el web	Registre actualitzat	Actualització constant del Registre i millora contínua de la seva informació	76-99%: Avançat	Respost
Acció c. Crear un logotip de la generalitat per als centres registrats	No iniciat	gener de 2025	Contractar una empresa de serveis Fabricar i instal·lar el logotip físic	Crear el logotip		0%: No iniciat	Respost
Acció d. Promoure bones pràctiques de consum entre els potencials usuaris dels Centres	No iniciat	gener de 2024	Fer un registre de les factures, dels contractes, de la llista de preus, etc..	Determinar el nombre de queixes anuals existents de consum dels serveis CAM		0%: No iniciat	Respost
Acció e. Promoure bones pràctiques mediambientals dels gestors i usuaris dels centres d'activitats marítimes	Iniciat	gener de 2023	Formar les guies i els monitors d'aquestes activitats Crear el material didàctic i de difusió de bones pràctiques	Realitzar 1 jornada de formació l'any Realitzar un mínim de 30 materials didàctics pels centres (tríptics)	S'ha realitzat guia de bones pràctiques d'activitats marítimes (febrer 2023)	76-99%: Avançat	Respost
Acció f. Promoure l'adhesió dels Centres a les diferents juntes arbitral de consum	No iniciat	gener de 2025	Fer gestions amb l'Agència Catalana de Consum	Nombre de centres adherits		0%: No iniciat	Respost
Acció g. Promoure les sol·licituds al distintiu de garantia de qualitat ambiental	Iniciat	gener de 2023	Difondre la normativa a tots els centres i associacions Treballar amb l'Agència Catalana de Turisme per obtenir avantatges econòmics pels centres que disposin del distintiu Fer difusió a través de xarxes socials i web	Incrementar en un 5% el nombre de centres amb distintiu Aconseguir una proporció equilibrada (del 30%) entre les 3 tipologies de centres	S'ha fet difusió del distintiu (per ex. a la jornada anual d'acadèmies nàutiques, realitzada a l'ENPC)	26-50%: Avanç preliminar	Respost

Acció h. Promoure les adhesions al Programa voluntari de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle	Iniciat	gener de 2023	Dur a terme actuacions de difusió del Programa.	Adherir 9 organitzacions del sector nàutic- portuari i similar	Un està preadherit - Ha presentat la sol·licitud per adherir-se al programa. Un cop acceptada haurà de presentar inventari i mesura de reducció per adherir-se. L'altre està Pendent Adherit - Han reportat inventari i mesura i està pendent de ser validat per l'assistència tècnica.	51-75%: Avenç mig	Respost
Acció i. Crear material divulgatiu de bones pràctiques per als Centres d'Activitats Marítimes	Finalitzat	gener de 2023	Fer un anàlisi dels riscos mediambientals i propostes de mitigació Contractar la maquetació de la guia Elaborar el material divulgatiu	Enviar la informació a tots els centres .	Material divulgatiu elaborat i facilitat als centres d'activitats marítimes	100%: Finalitzat	Respost
Acció j. Vetllar per la bona praxis del sector mitjançant la implementació del Programa de Control dels Centres d'Activitats Marítimes	Iniciat	gener de 2023	Revisar la documentació dels centres donats d'alta Controlar in situ aproximadament un 3% dels centres	Nombre de centres controlats i nombre d'irregularitats detectades.	Execució constant del Programa de control. Vigència del Programa 2022-2026	51-75%: Avenç mig	Respost

LEA 30: Dinamitzar i impulsar els Centres d'Activitats Marítimes

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Donar suport a projectes que dinamitzen les activitats marítimes recreatives	Iniciat	gener de 2023	Portar un control de la documentació i de la gestió del que s'ha realitzat Recopilar la informació/ les actuacions dutes a terme per altres agents	Realitzar les 50 actuacions de suport	S'han analitzat propostes de dinamització. Actualment aturat per manca de pressupost.	1-25%: Iniciat	Respost



Acció b. Organitzar esdeveniments promocionals als municipis durant la celebració de festes o esdeveniments locals	No iniciat	gener de 2025	Contactar amb Associacions Municipalistes/Municipis Fer una relació de possibles municipis involucrats Elaborar una programació anual d'esdeveniments	Visitar 15 municipis fins a la finalització del Pla		0%: No iniciat	Respost
Acció c. Crear la setmana blava, per incentivar les activitats nàutiques a escoles, instituts i població en general	No iniciat	gener de 2025	Contactar i treballar amb el Departament d'Educació per establir les actuacions i el calendari	Implementar en un mínim de 4 centres (1 per demarcació) la Setmana Blava com a Pla Pilot		0%: No iniciat	Respost
Acció d. Enfortir l'oferta sectorial dels centres d'activitats marítimes mitjançant eines digitals	No iniciat	gener de 2025	Cercar aplicatius informàtics per posar en marxa la xarxa Fer un manteniment de l'aplicatiu informàtic	Nombre de centres i serveis en la xarxa Nombre de sinèrgies consolidades entre diferents tipologies de centres		0%: No iniciat	Respost
Acció e. Establir sinèrgies amb els diferents sectors econòmics i crear productes combinats	Iniciat	juliol de 2024	Organitzar trobades de treball amb les Associacions i Estacions Nàutiques Elaborar propostes de productes combinats Fer un repartiment territorial dels productes Elaborar 1 proposta per determinar a quina demarcació s'iniciarà el Pla pilot	Realitzar 1 Pla pilot en la demarcació territorial definida	En elaboració	51-75%: Avenç mig	Respost
Acció f. Actualitzar i difondre la Guia per a la dinamització del negoci i creació de producte dels CAM	No iniciat	gener de 2025	Realitzar 1 estudi econòmic CAM (informe EcoBlava) Realitzar 1 estudi per l'anàlisi de les millores que es poden incorporar a la guia	Crear la guia i la documentació anexa		0%: No iniciat	Respost

LEA 31: Promoure processos industrials innovadors associats a la construcció i reparació de vaixells

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció res- posta 11/24
Acció a. Identificar materials alternatius sostenibles per a la construcció de vaixells	Iniciat	setembre de 2023	Col·laborar en l'implementació del Projecte NERTHUS Realitzar un anàlisi de resistència Dissenyar i construir els prototips Dur a terme una prova pilot i la posada en marxa del projecte	Aconseguir 1 prototip de hardTHTEop amb fibres de lli i resines biosostenibles	No aconseguit de moment ACCIÓ com facilitador explicant programes/ajuts relacionats (de forma transversal però no específics d'economia blava)	1-25%: Iniciat	Respost
Acció b. Identificar pintures alternatives sostenibles	Iniciat	octubre de 2023	Organitzar reunions de treball amb experts en la matèria	Identificar pintures alternatives amb un impacte mínim per a la protecció del medi marí (pintura a base de silicona, wrapping, etc)	ACCIÓ de forma tangencial a través de programes/ajuts transversals però no específics per a pintures	1-25%: Iniciat	Respost

LEA 32: Promoure una gestió racional dels residus associats al desballestament de tot tipus d'embarcacions

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció res- posta 11/24
Acció a. Avaluar el procés de gestió de residus actuals associats al desballestament d'embarcacions	Iniciat	juliol de 2023	Elaborar l'informe	Entregar 1 informe	En elaboració	1-25%: Iniciat	Respost
Acció b. Proposar alternatives sostenibles de gestió	No iniciat	gener de 2024	Iniciar una línia de treball, amb el suport d'experts, per plantejar actuacions de gestió	Identificar possibles alternatives sostenibles a la gestió de residus		0%: No iniciat	No respòs



			sostenible dels residus Organitzar i celebrar les Jornades del Sector Nàutic 2024				
--	--	--	--	--	--	--	--

LEA 33: Dissenyar una estratègia específica per al desenvolupament d'energies renovables marines a Catalunya o contribuir en el disseny d'una estratègia global per al desenvolupament d'energies renovables marines a l'Estat

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Elaborar una estratègia per al desenvolupament de les energies renovables marines en el marc del nou Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya a l'horitzó 2030 o bé contribuir en el disseny d'una estratègia global per al desenvolupament d'energies renovables marines a l'Estat	Iniciat	juny de 2024	Fer reunions amb actors implicats Redactar l'esborrany de l'estratègia Aconseguir l'aprovació per part del Govern	Incloure l'estratègia per al desenvolupament de les energies renovables marines en el PINECAT, que es preveu que s'aprovi durant el primer semestre de 2025	Pla Integral d'Energia i Clima de Catalunya (PINNECAT) en elaboració	1-25%: Iniciat	Respost

LEA 34: Explorar oportunitats de cooperació Internacional relacionades amb projectes d'energies renovables marines a Catalunya

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Establir i consolidar col·laboracions amb altres administracions públiques i	Iniciat	gener de 2023	Contactar amb altres administracions i centres de recerca	Realitzar mínim 5 contactes Signar un mínim de 2 convenis de col·laboració	S'enforteix el contacte amb l'ecosistema d'RDl, empreses i administracions	1-25%: Iniciat	Respost

centres de R+D+i internacionals en l'àmbit de les energies renovables marines per a l'intercanvi d'experiències i la cooperació internacional			Establir convenis de col·laboració		ció pública per aprofitar oportunitats de col·laboració i finançament (ex. Missió Oceans Horizon Europe, col·laboració amb BluNetCat)		
---	--	--	------------------------------------	--	---	--	--

LEA 35: Fomentar les noves tecnologies relacionades amb energies renovables marines

ACCIÓ	Inici/No/Desestim	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Realitzar un estudi científic independent per avaluar l'impacte de la plataforma per a l'assaig de prototips a la badia de Roses sobre la biodiversitat marina i la salut dels oceans	Iniciat	octubre de 2023	Elaborar els plecs dels estudis científics a realitzar Licitar els estudis Dur a terme els estudis	Redactar els plecs per a la contractació dels estudis científics abans del 31/12/2024 Licitar els estudis abans del 31/3/2025 Finalitzar els estudis abans del 31/12/2026		1-25%: Iniciat	Respost
Acció b. Valorar els resultats de l'estudi científic esmentat enfront de les necessitats segons les previsions del nou pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya	No iniciat	octubre de 2025	Formar un grup de treball per fer seguiment dels estudis Fer reunions periòdiques del grup de treball de seguiment dels estudis científics Estudiar la compatibilitat dels objectius del PINECAT amb els resultats dels estudis	Formar un grup de seguiment dels treballs abans del 1/7/2025 Dur a terme la primera reunió del grup de treball de seguiment abans del 1/10/2025 Redactar 1 document de recomanació sobre la compatibilitat dels objectius del PINECAT amb el manteniment de la biodiversitat i la bona salut del mar		0%: No iniciat	Respost
Acció c. Desenvolupar una plataforma de R+D per a l'assaig de prototips d'eòlica marina i d'altres tecnologies	Iniciat	gener de 2023	Fer la tramitació administrativa de la plataforma Licitar la construcció de la	Licitar la construcció de la plataforma abans del 30/6/2025 Iniciar les obres el 1/07/2025	S'ha demanat al Ministerio	26-50%: Avenç preliminar	Respost



energètiques marines a la zona de la badia de Roses, tenint en compte l'avaluació del punt anterior.			plataforma i del cable de connexió elèctrica Iniciar la construcció de la plataforma				
Acció d. Fomentar el desenvolupament de parcs eòlics pre-comercials pilot aprofitant les capacitats de la plataforma de R+D, amb l'objectiu de millorar el coneixement de les seves interaccions amb l'entorn marí i l'acceptació social per a futurs projectes comercials, tenint en compte l'avaluació del punt anterior.	No iniciat	juny de 2024	Fer una adaptació de PLEMCAT a la connexió de parcs eòlics pilot Realitzar propostes de foment dels parcs eòlics pilot davant l'administració estatal	Desenvolupar, com a mínim, 1 parc eòlic marí precomercial en el transcurs del Pla		0%: No iniciat	Respost
Acció e. Mantenir línies de finançament per a projectes d'innovació tecnològica en l'àmbit de l'energia eòlica marina i d'altres tecnologies energètiques marines, tenint en compte l'avaluació del punt anterior.	No iniciat	juny de 2024	Elaborar 1 estudi d'una línia de finançament específica per a projectes de tecnologies energètiques marines	Finançar un mínim de 3 projectes en el transcurs del Pla		0%: No iniciat	Respost
Acció f. Potenciar les capacitats del sector industrial i dels ports catalans com a hub pel disseny, construcció i manteniment de tecnologies energètiques marines renovables, tenint en compte l'avaluació del punt anterior.	No iniciat	juny de 2024	Contactar amb agents interessats (empreses industrials i de serveis, ports,...) per a la creació d'un hub industrial de tecnologies energètiques marines	Desenvolupar un hub de tecnologies energètiques marines amb un mínim de 5 empreses participants en el transcurs del Pla	En anàlisi però no sabem encara implicació d'ACCIÓ	0%: No iniciat	Respost

LEA 36: Fomentar les noves tecnologies relacionades amb energies renovables marines

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció res- posta 11/24
Acció a. Potenciar sinergies i col·laboració entre potencials actors	No iniciat	gener de 2024	Elaborar els Convenis i Acords	Almenys un acord de col·laboració entre actors		0%: No iniciat	Respost
Acció b. Impulsar la recerca de principis actius procedents de productes i subproductes	Iniciat	gener de 2023	Formalitzar 5 contractes l'any 2023 amb un import total de 350.000 euros. Desenvolupar 4 projectes l'any 2023 amb un import total de 231.000 euros. Formalitzar 5 contractes l'any 2024 amb un import total de 287.000 euros. Desenvolupar 4 projectes l'any 2024 amb un import total de 155.000 euros.	Tastejar i investigar sobre 7 projectes públics Avaluar 20 estratègies nutricionals basades en la valorització de subproductes i/o productes per l'aqüicultura		51-75%: Avenç mig	Respost
Acció c. Fomentar l'intercanvi d'experiències i la cooperació a nivell internacional	Iniciat	gener de 2023	Celebrar trobades amb actors internacionals, amb motiu del Maritime Hub anual de BlueNetCat, d'altres esdeveniments internacionals, de retorn de visites, i d'altres accions d'internacionalització	Identificar un mínim de 5 esdeveniments	Es compleix amb el calendari establert	51-75%: Avenç mig	Respost



LEA 37: Explorar aplicacions biotecnològiques d'espècies produïdes o amb potencial de producció a Catalunya

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció resposta 11/24
Acció a. Explorar aplicacions biotecnològiques d'espècies produïdes actualment (musclo, cranc blau, etc)	Iniciat	gener de 2023	Valoritzar les proteïnes que es perden al procés de filatejat del peix d'aqüicultura Valoritzar les proteïnes que es perden al procés de filatejat del bacallà Caracteritzar la composició d'àcids grassos de diferents espècies de peixos provinents de pesca extractiva (Peix blau)	Organitzar 3 jornades de difusió dels àcids grassos Realitzar un receptari de cuina per les espècies Realitzar 1 jornada de difusió del bacallà Dur a terme un informe publicable del bacallà	S'han organitzat 3 jornades S'ha realitzat un receptari	51-75%: Avenç mig	Respost
Acció b. Incloure l'avaluació de les propietats biotecnològiques en els futurs projectes d'aqüicultura (micro i macro-algues, etc.)	Finalitzat	gener de 2023	Realitzar assajos de cultius de macro algues sota diferents paràmetres marins i de nutrients	Presentar 1 protocol de cultiu de macro-algues Realitzar 3 Workshop d'aqüicultura de baix impacte Realitzar 3 jornades PATT	Cartografia d'habitats marins finalitzada i presentada al públic desembre 2024	100%: Finalitzat	Respost

LEA 38: Incrementar el coneixement dels hàbitats i ecosistemes marins

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció resposta 11/24
Acció a. Crear una nova cartografia d'hàbitats de fons marins de Catalunya	Iniciat	gener de 2024	Contractar un obert plurienal Tramitar un cofinançament FEMP	Disposar de la cartografia Obtenir un mapa dels hàbitats marins obert al públic	Es realitzarà en funció de les necessitats, a partir de la creació de la cartografia	51-75%: Avenç mig	Respost

			Fer treballs de camp Analitzar les dades recollides Revisar la documentació entregada per Tecnoambiente i ICGC Preparar la documentació per a SIG corporatiu Preparar la difusió i presentació del projecte				
Acció b. Implementar un sistema d'actualització i manteniment de les cartografies d'hàbitats marins	No iniciat	gener de 2023	Crear un grup de treball de manteniment Realitzar contractes Validar les dades obtingudes Actualitzar informació de les capes cartogràfiques del mapa hàbitats marins	Realitzar 1 actualització de les capes cartogràfiques anual	Recollides a través de l'Observatori del Patrimoni Natural i Biodiversitat	26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció c. Recopilar dades dels ecosistemes (ambientals i abundància)	Iniciat	gener de 2023	Identificar les dades i les unitats administratives que les disposen Estandarditzar les dades Fer una validació científica de les dades Tramitar un contracte obert de suport per recopilar la informació que formarà part de l'Atles de Mamífers de Catalunya	Crear 1 plataforma informàtica única	En elaboració, en el marc d'un projecte de restauració del fons marí de Catalunya	1-25%: Iniciat	Respost
Acció d. Avaluar la salut dels organismes i ecosistemes marins	Iniciat	gener de 2023	Avaluar les espècies marines (d'interès pesquer i claus per l'ecosistema) Realitzar informes al DARPA Elaborar articles	Avaluar 4 espècies fins al final de l'acció Realitzar 3 informes al DARPA fins a final de l'acció Crear 4 articles científics fins al final de l'acció Dur a terme 4 accions de	2 espècies analitzades 1 informe al DARPA fet 2 articles científics publicats 2 acció de divulgació al sector i/o a la societat	26-50%: Avenç preliminar	Respost

			Celebrar jornades i altres accions de divulgació	divulgació al sector i/o a la societat fins al final de l'acció			
--	--	--	--	---	--	--	--

LEA 39: Potenciar el coneixement dels impactes sobre el medi dels usos marins dels diferents sectors econòmics

ACCIÓ	Inici/No/Desestim	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Avaluar l'impacte dels diferents sectors de l'Economia Blava sobre el medi	Iniciat	gener de 2024	Avaluar l'impacte dels sectors de l'Economia Blava	Analitzar i avaluar 2 sectors de l'Economia Blava	En elaboració. Avaluació de l'impacte de la pesca professional en fauna marina protegida.	1-25%: Iniciat	Respost
Acció b. Avaluar l'impacte antropogènic en la salut dels organismes marins	Iniciat	gener de 2023	Avaluar les espècies marines (d'interès pesquer i claus per l'ecosistema) Realitzar informes al DARPA Elaborar articles Celebrar jornades i altres accions de divulgació	Avaluar 4 espècies fins al final de l'acció Fer 3 informes al DARPA fins a final de l'acció Crear 4 articles científics fins al final de l'acció Dur a terme 4 accions de divulgació al sector i/o a la societat fins al final de l'acció	2 espècies analitzades 1 informe al DARPA fet 2 articles científics publicats 2 acció de divulgació al sector i/o a la societat	26-50%: Avanç preliminar	Respost
Acció c. Avaluar la incidència dels diferents models de governança sobre la preservació del medi	Iniciat	gener de 2023	Analitzar el model de governança de cogestió	Disposar d'una avaluació final Obtenir un reglament de governança ENP	en elaboració	1-25%: Iniciat	Respost
Acció d. Potenciar nous models de governança com a eina de preservació del medi marí i els seus recursos amb un enfocament ecosistèmic i aplicant el principi de precaució	Iniciat	gener de 2023	Crear les taules sectorials i territorials	Constituir 3 taules sectorials o territorials	en elaboració	1-25%: Iniciat	Respost

LEA 40: Coordinar i vetllar per la coherència de Estratègies de Biodiversitat i Patrimoni Natural i la Estratègia marítima de Catalunya

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Establir reunions trimestrals de seguiment de la implementació de les Estratègies de Biodiversitat i Patrimoni Natural i la Estratègia marítima de Catalunya	Iniciat	gener de 2023	Celebrar reunions bimensuals Compartir informació Reportar la informació necessària per a cada estratègia	Coordinar el 100% de les accions compartides d'ambdues estratègies	S'estan portant a terme les reunions bilaterals programades.	51-75%: Avanç mig	Respost

LEA 41: Implementar mesures per a la minimització dels impactes sobre el medi dels usos marins dels diferents sectors econòmics

	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Minimitzar els efectes negatius dels arts i ormeigs de pesca perduts sobre els ecosistemes marins i la retirada efectiva d'arts de pesca establint protocols que impliquin al sector	Iniciat	gener de 2023	Elaborar un protocol Contractar empreses de treball subaquàtics Fer una retirada d'arts de pesca perduts en el mar	Disposar d'un protocol actualitzat Retirar el 100% d'arts de pesca dels que tenim coneixement, amb informe favorable de retirada (en funció de l'estat en que es trobi)	S'ha finalitzat un protocol de retirada d'arts de pesca i s'està implantant amb èxit amb les xarxes abandonades que es detecten	76-99%: Avançat	Respost
Acció b. Fomentar arts i ormeigs de pesca respectuoses amb la preservació dels hàbitats marins	Iniciat	gener de 2024	Elaborar convocatòries d'Ajut	Publicar 4 convocatòries d'Ajuts Import convocat FEMP 2023 A1 i FEMPA 2024 A2 - 500.000€ + 300.000 € Import atorgat FEMP 2023	S'han executat 2	1-25%: Iniciat	Respost



				A1 i FEMPA 2024 A2-210.003€ + 676965,15 €			
Acció c. Impulsar mesures de millora de la selectivitat pesquera i de reducció de l'impacte de l'activitat sobre el medi	Iniciat	gener de 2023	Assolir la selectivitat i la implementació de portes voladores en la flota d'arrossegament	Incrementar el % de flota d'arrossegament amb portes voladores i augmentar el % de flota arrossegament amb 100% selectivitat	El % d'embarcacions amb portes voladores és de 20,2% respecte el total de la flota d'arrossegament catalana El % d'embarcacions d'arrossegament és de 13,6% respecte el total de la flota d'arrossegament catalana amb 100% selectivitat	1-25%: Iniciat	Respost
Acció d. Minimitzar l'impacte de l'aqüicultura intensiva	Iniciat	gener de 2024	Fomentar la implementació d'actuacions d'aqüicultura restaurativa en l'aqüicultura intensiva	Publicar 4 autoritzacions	S'ha realitzat 1	1-25%: Iniciat	Respost
Acció e. Fomentar la instal·lació de fondeigs de baix impacte sobre els alguers de fanerògames	Iniciat	gener de 2023	Millorar la normativa d'autorització de camps de boies Mantenir actualitzat el protocol Celebrar reunions de seguiment amb administracions locals Executar el projecte de camps boies Cap de Creus	Nombre de municipis on s'estableixen mesures per aplicar el protocol de bones pràctiques de fondeig d'embarcacions recreatives en la tramitació dels plans d'uso i serveis de temporada	El protocol de bones pràctiques per a la instal·lació de fondejos en zones on hi ha fanerògames marines està finalitzat. S'està implementant progressivament en els diferents municipis afectats.	76-99%: Avançat	Respost
Acció f. Promoure la reducció de residus derivats de l'activitat dels diferents sectors	Iniciat	abril de 2023	Desenvolupar accions de conscienciació en prevenció i reducció de residus Organitzar un taller d'experts en deixalles marines Contactar amb organitzacions Desenvolupar campanyes de comunicació Implementar el projecte de	Implementar un mínim de 5 mesures per part dels sectors. Realitzar 5 enquestes de seguiment	2023: Organització del 4t. taller de deixalles marines: Les aportacions terra-mar com a font de deixalles marines - Sistemes de retenció de sòlids (72 inscrits) 2024: Organització de la sessió "HUBs4Innovation: Blue Solutions for Ports to Face Plastic Pollution" a SmartCity ExpoWorld Congress (60	1-25%: Iniciat	Respost

			recollida i reciclatge de vestits de neoprè		assistents), amb les següents solucions per al sector: 1)Save the Med HAPI tool, alternatives als plàstics d'un sol ús (SUP) al sector HORECA. 2)POTS, sistema de gestió d'envasos reutilitzables. 3)TecnoConverting, sistema de recollida de plàstics i sòlids a sobreexidors del sistema de clavegueram. 4)SEAQUAL INITIATIVE, sistema de certificació per a tèxtils amb plàstics provinents del medi marí. 5)Sumbox, alternativa a les caixes d'EPS per a peix.		
--	--	--	---	--	--	--	--

LEA 42: Recuperar i restaurar hàbitats o ecosistemes marins degradats

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Promoure projectes de restauració i renaturalització (solucions basades en la natura)	Iniciat	gener de 2023	Participar en convocatòries i ajuts Dur a terme manifestacions de suport a projectes i convocatòries Fer seguiment i confirmació de la recuperació de les espècies	Incrementar en un 10% el nombre de projectes presentats respecte a l'any anterior Nombre d'espècies amenaçades recuperades	2024: Organització de la sessió "HUBs4Innovation: Blue Solutions for Ports to Face Plastic Pollution" a SmartCity ExpoWorld Congress (60 assistents), amb les següents solucions per al sector: 1)Save the Med HAPI tool, alternatives als plàstics d'un sol ús (SUP) al sector HORECA. 2)POTS, sistema de gestió d'envasos reutilitzables. 3)TecnoConverting, sistema de recollida de plàstics i sòlids a sobreexidors del sistema de clavegueram. 4)SEAQUAL	76-99%: Avançat	Respost

					INITIATIVE, sistema de certificació per a tèxtils amb plàstics provinents del medi marí. 5) Sumbox, alternativa a les caixes d'EPS per a peix. En elaboració, en el marc d'un projecte de restauració del fons marí de Catalunya		
Acció b. Crear un protocol de restauració d'hàbitats d'interès pesquer	Iniciat	gener de 2023	Celebrar trobades amb científics de referència Elaborar un full de ruta Contractar el servei	Disposar d'1 protocol	En elaboració, en el marc d'un projecte de restauració del fons marí de Catalunya	1-25%: Iniciat	Respost
Acció c. Formar personal per la reinstauració del coral·ligen, gorgònies i altres organismes	Iniciat	gener de 2023	Realitzar jornades de formació amb agents rurals i mossos d'esquadra	Realitzar 2 jornades anuals	S'ha realitzat el protocol. Pendent de realitzar jornades de formació	51-75%: Avenç mig	Respost

LEA 43: Crear zones de protecció d'hàbitats d'alt interès pesquer i reserves pesqueres o marisqueres

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Desenvolupar el Decret de delimitació dels hàbitats d'alt interès pesquer	No iniciat	gener de 2025	Finalitzar la cartografia d'hàbitats Definir les activitats prohibides i les activitats permeses Concensuar amb la resta d'administracions implicades	Publicar el Decret		0%: No iniciat	Respost



Acció b. Establir reserves pesqueres i/o marisqueres	No iniciat	gener de 2024	Incorporar a la normativa de protecció d'hàbitats corresponent	Nombre de noves reserves pesqueres i marisqueres creades. Pressupost per aplicar els instruments de gestió a cadascuna de les reserves.		0%: No iniciat	Respost
---	------------	---------------	--	---	--	----------------	---------

LEA 44: Reduir les captures accidentals d'espècies protegides durant la pesca mitjançant la formació del sector i la implementació de mesures tècniques

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Elaborar un Pla d'Acció que parteixi de l'experiència dels pescadors a través d'un procés de participació de tots els agents implicats	Finalitzat	gener de 2023	Realitzar reunions amb els pescadors Realitzar reunions amb la Subdirecció de biodiversitat Contractar una empresa per a la reDARPAi del Pla Maquetar i impressionar el Pla una vegada finalitzat	Obtenir el Pla d'Acció	Pla d'acció per reduir les captures accidentals publicat i començat a aplicar des de gener 2024	100%: Finalitzat	Respost
Acció b. Fomentar la implementació de mesures tècniques, bones pràctiques ambientals i recerca	No iniciat	gener de 2024	Contractar al personal	Fer l'acompanyament del 50% de les confraries/pescadors	Està pendent de finalitzar l'acció anterior, el pla per a la reducció de captures accidentals d'espècies protegides durant la pesca	0%: No iniciat	Respost

LEA 45: Identificar deixalles i zones contaminades i de concentració de residus i promoure actuacions de prevenció, mitigació i retirada

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció resposta 11/24
Acció a. Caracteritzar i quantificar residus als caladors pesquers	Iniciat	gener de 2023	Fer una recollida i anàlisi de dades Divulgar les dades pels visors ICATMAR, publicacions científiques, mitjans de comunicació, participació en la comunitat d'experts i gestors en deixalles marines	Elaborar un article científic d'alt impacte (https://doi.org/10.1016/j.wasman.2023.05.021) Fer transferència a mitjans de comunicació, p.e. TV3 Telenotícies vespre, Rac1 Notícies migdia, Radio Nacional de España (Radio 5), 324 Notícies cap de setmana, o Beteve. Fer transferència a escoles i jornades del Dia de la Nena i la Dona en Ciència 2023, 2024. Participació a MARLICE 2022 i 2024.	Organització i participació a 2 sessions de MARLICE 2024. Presentació d'un pòster a la Ocean Decade 2024. Presentació dels resultats a PLASTIC 2024.	26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció b. Identificar i localitzar deixalles marines, descriure els riscos i perillositat, i avaluar l'enretirada	No iniciat	gener de 2025	Contractar una avaluació	Obtenir el mapa de situació		0%: No iniciat	Respost
Acció c. Impulsar un programa de compensació al sector pesquer per la recollida de residus marins (PESCANETA)	Iniciat	gener de 2023	Elaborar convocatòries d'ajuts	Elaborar 4 convocatòries d'Ajuts PESCANETA Import convocat 4 milions Import executat	S'han executat 2	1-25%: Iniciat	Respost
Acció d. Impulsar mesures de prevenció i mitigació dels impactes de les deixalles marines	Iniciat	maig de 2023	Organitzar un taller d'experts en deixalles marines Organitzar esdeveniments de	Recollir 360 tones de residus del medi amb diferents nivells de caracterització Desenvolupar 2000 accions,	2023 - 90'1 tones recollides - 675 accions desenvolupades - 56.835 persones involucrades 2024	51-75%: Avenç mig	Respost

			conscienciació, neteja i caracteritzacions de deixalles marines	involucrant a 200.000 persones	- 95'9 tones recollides - 592 accions desenvolupades - 61.050 participants		
--	--	--	---	--------------------------------	--	--	--

LEA 46: Elaborar un pla d'identificació i prevenció d'espècies al·lòctones

ACCIÓ	Inici/No/Desestim	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Fomentar la ciència ciutadana i les xarxes d'observació ciutadana (observadors del mar)	Iniciat	gener de 2023	Celebrar anualment el Bioblitz	Resultats del Bioblitz anual.	2024: 95'9 tones recollides, 592 accions desenvolupades, 61.050 participants	76-99%: Avançat	Respost
Acció b. Recopilar dades d'evolució d'espècies conegudes i de noves troballes	Iniciat	gener de 2023	Reunions de coordinació d'inici i final d'any	Disposar d'un informe anual		1-25%: Iniciat	No respost
Acció c. Elaboració del Pla	No iniciat					0%: No iniciat	No respost

LEA 47: Potenciar la formació sobre el medi marí, i les activitats econòmiques, socials, culturals i d'oci que hi tenen lloc

ACCIÓ	Inici/No/Desestim	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Crear cursos o xerrades per a professors/es de centres escolars	Iniciat	abril de 2023	Crear el material didàctic Realitzar jornades de formació Revisar i incloure els continguts marítims en els plans de formació dels docents	Nombre de formacions realitzades i nombre de docents que hagin participat en les formacions Detectar alumnes interessats en el món de la vela	En elaboració	26-50%: Avanç preliminar	Respost

			Facilitar continguts marítics en els plans de formació dels docents				
Acció b. Organitzar xerrades divulgatives en àmbits escolars dels municipis costaners	Iniciat	gener de 2024	Identificar empreses/entitats que puguin realitzar aquestes xerrades Realitzar un calendari d'actuacions Contactar amb els centres educatius	Nombre de centres on s'han realitzat les xerrades. Nombre de persone que han participat en les sessions.	En elaboració	26-50%: Avenç preliminar	Respost

LEA 48: Promoure l'educació sobre el medi marí en totes les etapes de l'ensenyament

ACCIÓ	Inici/No/Desestim	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Desenvolupar actuacions formatives i programes als centres educatius sobre la importància del mar en la nostra vida	No iniciat	gener de 2025	Preparar els materials Dur a terme reunions amb el professorat perquè puguin incloure els materials dins els seus continguts curriculars			0%: No iniciat	Respost
Acció b. Desenvolupar materials curriculars per als centres educatius	No iniciat	gener de 2025	Preparar els materials Recórrer a contractació si escau Dur a terme reunions amb el personal del Departament d'Educació que elabora els continguts curriculars			0%: No iniciat	Respost
Acció c. Preparar material didàctic per a les escoles	No iniciat	gener de 2025	Preparar els materials Recórrer a contractació si escau			0%: No iniciat	Respost

Acció d. Celebrar jornades d'àmbit territorial sobre el medi marí a les escoles	No iniciat	gener de 2025	Cercar escoles en l'àmbit territorial Elaborar una prioritització d'escoles Definir els agents que realitzaran les jornades			0%: No iniciat	Respost
Acció e. Organitzar actuacions per a portar les escoles al mar	Iniciat	gener de 2023	Restaurar la goleta Dissenyar els programes educatius i implementar-los a les escoles de vela de la Federació Integrar l'esport de la vela com a extraescolar Integrar l'esport de la vela en el programa curricular de les escoles	Finalitzar la restauració de la goleta Implementar un mínim d'1 programa acadèmic Detectar alumnes afiliats a clubs després d'haver participat als programes	Projecte de la Goleta	51-75%: Avenç mig	Respost
Acció f. Realitzar ponències, estudis i publicacions	No iniciat	gener de 2026	Dur a terme accions diverses de difusió	Celebrar un mínim de 3 publicacions i ponències		0%: No iniciat	Respost

LEA 49: Potenciar la divulgació del patrimoni marítim de Catalunya

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Promoure la marca barris i viles marineres	Iniciat	gener de 2023	Realitzar accions de benchmarking per fomentar el coneixement de les activitats dels barris i viles marineres i aquelles que són nàutiques Celebrar jornades tècniques entre els afiliats a la marca	Realitzar 4 nombre d'accions de benchmarkings i de jornades tècniques Realitzar 5 nombre d'accions de difusió	En elaboració	26-50%: Avenç preliminar	Respost



			Barris i Viles Marineres Fomentar la difusió de l'o- ferta dels Barris i Viles Mari- neres de Catalunya a mercats de proximitat seguint el pla de comunicació de la marca Fomentar la promoció dels Barris i Viles Marineres a mer- cats internacionals Confeccionar i implantar el pla de comunicació de Barris i Viles Marineres de Catalunya				
Acció b. Afavorir el recone- ixement del patrimoni histò- ric de poblacions amb tradi- ció pesquera i marítima en general	No iniciat					0%: No iniciat	No respost
Acció c. Organitzar exposici- ons relacionades amb les ac- tivitats nàutiques recreatives del municipi	No iniciat					0%: No iniciat	No respost
Acció d. Fomentar la recupe- ració de vaixells de vela tra- dicional amb finalitat cultural i educativa	No iniciat					0%: No iniciat	No respost
Acció e. Desenvolupar col·la- boracions entre associacions i Ajuntaments	No iniciat					0%: No iniciat	No respost

LEA 50: Potenciar els esports i activitats nàutiques i marítimes com a porta d'entrada al medi marí de la ciutadania, tot integrant-hi els valors de respecte al medi i, en gener al, el coneixement integral de totes les seves dimensions

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció resposta 11/24
Acció a. Promoure el mar com un espai d'oci plural, inclusiu i igualitari	Iniciat	gener de 2023	Assistir a salons i fires de l'àmbit marítim Repartir informació a través de la totalitat de les Associacions	Haver participat com a mínim en 2 fires anuals Participar anualment al Saló Nàutic, a la Fira Tot Esport i a la Fira Entre Totes Tot	2023 i 2024 s'ha participat al Saló Nàutic, i a la Mediterranean Diving Show	26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció b. Facilitar l'accés als esports nàutics de la ciutadania	Iniciat	gener de 2023	Treballar amb les Federacions Esportives Organitzar reunions i activitats individuals i conjunes amb les Federacions Esportives Treballar amb departaments de la Generalitat: SGEAF, Ports de la Generalitat, Agència Catalana de Turisme, entre altres Elaborar campanyes pròpies de difusió i promoció Difusió de clínics i formacions càpsula per a gent del sector. Organització de formacions i xerrades pels professionals i socis d'arreu de Catalunya (Congrès de la Vela)	Organitzar 2 activitats anuals conjunes Executar 1 activitat al trimestre organitzada per cada Federació Sumar la participació de la Federació Catalana de Vela a campanyes d'aquests departaments amb la seva difusió i creació conjunta de campanyes amb aquests departaments. Crear campanyes per la promoció de la vela com a esport que es practica els 365 dies de l'any, promoció de la vela com a activitat extraescolar i promoció dels casals i cursos d'estiu	Relació habitual amb les federacions i entitats representatives del sector (per exemple: Federació Catalana de Vela, amb la Federació Catalana de Moto Nàutica)	26-50%: Avenç preliminar	Respost



Acció c. Fomentar la pràctica d'activitats de platja entre alumnes escolars i ESO (es-nòrquel eco-guiat, etc.)	No iniciat					0%: No iniciat	Respost
Acció d. Crear i potenciar activitats d'integració de les persones amb diversitat funcional en les activitats marítimes	Iniciat	gener de 2023	Adquirir embarcacions adaptades Formar monitors especialitzats Organitzar jornades amb activitats d'integració per a les persones amb diversitat funcional Promoció de l'esport adaptat amb presència a fires d'esport Desenvolupament de programes de rehabilitació col·laborant amb fundacions i entitats privades	Activitats realitzades	Celebrar per primera vegada del Campionat d'Espanya de Vela Adaptada Celebrar Clínic esportius per tècnics Impulsar activitats de la vela inclusiva per a famílies i particulars en l'àmbit del lleure per fomentar benestar	51-75%: Avenç mig	Respost
Acció e. Promoure els casals d'estiu i colònies de multi activitats nàutiques	Iniciat	gener de 2024	Contactar amb Associacions de Pares i Mares d'Alumnes Mantenir reunions amb els municipis Preparar els casals d'estiu Formar i contractar als monitors	Assegurar el correcte repartiment de casals en els quals es duguin a terme activitats nàutiques en els municipis de litoral Realitzar 1 activitat nàutica en cada municipi del litoral		51-75%: Avenç mig	Respost

LEA 51: Sensibilitzar i conscienciar a la població sobre els impactes antròpics i causats pel canvi climàtic sobre els ecosistemes i la biodiversitat

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció resposta 11/24
Acció a. Elaborar protocols específics de bones pràctiques per a la ciutadania	Iniciat	gener de 2024	Elaborar propostes de millora per reduir els impactes Crear infografies i material informatiu	Elaborar 1 protocol de bones pràctiques	A la guia de bones pràctiques de centres d'activitats marítimes s'inclouen recomanacions per a la ciutadania. Elaboració, en col·laboració amb FECIDAS, de protocol de seguretat en el busseig i prevenció d'accidents	26-50%: Avanç preliminar	Respost
Acció b. Organitzar jornades de divulgació, sensibilització i conscienciació: Dia dels Oceans, neteja fons marí i litoral	Iniciat	gener de 2023	Organitzar jornades de neteja Realitzar xerrades informatives Executar campanyes informatives	Nombre d'accions	En elaboració	1-25%: Iniciat	Respost
Acció c. Organitzar jornades de portes obertes i activitats relacionades amb el dia dels Oceans (8 de juny)	Iniciat	gener de 2023	Celebrar jornades de portes obertes	Nombre de jornades	En elaboració	1-25%: Iniciat	Respost

LEA 52: Incentivar la recollida i l'ús d'informació dels ecosistemes marins per part de la ciutadania

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció resposta 11/24
Acció a. Fomentar la recollida d'informació dels ecosistemes marins orientada a la gestió (ciència ciutadana,	Iniciat	gener de 2023	Celebrar la jornada de manera anual. Milliores en el reporting de pesca recreativa.		En elaboració. Es treballa per implementar un sistema de reporting de les captures de pesca recreativa per part de la ciutadania	76-99%: Avançat	Respost



xarxa observadors del mar, etc.)							
Acció b. Potenciar l'accés públic a les dades generades	Iniciat	gener de 2023	Desenvolupar un sistema de recollida de dades i de processat i publicar-lo a través dels visors a icatmar.cat	Donar accés a dades científiques per part de la societat a través de la WEB ICATMAR i els visors de dades	Visors de ICATMAR publicats	26-50%: Avanç preliminar	Respost

LEA 53: Difondre els beneficis, actituds i valors que emergeixen de la relació directa amb el mar en realitzar activitats esportives i de lleure en el medi marí

ACCIÓ	Inici/No/Desestim	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Recopilar informació actualitzada i contrastada dels beneficis per a la salut física i mental de realitzar activitats en el medi marí	Iniciat	gener de 2023	Recopilar informació bàsica Col·laborar amb altres centres de recerca i centres d'atenció primària	Realitzar 3 treballs científics (articles)	Dos articles científics publicats: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24329 ; DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e17713	76-99%: Avançat	Respost
Acció b. Difondre els beneficis de realitzar activitats relacionades amb el mar	Iniciat	gener de 2023	Preparar el material Realitzar tallers, xerrades, conferències, etc. De difusió	Celebrar 10 sessions, ja siguin xerrades, tallers, conferències, llibres, fulletons dirigits a ciutadans, etc. per a transferir els coneixements	Celebració de 5 sessions	51-75%: Avanç mig	Respost
Acció c. Promoure activitats al medi marí que promoguin hàbits saludables amb beneficis en la salut física i mental	Finalitzat	gener de 2023	Col·laborar amb la Fundació Roses contra el càncer Preparar les activitats	Promoure juntament amb la fundació Roses 3 activitats: nedar, caminar vora el mar i snorkel Realitzar la Recepta Blava	Celebració de diferents activitats amb la Fundació Roses contra el Càncer a la costa de Cap de Creus	100%: Finalitzat	Respost



LEA 54: Difondre els beneficis associats al consum de productes del mar

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció resposta 11/24
Acció a. Recopilar informació actualitzada i contrastada dels beneficis del consum de productes del mar per a la salut humana	Finalitzat	gener de 2023	Recopilar informació bàsica Col·laborar amb altres centres de recerca i cofraries de pescadors i peixaters	Realitzar 3 treballs científics (articles)	Més de 3 articles publicats, per exemple: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24329 ; https://digital.csic.es/bitstream/10261/365674/1/Vila_et_al_2024.pdf ;	100%: Finalitzat	Respost
Acció b. Difondre els beneficis específics de consumir productes del mar en la prevenció de determinades malalties i en general	Finalitzat	gener de 2023	Preparar el material Transferir coneixements mitjançant xerrades, tallers, conferències, llibres, fulletons dirigits a ciutadans, etc.	Celebrar 5 xerrades, tallers, conferències, llibres, fulletons dirigits a ciutadans (especialment a escoles d'ESO i batxillerat) per transferir els coneixements	Celebració de més de 5 activitats per transferir els coneixements científics en el marc de diferents projectes de recerca finançats per fons FEMPS	100%: Finalitzat	Respost
Acció c. Difondre les propietats nutricionals d'espècies de poc valor comercial	Finalitzat	gener de 2023	Col·laborar amb 3 institucions (Ajuntaments, confraries de pescadors, Gremi de Peixaters de Catalunya i peixateries) per promoure el consum de peix	Promoure amb èxit el consum de peix entre un públic variat	Projecte VALPEIX (Fons FEMS) en col·laboració amb Gremi Peixaters finalitzat	100%: Finalitzat	Respost

LEA 55: Reforçar el teixit empresarial del territori

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció resposta 11/24
Acció a. Donar suport a iniciatives empresarials innovadores que contribueixin al desenvolupament econòmic i social del territori des de la sostenibilitat	Iniciat	gener de 2023	Elaborar convocatòries d'ajuts Dur a terme jornades de difusió de convocatòries d'ajuts i serveis d'ACCIÓ, per exemple jornades ACCIÓ ON	Publicar 4 Convocatòries d'Ajut per a funcionament GALP. Aconseguir projectes amb ajuts d'ACCIÓ o assessorats per ajuts de tercers en Economia Blava	Import transferit per al funcionament dels GALP: bestreta 2023 - 625.000 € Import convocat ajuts FEMPA 2024 GALP: 2.650.000 € Posar en funcionament 4 nombre d'iniciatives empresarials en aquest sentit. Des de les delegacions territorials d'ACCIÓ s'han fet/col.laborat en sessions sobre blue economy, algues, biodiversitat... I, més intensament, des de començament de grup d'Economia Blava d'ACCIÓ	76-99%: Avançat	Respost
Acció b. Promoure sinergies entre empreses del sectors i de serveis del territori	Iniciat	gener de 2023	Constituir la Comissió Sectorial d'Economia Blava i Bioeconomia en el Consell Català de Cogestió Marítima Celebrar reunions periòdiques	Aconseguir que es celebrin 4 reunions de la Comissió Sectorial d'Economia Blava Aconseguir la participació de 20 empreses ACCIÓ treballa de forma continuada des d'Oficina Barcelona + Delegats territorials en zones actives en economia blava	Comissió d'Economia Blava creada i constituïda.	1-25%: Iniciat	Respost
Acció c. Fomentar la creació i manteniment de llocs de treball qualificats i ben retribuïts	Iniciat	gener de 2023	Elaborar el pla de relleu professional del sector de la pesca	Aconseguir que aproximadament 30 alumnes anuals puguin gaudir de pràctiques remunerades	En desenvolupament	26-50%: Avanç preliminar	Respost



			Facilitar la realització de pràctiques retribuïdes als alumnes Crear nous perfils professionals	Crear 1 nou perfil professional, concretament de mariner de port Crear 8 nous llocs de treball Analitzar el nombre de llocs de treball i el salari per unitat temporal (diferències d'ocupació per temporada) Realitzar una avaluació històrica d'índex salarial			
--	--	--	--	---	--	--	--

LEA 56: Potenciar el paper de les Confraries de Pescadors com a agents de l'economia social (integració en les estructures intersectorials d'economia social)

ACCIÓ	Inici/No/Desestim	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Fomentar la participació de les CPs en iniciatives de reconeixement, promoció i valoració del patrimoni històric, cultural, turístic i gastronòmic de la pesca i l'aqüicultura	Iniciat	gener de 2024	Organitzar jornades i esdeveniments que visualitzin les CP com agents d'economia social	Organitzar per cofraria 8 activitats Aconseguir la participació d'un mínim de 10 confraries de pescadors Aconseguir l'obtenció de 10 d'ajuts en aquest sentit	En elaboració. Ajuts a 10 confraries de pescadors a través dels GALP..	1-25%: Iniciat	Respost
Acció b. Potenciar la valorització de la professió del pescador en la societat	Iniciat	gener de 2024	Organitzar jornades i esdeveniments que valoritzen l'ofici de Pescador	Publicar 2 Convocatòries de Guardons de la Pesca Catalana Atorgar 10 guardons de la pesca Organitzar 10 jornades de valorització del sector	S'ha publicat el Decret 89/2024, de 7 de maig, de concessió de guardons per al reconeixement d'actuacions a favor del sector pesquer català per a l'any 2024 . S'han concedit 4 guardons el 2024, dos a persones físiques i 2 a persones jurídiques (cap es Dona)	26-50%: Avenç preliminar	Respost

LEA 57: Visibilitzar i reconèixer la Dona marítima

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció resposta 11/24
Acció a. Ampliar el coneixement públic del patrimoni que suposa la contribució de la Dona als sectors marítims	Iniciat	gener de 2023	Planificar l'esdeveniment Elaborar una organització prèvia a l'esdeveniment que contingui el pressupost i les col·laboracions Difondre, divulgar i convocar l'esdeveniment Executar i tancar l'esdeveniment	Organitzar un total de 4 fòrums (un cada any) Realitzar 4 col·laboracions en exposicions (una per any) Organitzar 4 jornades específiques per dones (una per any)	2 Fòrums de l'ACDM realitzats 2 Exposicions presentades 2 jornades PATT en Lila organitzades	26-50%: Avanç preliminar	Respost
Acció b. Promocionar Dones marítimes de l'actualitat per crear referents	Iniciat	gener de 2023	Identificar dones referents Crear contingut per poder publicar-lo i difondre'l posteriorment	Publicar de 8 a 10 casos d'èxit de Dones (publicació a Xarxes socials, publicació a pàgina web)	4 Publicacions de Dones Referents a la pàgina web	26-50%: Avanç preliminar	Respost
Acció c. Facilitar la incorporació de les Dones en les activitats marítimes	Iniciat	gener de 2023	Ajudar amb la incorporació de dones al sector pesquer Discriminar positivament en els ajuts a la contractació de dones en el sector marítim Promoure igualtat de gènere	Incorporar la discriminació positiva en les convocatòries Realitzar un estudi general entre els federats i federades de la Federació per conèixer en quin estat es troba la vela catalana en aquest aspecte Impulsar 10 Plans d'igualtat als clubs de la vela catalana	4 Convocatòries amb discriminació positiva	26-50%: Avanç preliminar	Respost
Acció d. Impulsar la participació de la Dona en els diferents òrgans de cogestió	Iniciat	gener de 2024	Analitzar la ratio del nombre de Dones participants en relació amb el nombre de participants en cada un dels Comi-	Incrementar en un 5% la participació de Dones en els diferents Comitès i Taules de Cogestió	Fet anàlisi de quin percentatge de Dones participen en els 8 Comitès de Cogestió Pesquera professional	1-25%: Iniciat	Respost



			tès de Cogestió en funciona- ment Dur un seguiment del nombre de Dones que participen a cada una de les taules de co- gestió				
Acció e. Fomentar i impulsar l'estratègia d'igualtat de gèn- ere i bones pràctiques al respecte en els diferents òr- gans de cogestió	Iniciat	gener de 2024	Dur un seguiment del nombre de vegades que s'ha tractat aquest tema en els diferents Comitès Dur un seguiment del nombre de vegades que s'ha tractat tema en comissions Comptabilitzar el nombre de vegades que s'ha tractat el tema en Taules	Incrementar en un 1% la participació de Dones en els diferents òrgans de govern	Fet anàlisi de quin percentatge de Dones participen en els Consell Ca- talà de Cogestió Marítima Fer anàlisi de les persones que participen en els diferents Comitès de Cogestió	1-25%: Iniciat	Respost
Acció f. Promoure la inclusió de Dones en òrgans de go- vern de les entitats associati- ves	No iniciat	gener de 2023	Analitzar la ratio del nombre de dones que participen en les Entitats associatives (CAM) en vers el nombre de participants totals	Incrementar en un 5% les Dones en els diferents òrgans de govern		0%: No iniciat	Respost
Acció g. Impulsar la discrimi- nació positiva en reconeix- ements, guardons, premis, etc.	Iniciat	gener de 2023	Redactar les bases Cercar convocatòries que es duguin a terme en altres uni- tats del departament	Pendent quantificar nombre de publicacions d'ordres (reconeixements, guardons, premis)	Ordre de guardons de pesca publi- cada amb discriminació positiva (pendent en altres accions)	1-25%: Iniciat	Respost
Acció h. Recolzar els actes públics organitzats per les Dones del sector marítim	Iniciat	gener de 2023	Planificar l'esdeveniment Elaborar una organització prèvia a l'esdeveniment que contingui el pressupost i les col·laboracions Difondre, divulgar i convocar l'esdeveniment	Participar en el 100% d'actes organitzats per ACDM	Participació en els esdeveniments que ha organitzat l'ACDM Publicació des del DARP dels actes que organitza l'ACDM	26-50%: Avenç preliminar	Respost

			Executar i tancar l'esdeveniment				
Acció i. Reconèixer i difondre bones pràctiques empresarials amb perspectiva de gènere	Iniciat	gener de 2023	Crear contingut relacionat amb les bones pràctiques empresarials amb perspectiva de gènere Crear tasques de divulgació i publicació d'aquest contingut	Realitzar 4 notes de premsa en què s'ha esmentat específicament experiències de dones (una anual)	S'ha fet nota de premsa de la organització del Dia de la Dona Rural 23 i 24 Es passa a les xarxes socials els guardons i reconeixements rebuts per Dones	26-50%: Avenç preliminar	Respost

LEA 58: Fomentar l'Ocupació i Emprenedoria

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Elaborar una guia de referència per facilitar la incorporació de Dones als sectors marítims	Finalitzat	gener de 2024	Elaborar la guia de referència per facilitar la incorporació de Dones als Sectors Marítims	Elaborar la guia	S'ha elaborat la guia S'ha fet 1 jornada per presentar la guia	100%: Finalitzat	Respost
Acció b. Considerar la participació de Dones en empreses dels sectors com punt favorable per a l'obtenció d'ajuts	Iniciat	gener de 2023	Fer convocatòries d'ajuts	Prioritzar a la dona en 8 convocatòries d'ajut per la obtenció d'ajuts	4 convocatòries executades	26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció c. Implementar mesures que fomentin la igualtat de gènere i l'impuls de la participació de la Dona a través de les EDLP	Iniciat	gener de 2024	Fer convocatòries d'ajuts	Concedir 4 Ajuts GALP a l'ACDM Concedir 20 Ajuts GALP a Dones Aconseguir que almenys 1 del sAjuts a la diversificació siguin concedits a dones		1-25%: Iniciat	Respost



Acció d. Crear contingut publicitari i de comunicació sobre les professions marítimes amb perspectiva de Dona	Iniciat	gener de 2023	Introduir referents i testimonis sobre la contribució de les dones en la diversitat de sectors, en els programes de celebració dels dies assenyalats Ampliar les iniciatives impulsades per dones mostrades en els llocs web del DARPA Portar a terme accions de sensibilització per a la desconstrucció d'estereotips i rols de gènere	Afegir en el web del DARPA un apartat de dones i ampliar les entrevistes fetes a dones Realitzar una exposició fotogràfica itinerant, un cicle de cinema itinerant, un reportatge audiovisual per als mitjans de comunicació (com per exemple TV3) i realitzar una càpsula informativa per a l'InfoK	A la Web del DARPA hi ha ; "Històries Rurals i de la Mar en Femení. HI ha actualment 18 històries de les quals 4 són de l'Economia Blava. S'ha penjat a la web del DARPA la pel·lícula "Vides de Sal"	26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció e. Organitzar jornades i activitats que facilitin la participació i integració de la Dona en les activitats marítimes	Iniciat	gener de 2023	Planificar l'esdeveniment Dur a terme l'organització prèvia a l'esdeveniment (pressupost/col·laboracions) Difondre, divulgar i convocar l'esdeveniment Executar i tancar l'esdeveniment	Participar en 4 jornades anuals (una per any)	S'han realitzat 2 Jornades PATT en lila	26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció f. Organitzar cursos de capacitatció impartits per Dones	Iniciat	gener de 2023	Identificar en quins sectors econòmics hi ha dones que puguin impartir cursos	Impartir 3 activitats formatives a ACDM	En elaboració	26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció g. Fomentar i facilitar la participació de les Dones en la formació i l'accés a les activitats professionals i d'esbarjo que es realitzen en l'àmbit marítim	Iniciat	gener de 2023	Celebrar jornades de difusió adreçades a dones Dur a terme una discriminació positiva en les matrícules Realitzar cursos online	Incrementar en un 5% el nombre de dones matriculades		26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció h. Consolidar el Programa de mentoratge de Dones	Iniciat	juny de 2023	Tenir mentorades en curs	Dur a terme 2 mentorades anualment	Presentació Programa mentoratge 2024-2025 en col·laboració amb les Dones de Sal	51-75%: Avenç mig	Respost



i. Potenciar la participació de la Dona en activitats de diversificació de les activitats marítimes	Iniciat	gener de 2024	Afavorir a les Dones en les Convocatòries d'Ajut a la Diversificació	Participar com a representants de Dones de Mar en 50 activitats de diversificació Identificar almenys 4 nombre de convocatòries d'ajuts FEMPA que s'han publicat per la diversificació de les activitats marines	S'han publicat 2 Convocatòria d'ajut FEMPAS sobre diversificació d'activitats marines	1-25%: Iniciat	Respost
---	---------	---------------	--	---	---	----------------	---------

LEA 59: Consolidar l'Associació Catalana de dones de la Mar de Catalunya

ACCIÓ	Inici/No/Desestim	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Incrementar la representativitat del diferents sectors marítimes en l'Associació	Iniciat	gener de 2023	Difondre l'associació en esdeveniments o actes que es realitzin	Incorporar 4 sectors nous		51-75%: Avenç mig	Respost
Acció b. Incrementar el nombre de membres de l'Associació	Iniciat	gener de 2023	Dur a terme un seguiment del nombre de sòcies de l'ACDM	Arribar a ser 150 sòcies en l'ACDM fins a la finalització del Pla	S'ha arribat a 137 sòcies	51-75%: Avenç mig	Respost
Acció c. Organitzar esdeveniments de Dones marítimes d'àmbit nacional	Iniciat	gener de 2023	Planificar l'esdeveniment Elaborar una organització prèvia a l'esdeveniment que contingui el pressupost i les col·laboracions Difondre, divulgar i convocar l'esdeveniment Executar i tancar l'esdeveniment	Participar en 5 esdeveniments (un anualment)	Participació en esdeveniments organitzats per MAPA i REMSP: Reunió a Madrid (15/04/24) Entrega de premis a la Excelencia en la Innovación Pesquera (15/10/2024)	26-50%: Avenç preliminar	Respost

Acció d. Fomentar la promoció d'activitats de l'Associació	Iniciat	gener de 2023	Preparar la divulgació a realitzar Difondre l'esdeveniment	Publicar 12 promocions	2 Publicacions dels Fòrums organitzats per l'ACDM en la Web del DARP 2 publicitats de la jornada PATT organitzada per l'ACDM 6 publicitats dels esdeveniments dels Gastromobils en femení organitzats per l'ACDM	26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció e. Facilitar la participació de l'Associació en projectes d'Economia Blava	Iniciat	gener de 2023	Comunicar a l'Associació els esdeveniments Cercar representants per assistir als esdeveniments	Participar en 12 actes		1-25%: Iniciat	Respost
Acció f. Empoderar als membres de l'Associació per la gestió empresarial mitjançant formació específica	Iniciat	gener de 2023	Crear el curs Facilitar l'oferta Difondre a l'Associació Donar suport logísticament a l'hora de dur-lo a terme	Realitzar 4 formacions per a l'Associació (una anualment)		1-25%: Iniciat	Respost

LEA 60: Consolidar la Governança de la Política Marítima Integrada

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Elaborar i tramitar la Llei del Mar incloent el CCCM i l'EMC com instruments de l'Agenda marítima de Catalunya	Iniciat	gener de 2023	Contractar amb l'Universitat de Girona per a la reDARPAió d'un primer esborrany Revisar i ampliar el text amb altres unitats de la Direcció General Revisar el text amb el DARPA i amb assessoria jurídica	Publicar la Llei al DOGC	Es va iniciar i es va fer esborrany, però finalment s'ha descartat.	26-50%: Avenç preliminar	Respost

			Iniciar el tràmit de la publicació de la Llei Elaborar memòries i altres documents				
Acció b. Nomenar els representants dels diferents sectors econòmics al Ple, Comissió permanent i les 4 comissions del CCCM	Iniciat	gener de 2023	Sol·licitar la designació a entitats, departaments, associacions, etc Fer nomenaments per resolució de la conselleria d'Acció Climàtica Crear i actualitzar la Base de Dades	Tenir representants dels 10 sectors econòmics principals de l'economia blava a Catalunya als òrgans del CCCM	Representants de 9 sectors nomenats (pendent representació del sector de la biotecnologia marina)	76-99%: Avançat	Respost
Acció c. Constituir el Ple, la Comissió Permanent i les 4 Comissions sectorials del CCCM	Iniciat	gener de 2023	Elaborar Ordres del Dia de les primeres reunions Fer presentacions i proporcionar informació sobre la Política Marítima Integrada als membres de la Comissió Convocar els membres per la qual es fa la constitució	Crear el Ple, les 4 Comissions Sectorials i la Comissió Permanent	CCCM: Ple, Comissió Permanent i Comissions sectorials creades i constituïdes. En el període 2023-2024, en total 13 reunions dels diferents òrgans.	76-99%: Avançat	Respost
Acció d. Mantenir una pàgina web amb la informació relativa a les tasques del CCCM	Iniciat	gener de 2023	Preparar la informació Comunicar amb el Servei d'Organització Crear i actualitzar periòdicament la pàgina web	Crear la pàgina web	Pàgina web creada i operativa	76-99%: Avançat	Respost
Acció e. Promoure com a mínim dos espais participatius anuals sobre la Política Marítima Integrada a Catalunya	No iniciat	gener de 2024	Fer reunions amb la Direcció general de participació ciutadana Formar els funcionaris de la Direcció general en les eines informàtiques (Portal: participa gencat) Definir quins són els temes	Realitzar els 2 espais participatius anuals		0%: No iniciat	Respost

			prioritaris anuals per fer aquests espais de participació Elaborar la proposta i els continguts per fer aquest espai participatiu Analitzar els resultats i elaborar les conclusions Incorporar les propostes rellevants a la Direcció general de Política Marítima Integrada				
Acció f. Crear Grups de Treball ad hoc en el sí de les diferents comissions del CCCM per tractar temes específics	Iniciat	gener de 2023	Definir les necessitats i/o els grups necessaris Definir els participants per als grups de treball Fer una proposta i obtenir l'aprovació per a la creació del grup de treball a la Comissió	Crear 4 Grups de Treball en tot el període	En elaboració. Creat GT d'ordenació de l'espai marítim, en el sí de la SS PMI.	1-25%: Iniciat	Respost
Acció g. Aprovar el Pla Pluriennal 2023-2026 de l'EMC	Finalitzat	gener de 2023	Establir contacte amb les unitats de govern pertinents Definir els Objectius Estratègics i les Línies d'Acció del Pla de l'Estratègia marítima de Catalunya pel període 2023-2026 Identificar els líders i els col·laboradors per a cada acció Treballar dins de les Comissions per a elaborar la proposta inicial del Pla de l'Estratègia marítima de Catalunya pel període 2023-2026	Aprovar el Pla de l'EMC	Pla 2023-2026 aprovat per acord de govern l'any 2023.	100%: Finalitzat	Respost

			Fer revisions i modificacions al Pla de l'Estratègia marítima de Catalunya pel període 2023-2026 Presentar el Pla de l'Estratègia marítima de Catalunya pel període 2023-2026 en el Ple del Consell per a la seva valoració Preparar la documentació per a la Comissió de Govern				
Acció h. Elaborar un sistema informàtic de seguiment de la implementació de l'EMC	Iniciat	juny de 2023	Analitzar i triar quina informació que es voldrà mostrar Dur a terme reunions amb els líders de les accions per saber en quin estat es troba cada acció del Pla Realitzar un Excel integrant totes les dades que ens fan arribar els líders de les accions Homogeneïtzar i actualitzar l'excel periòdicament	Tenir el PowerBI actualitzat	PowerBI operatiu i actualitzat.	51-75%: Avenç mig	Respost

LEA 61: Consolidar el model de cogestió en els àmbits pesquer, aquícola i marítim en general

ACCIÓ	Inici/No/Desestim	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Incorporar els comitès i les taules de cogestió a	Desestim	gener de 2023	Contractar experts jurídics per a la redARPAió d'un primer esborrany	Publicar la Llei del Mar	Llei del mar desestimada.		Respost

la Llei del Mar com instruments de l'Agenda Marítima de Catalunya			Fer un anàlisi intern de la Direcció General i d'altres unitats del DARPA Fer un anàlisi de l'assessoria jurídica Iniciar el tràmit de publicació d'una llei				
Acció b. Consolidar el funcionament del comitè de cogestió pesquera	Iniciat		Reforçar l'Operativitat dels Comitès i Comissions de cogestió	Assolir un 100 % de confraries implicades en Comitès o Comissions de seguiment o taules de treball	92,3 % de Confraries de pescadors implicades en comitès de cogestió, comissions de seguiment o taula de treball respecte el total	76-99%: Avançat	Respost
Acció c. Consolidar la cogestió com a eina de gestió aquícola	Iniciat	gener de 2024	Consolidar la Taula d'Aquicultura de Catalunya	Celebrar 4 reunions de la Taula d'Aquicultura	S'ha celebrat 1 reunió	1-25%: Iniciat	Respost
Acció d. Consolidar el model de gestió territorial marítim basat en la cogestió	Iniciat	gener de 2023	Millora de la gestió marítima	Garantir la continuïtat de la taula fins la finalització del Pla	Model cogestió consolidat en la pesca professional. Amb experiències pilot territorial i en pesca recreativa.	51-75%: Avanç mig	Respost
Acció e. Constituir la Taula de cogestió de la Pesca recreativa a Catalunya	Finalitzat	gener de 2023	Realitzar un mapa d'actors Realitzar un workshop per analitzar les necessitats	Constituir la Taula	Taula de cogestió de pesca recreativa constituïda l'any 2023.	100%: Finalitzat	Respost

LEA 62: Promoure el model de cogestió com instrument de gestió de les polítiques marítimes

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Traslladar a la ciutadania els beneficis de la cogestió	Iniciat	gener de 2023	Implementar i consolidar el Consell Català de Cogestió Marítima	Fer un pla de comunicació sobre l'EMC i el CCCM	Accions de Comunicació via xarxes socials i notes de premsa.	1-25%: Iniciat	Respost

Acció b. Promoure la incorporació de la cogestió en la Política Pesquera Comuna	Iniciat	gener de 2023	Dur a terme accions de visibilització de cogestió	Fer X accions	Creació de l'oficina de pesca a Brussel·les Difusió de l'acció d'assessorament pesquer ICATMAT (acció reconeguda per la Dècada dels Oceans de la Unesco). Difusió del model de gestió de la pesca al Mediterrani que proposa Catalunya	1-25%: Iniciat	Respost
--	---------	---------------	---	---------------	--	----------------	---------

LEA 63: Consolidar l'Institut Català per a la Governança del Mar com a organisme assessor científic de referència de l'administració

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Definir les necessitats d'informació per a una gestió eficient del medi marí i les activitats marítimes	Iniciat	gener de 2023	Contactar amb els sectors econòmics Recopilar informació Elaborar els serveis a oferir	Oferta de serveis d'assessorament de ICATMAR	Icatmar realitza informes anuals dels estocs depesca, de la pesca marítima i de la pesca recreativa. Penden valorar necessitats d'altres serveis.	26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció b. Consolidar ICATMAR com a centre de referència oceanogràfica davant l'administració catalana, estatal i europea	Iniciat	gener de 2023	Contractar experts jurídics per a la reDARPAió d'un primer esborrany de la Llei del Mar Fer una anàlisi intern de la Direcció General i d'altres unitats del DARPA Fer una anàlisi de l'assessoria jurídica Iniciar el tràmit de publicació d'una llei	Comptar amb més de 300 embarcacions dedicades a l'arrossegament Comptar amb més de 200 embarcacions destinades als cadups Comptar amb més de 150 embarcacions utilitzades per a les nanses Comptar amb més de 100 embarcacions utilitzades en la sonsera, i un nombre aproximadament igual de	Revisar a la baixa el número de barques per activitat	26-50%: Avenç preliminar	Respost

			Fer un seguiment de les pesqueres amb un monitoreig en pesca comercial i recreativa a la costa catalana	vaixells dedicats a l'encerclament.			
Acció c. Consolidar les activitats del Servei d'Assessorament en Pesca i del Servei d'Oceanografia Operacional de Catalunya	Iniciat	gener de 2023	Realitzar una recollida de les dades existents Implementar les eines de disseminació Fer un desplegament de xarxes d'observació	Millorar la seguretat i eficiència de les activitats marítimes		1-25%: Iniciat	Respost
Acció d. Aprofundir la col·laboració amb el sector pesquer	Iniciat		Treballar l'estudi de la selectivitat de les xarxes, la reducció de l'impacte de les portes de l'arrossegament i l'efectivitat de les Àrees Marines Protegides	Descriure en 4 informes accessibles a la web ICATMAR, les dades científiques que suportin la implementació de noves mesures de gestió per aconseguir una pesca més sostenible	Article científic sobre selectivitat (https://doi.org/10.1016/j.mar-pol.2024.106185)	51-75%: Avanç mig	Respost
Acció e. Consolidar la participació dels científics/ques en els instruments de governança participativa	Iniciat	gener de 2023	Participar en comitès de cogestió Generar confiança per part del sector Promoure la necessitat de la ciència en la gestió Redactar informes per a les administracions i el sector pesquer, accessibles a la web ICATMAR	Tenir una presència regular a les reunions dels comitès de cogestió i taules de cogestió de la pesca a Catalunya (>100 reunions des del 2018)		51-75%: Avanç mig	Respost
Acció f. Transferir els resultats als sectors	Iniciat	gener de 2023	Celebrar reunions amb diverses confraries de Catalunya Generar tríptics per resumir els informes elaborats sobre la pesca	Fer transferència de coneixement entre el sector científic i el pesquer així com la confiança i necessitat de treballar junts Elaborar material divulgatiu i publicar-lo al web	Realitzades presentacions de resultats a tres Confraries de pescadors	26-50%: Avanç preliminar	Respost



				ICATMAR (https://icatmar.cat/publicacions/)			
Acció g. Difondre els resultats a la ciutadania	Iniciat	gener de 2023	Fer uns visors d'accés gratuït per tots els públics Participar en actes com xerrades, taules rodones, exposicions, Dècada dels Oceans i altres	Incrementar el coneixement del medi marí i els seus recursos Fer els visors públics i accessibles al web ICATMAR (https://icatmar.cat/visors/)	S'han actualitzat els visors de la web ICATMAR. S'ha participat a un Side Event de la Dècada dels Oceans 2024. S'ha participat en el Foro de la Pesca Española en el mediterráneo 2024	26-50%: Avenç preliminar	Respost

LEA 64: Consolidar un assessorament científic d'excel·lència amb els investigadors de les entitats públiques catalanes (Universitats, IRTA, etc.) implicats en la investigació del mar català

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Consolidar la participació dels científics/ques en la determinació de l'estat de salut de l'ecosistema marí	Finalitzat	gener de 2023	Determinar la composició de la Comissió Sectorial de Recerca i Formació Nomenar els membres representants	Constituir la Comissió Sectorial de Recerca i Formació	Comissió Sectorial de Recerca i Formació constituïda.	100%: Finalitzat	Respost

LEA 65: Posar en funcionament l'infraestructura de monitoreig oceanogràfic de Catalunya

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció resposta 11/24
Acció a. Dimensionar i adquirir i facilitar la instal·lació de les infraestructures	Iniciat	març de 2023	Posar en marxa un visor de dades i un servei de FTP per poder-les descarregar	Obtenir una disponibilitat completa de les observacions oceanogràfiques en temps reals. Els visors són públics i accessibles al web ICATMAR (https://icatmar.cat/visors/)		26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció b. Garantir el funcionament i la recollida de dades de l'instrumental oceanogràfic	Iniciat	gener de 2023	Desplegar 5 antenes de radar i crear les cadenes de processat de les dades en temps real	Obtenir una disponibilitat completa de les observacions oceanogràfiques en temps reals	S'han instal·lat les 5 antenes previstes	1-25%: Iniciat	Respost

LEA 66: Optimitzar el seguiment i pronòstic dels temporals marítims que afecten la costa catalana

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció resposta 11/24
Acció a. Aprofitar la nova infraestructura de monitoreig oceanogràfic per fer un millor seguiment dels temporals marítims	No iniciat	octubre de 2023	Dur a terme la Formació Radars HF (inici previst 16-17 octubre)	Rebre les dades de la xarxa d'oceanografia operacional de l'ICATMAR un mínim del 80% dels dies amb dades operatives		0%: No iniciat	Respost
Acció b. Estudiar l'ús de noves variables que puguin complementar les ja existents per l'emissió d'avisos	Iniciat	gener de 2023	Calcular la variable Energia mitjançant els models operatius	Disposar d'1 informe d'anàlisi sobre la utilitat de la variable Energia en l'emissió dels Avisos de		51-75%: Avenç mig	Respost



de situacions meteorològiques de perill per estat de la mar, així com per fer el seu seguiment i estudi			Tenir la variable Energia operativa pels predictors Estudiar percentils de la variable Energia Estudiar les possibles aplicacions operatives	Situació Meteorològica de Perill per Estat de la Mar			
Acció c. Reforçar la xarxa d'observadors a la línia de costa per ampliar les dades relacionades amb els temporals i els seus efectes	Iniciat	gener de 2023	Analitzar les mancances pel que fa a la recopilació de dades sobre els efectes dels temporals marítims Establir contactes amb els responsables de l'empresa Clean&Safe Establir contactes amb DIBA per obtenir dades de boies properes a la costa Recepcionar i analitzar les dades aconseguides per les boies properes a la costa Obtenir de forma sistemàtica de les dades dels observadors de la xarxa XOM sobre els efectes locals dels temporals marítims, així com d'altres fons d'informació	Obtenir informes de dades dels observadors marítims en un mínim del 50% dels temporals marítims		1-25%: Iniciat	Respost
Acció d. Estudiar la modificació dels llindars d'avís per adaptar-los a cada zona de la costa catalana	Finalitzat	gener de 2023	Realitzar 1 estudi sobre la idoneïtat d'utilitzar la variable d'altura d'ona màxima o significat Valorar sobre l'aplicació de diferents llindars en funció de la zona Comunicar a CECAT sobre els	Comunicar al CECAT la modificació de les variables o llindars utilitzats per emetre Avisos de Situació Meteorològica de Perill per Estat de la Mar		100%: Finalitzat	Respost

			canvis realitzats als llindars de Situació Meteorològica de Perill per Estat de la Mar				
Acció e. Ampliar la informació aportada al Centre d'Emergències de la generalitat (CECAT), per tal que es pugui fer un millor anàlisi de la vulnerabilitat de cada tram de la costa	Finalitzat	gener de 2023	Determinar la informació extra a aportar a CECAT als Avisos de Situació Meteorològica de Perill per Estat de la Mar Definir com proveir aquesta informació Modificar el programari d'enviament d'avisos al CECAT Dur a terme la formació a CECAT sobre com utilitzar aquesta informació	Incloure la informació de la direcció de l'onatge als Avisos de Situació Meteorològica de Perill per Estat de la Mar		100%: Finalitzat	Respost

LEA 67: Desenvolupament de noves eines en el camp de la modelització meteorològica i oceanogràfica operativa al Servei Meteorològic de Catalunya.

ACCIÓ	Inici/No/Desestim	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Posar en marxa un sistema de predicció oceanogràfica per conjunts per tractar la incertesa associada al pronòstic	Finalitzat	gener de 2023	Trobar els membres a partir de provar diferents parame- tritzacions de vent i onatge Posar en marxa l'ENS-ONA en mode proves Executar període 1 gener - 31 març 2023 Visualitzar el producte a la in- tranet Valorar la qualitat del pro- ducte Difondre el producte	Assolir el funcionament total de manera operativa del producte Arribar a implementar el producte per part l'Equip de Predicció i Vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya		100%: Finalitzat	Respost

Acció b. Difusió d'una forma entenedora de la predicció probabilística dels models d'onatge	Iniciat	gener de 2023	Incloure internament nous productes probabilístics Celebrar un seminari intern del SMC Publicar el butlletí del SMC Participar en congressos Incloure nous productes al web extern/meteocatclients Millorar els productes existents al web extern/meteocatclients	Iniciar la difusió dels productes de predicció probabilística marítima (web, xarxes socials i aplicacions)		26-50%: Avanç preliminar	Respost
Acció c. Aprofitar les dades de la xarxa de monitoreig oceanogràfic per la validació i millora dels models oceanogràfics operatius	No iniciat	octubre de 2023	Dur a terme la Formació Radars HF (inici previst 16-17 octubre)	Crear Informes de verificació de les sortides dels models operatius amb les dades de la xarxa de monitoratge oceanogràfic		0%: No iniciat	Respost

LEA 68: Conèixer i fomentar la participació dels centres de recerca en les diferents convocatòries d'R+D+I en els àmbits d'aquesta estratègia

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Analitzar els instruments despleats pel Departament de Recerca i Universitats des de la perspectiva de l'estratègia marítima. • Identificar els grups de recerca en l'àmbit de l'estratègia marítima • Identificar els investigadors	Finalitzat	octubre de 2023	Identificar quins són els grups de recerca en l'àmbit de l'estratègia marítima Identificar quins són els investigadors ICREA que treballen en l'àmbit de l'estratègia marítima Identificar quins són els projectes de recerca en l'àmbit de l'estratègia marítima	Nombre de grups de recerca en l'àmbit de l'estratègia marítima Nombre d'investigadors ICREA que treballen en l'àmbit de l'estratègia marítima Realitzar nombre de projectes de recerca en l'àmbit de l'estratègia marítima		100%: Finalitzat	Respost



ICREA que treballen en l'àmbit de l'estratègia marítima • Identificar els projectes de recerca en l'àmbit de l'estratègia marítima							
Acció b. Incloure l'impacte del canvi climàtic sobre els ecosistemes marins a les convocatòries d'ajuts per finançar projectes de recerca per la mitigació i adaptació al canvi climàtic, especificant-los a les bases de la convocatòria	No iniciat	gener de 2025	Vetllar per la incorporació de projectes en l'àmbit de la recerca marítima (Aquesta acció es durà a terme a la propera convocatòria d'ajuts per finançar projectes de recerca per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, prevista pel 2024-2025)	Nombre de projectes relacionats amb l'impacte del canvi climàtic sobre els ecosistemes marins presentats a la convocatòria Realitzar nombre de projectes relacionats amb l'impacte del canvi climàtic sobre els ecosistemes marins que han guanyat 1 ajut a la convocatòria	La publicació de la convocatòria està prevista pel pimer trimestre del 2025	0%: No iniciat	Respost

LEA 69: Consolidar el finançament de la recerca en els àmbits de l'Estratègia marítima

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Atraure fons del POCTEFA 2021-2027: Fons europeus per a la cooperació territorial de projectes de la zona litoral est	Iniciat	abril de 2024	Realitzar reunions amb universitats franceses, reunions amb els responsables de la Euroregió Pirineus-Mediterrània Prepar el projecte Assistir a la reunió de llançament Reproduir les mateixes passes en la pròxima convocatòria	Presentar un projecte a la convocatòria 2024	En elaboració	51-75%: Avanç mig	Respost

Acció b. Atraure finançament del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aquicultura, pel període 2021-2027	Iniciat	gener de 2023	Signar el Conveni DARPA-CSIC per finançament ICAT-MAR Assessorar a empreses per accés a finançament europeu en economia blava	Destinar 7.230.000€ a ICAT-MAR. Dur a terme una relació dels projectes (amb empreses i import) aconseguit per Catalunya en finançament europeu en economia blava	Executat 174.445,77 € Assessorament en finançament europeu de forma continuada	26-50%: Avanç preliminar	Respost
---	---------	---------------	--	---	---	--------------------------	---------

LEA 70: Impulsar la constitució de GALP a tots els territoris costaners de Catalunya i el desenvolupament d'Estratègies participatives als territoris per impulsar

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Impulsar la re-constitució del GALP Costa Brava	Finalitzat	gener de 2023	Renovar la constitució del GALP Costa Brava	Fer la signatura de conveni amb el GALP-COSTA BRAVA Aprovar l'EDLP	Fet al 100%	100%: Finalitzat	Respost
Acció b. Impulsar la constitució del GALP Costa Brava Sud-Maresme	Finalitzat	gener de 2023	Constituir el GALP Costa Brava Sud Maresme	Fer la signatura de conveni amb el nou GALP-COSTA BRAVA SUD MARESME Aprovació l'EDLP	Fet al 100%	100%: Finalitzat	Respost
Acció c. Impulsar la constitució del GALP Costa Central	Finalitzat	gener de 2023	Constituir el GALP Costa Central	Fer la signatura de conveni amb el nou GALP-COSTA CENTRAL Aprovar l'EDLP	Fet al 100%	100%: Finalitzat	Respost
Acció d. Impulsar la constitució del GALP Costa Daurada	Finalitzat	gener de 2023	Constituir el GALP Costa Daurada	Fer la signatura de conveni amb el nou GALP-COSTA DAURADA Aprovar l'EDLP	Fet al 100%	100%: Finalitzat	Respost
Acció e. Impulsar la re-constitució del GALP Mar de l'Ebre	Finalitzat	gener de 2023	Constituir el GALP Mar de l'Ebre	Fer la signatura de conveni amb el GALP-MAR DE L'EBRE Aprovar l'EDLP	Fet al 100%	100%: Finalitzat	Respost

LEA 71: Impulsar la cooperació entre GALP i el foment de l'Economia Blava als territoris

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció resposta 11/24
Acció a. Fomentar la coope- ració interna, interterritorial i transnacional entre GALP	Iniciat	gener de 2024	Constituir els projectes de co- operació	Elaborar 3 convocatòries d'Ajuts GALP de cooperació 30.000 euros per GALP i per any (5 GALPs) Import convocat 2024 - 150.000 € Import atorgat 2024 - 113.895,61 €	S'ha executat una convocatòria	1-25%: Iniciat	Respost
Acció b. Activitats de Promo- ció de l'Economia Blava en el marc de les EDLP als territo- ris GALP	Iniciat	gener de 2023	Realitzar campanyes de pro- moció de l'Economia Blava als territoris GALP	Realitzar 24 jornades de re- coneixement de la contribu- ció a l'EMC dels projectes GALP	S'han realitzat 6 jornades	26-50%: Avenç preliminar	Respost
Acció c. Afavorir la coopera- ció dels GALP pesquers i els GAL rurals mitjançant la xarxa ARCA	Finalitzat	gener de 2024	Adherir els GALP a l'ARCA	Integrar els 5 GALPs a l'ARCA Fer la signatura de Conveni de DARPA amb ARCA i GALPs	s'han integrat els 5	100%: Finalitzat	Respost

LEA 72: Donar cobertura legal a les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) dels GALP

ACCIÓ	Inici/No/ Desesti- mat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementa- ció	Acció resposta 11/24
Acció a. Incorporar a la Llei de la Mar els GALP i les EDLP com instruments de l'Agenda	Iniciat	gener de 2023	Contractar experts jurídics per a la reDARPAió d'un pri- mer esborrany	Publicar la Llei del Mar	Contractats persones expertes Redacció Primer Esborrany de la	1-25%: Iniciat	Respost

Marítima de Catalunya per a impulsar la PMI als territoris			Realitzar un anàlisi intern de la Direcció General i d'altres unitats del DARPA Realitzar un anàlisi de l'assessoria jurídica Iniciar el tràmit de publicació d'una llei		Llei Anàlisis AAJJ i retorn a DGPMPS. Pendent de decidir gestions posteriors.		
--	--	--	--	--	---	--	--

LEA 73: Habilitar línies de finançament per implementar les EDLP

ACCIÓ	Inici/No/ Desestim	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Establir convenis de col·laboració entre la DGPMPS i els GALP que permetin el funcionament dels GALP	Finalitzat	gener de 2024	Realitzar la signatura de Convenis	Signar 5 Convenis Celebrar 5 jornades	S'han signat 5 Convenis S'han celebrat 5 jornades	100%: Finalitzat	Respost
Acció b. Convocar ajudes a la implementació de les EDLP	Iniciat	gener de 2023	Elaborar les Ordres de Bases de Convocatòries d'ajuts als GALP	Elaborar 4 convocatòries d'Ajuts implementació EDLP GALP Import convocat GALP 2024 - 2.500.000 € Import atorgat GALP 2024 - 1.995.400 €	S'ha executat 1 convocatòria	1-25%: Iniciat	Respost
Acció c. Establir ajudes per a la cooperació	Iniciat	gener de 2024	Elaborar les convocatòries d'Ajuts a la Cooperació	Elaborar 3 convocatòries d'Ajuts GALP de cooperació 30.000 euros per GALP i per any (5 GALPs) Import convocat 2024 - 150.000 €	S'ha executat 1 convocatòria	1-25%: Iniciat	Respost



				Import atorgat 2024 - 113.895,61 €			
Acció d. Establir convenis de col·laboració entre el DARPA i ARCA	Iniciat	gener de 2024	Realitzar la signatura Conveni ARCA GALPS	Destinar 159.000 € d'Ajut per col·laboració DARPA, ARCA, GALP	53.000€ executats	26-50%: Avanç preliminar	Respost

LEA 74: Elaborar la proposta del Pla d'Ordenació dels usos del mar

ACCIÓ	Inici/No/Desestimat	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Establir criteris per l'ordenació dels usos i les activitats marítimes	Finalitzat	gener de 2023	Realitzar reunions del Grup de Treball amb totes les Administracions competents en diverses matèries del mar Elaborar un primer document de criteris per l'ordenació dels usos i les activitats marítimes	Elaborar 1 document de criteris per l'ordenació dels usos i les activitats marítimes	Document de criteris per a l'ordenació dels usos i les activitats marítimes finalitzat.	100%: Finalitzat	Respost
Acció b. Elaborar el document de bases del Pla d'ordenació dels usos del mar a Catalunya	Finalitzat	gener de 2023	Realitzar reunions del Grup de Treball amb totes les Administracions competents en diverses matèries del mar Elaborar un primer document de criteris per l'ordenació dels usos i les activitats marítimes	Elaborar el document de bases	Document de bases del Pla d'ordenació dels usos del mar a Catalunya finalitzat.	100%: Finalitzat	Respost
Acció c. Mantenir actualitzat el visor d'ordenació de l'espai marítim	Iniciat	gener de 2023	Revisar les capes de SIG Dur a terme un anàlisi dels conflictes o dels punts conflictius/llocs amb dificultats	Nombre de capes actualitzades	En elaboració	76-99%: Avançat	Respost

			Establir acords per solventar els conflictes				
--	--	--	--	--	--	--	--

LEA 75: Implementar eines de suport a la gestió i per la ciutadania

ACCIÓ	Inici/No/Desestim	Data inici de l'acció	Indicador d'implementació	Indicador de resultat	Indicador de resultat assolit	Estat actual de la implementació	Acció resposta 11/24
Acció a. Desenvolupar eines informàtiques de planificació dels usos i activitats en l'espai marítim (GIS marítim)	Iniciat	setembre de 2023	Definir les necessitats amb l'Àrea TIC Tramitar el contracte que ha de desenvolupar l'aplicatiu de planificació dels usos i activitats en l'espai marítim Incorporar les capes existents de SIG	Posar en marxa el GIS	En elaboració	1-25%: Iniciat	Respost
Acció b. Posar les eines al servei dels usuaris	Iniciat	gener de 2026	Definir les capes públiques Establir uns protocols de seguretat Actualitzar les capes d'informació Difondre la posada en marxa del GIS	Posar en marxa el GIS	App ON PESCAR, per a la localització d'espais de pesca rereactiva, operativa. App FanCat, per localitzar fondeig respectuós amb el medi marí, operativa.	26-50%: Avenç preliminar	Respost



Annex III. Calendari d'execució

